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APRESENTACAO

O documento Programa de Expansao da Transmissao (PET) / Plano de Expansao de Longo Prazo (PELP)
€ um relatdrio gerencial, de periodicidade semestral, que contém todas as obras de expansdo do
Sistema Interligado Nacional (SIN), definidas a partir dos estudos de planejamento da EPE, e ainda nao

outorgadas (licitadas ou autorizadas).

A elaboragao desse documento se insere nas atribuicoes da EPE estabelecidas no Decreto n° 5.184, de
16/08/2004, que, em seu Artigo 6°, alinea VII, indica que compete a empresa elaborar os estudos
necessarios para o desenvolvimento dos planos de expansdao da geragao e transmissao de energia

elétrica de curto, médio e longo prazo.
Objetivamente, o PET/PELP é composto por duas partes:

(i) A primeira parte contempla as obras do PET, que sao determinativas, e abrange os seis primeiros

anos a frente do ano em curso;

(i) A segunda parte trata das obras do PELP, de carater indicativo (poderdo ser reavaliadas), e

compreende o periodo a partir do sétimo ano.
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1. SUMARIO EXECUTIVO

O documento PET/PELP Ciclo 2019 — 2° Semestre contempla todas as obras de expansao do Sistema
Interligado Nacional (SIN) definidas em estudos de planejamento da EPE, mas que ainda nao foram

outorgadas (licitadas ou autorizadas).

O capitulo correspondente ao PET contempla as obras determinativas, abrangendo o periodo dos seis
primeiros anos a frente do ano em curso, isto &, até o ano 2025. Ja o capitulo do PELP foca nas obras
de carater indicativo (poderao ser reavaliadas), compreendendo o periodo a partir do sétimo ano, que

consiste no ano 2026.

E importante destacar que ambos os capitulos sdo constituidos por fichas que apresentam as principais
informacdes a respeito de cada obra planejada. De forma geral, duas datas s3o atribuidas aos

empreendimentos, a saber:

« Data de necessidade: consiste na data estabelecida para a obra sob o ponto de vista de
desempenho do sistema de transmissdo a época da realizacao dos estudos. Ressalta-se que essa
data poderd ser atualizada com base em diagndsticos mais atuais decorrentes de mudancas

conjunturais no setor elétrico (ex.: reducdes na previsao de mercado).

- Data de tendéncia: representa a data mais realista para a entrada em operacdo da obra
considerando-se os prazos atualmente verificados no processo de outorga, que se inicia apds a

emissao do Relatorio R1.

Ha de se observar que, em alguns casos, a data de tendéncia de uma obra pode superar a sua data de
necessidade, situacdo particularmente comum quando a obra é ofertada, sem sucesso, em sucessivos
leildes de transmissdo. Duvidas gerais a respeito das datas estabelecidas para os empreendimentos

poderao ser esclarecidas por meio do canal pet-pelp@epe.gov.br.

Para fins de organizacdo dos capitulos, as obras planejadas foram agrupadas de acordo com a sua data
de tendéncia, conceituada anteriormente. As tabelas ao final desse Sumario Executivo oferecem uma
visao geral acerca da distribuicdo regional das expansGes recomendadas, apresentando-se ainda

estatisticas especificas para os horizontes do PET e do PELP.
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Cumpre informar que, devido a diferencas de premissas, a comparagao dos quantitativos indicados
nesse documento com os montantes apresentados no relatério do Plano Decenal de Energia (PDE) deve

ser evitada, podendo inclusive acarretar conclusOes imprecisas.

A respeito dessa questdo, salienta-se que, ao contrario do PET/PELP, o PDE também abrange obras
outorgadas e estimativas de expansdes para os ultimos anos do decénio, no sentido de capturar
recomendacgoes de estudos que se encontram em andamento. Por outro lado, o PET/PELP compreende

obras que transcendem o horizonte de dez anos do PDE.

Quantitativos do PET/PELP

O investimento associado as obras constantes nesse documento perfaz um total aproximado de R$
30 bilhdes, sendo R$ 24 bilhdes referentes a instalagbes novas (linhas de transmissao e subestacoes) e

R$ 6 bilhoes referentes a ampliagdes ou reforgos.

Como sinalizagdo ao mercado, as figuras a seguir apresentam estatisticas gerais relacionadas ao plano
de expansdo, assim como o detalhamento das informagOes especificas referentes as instalacdes novas,

as quais detém carater licitatorio.
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Os itens abaixo descrevem as principais premissas consideradas na elaboragao do documento PET/PELP

Ciclo 2019 — 20 Semestre.

a) Tipo de Obra Cadastrada

Este documento contempla apenas obras de Rede Basica, Rede Basica de Fronteira e Demais

Instalagdes de Transmissao (DITs) que ainda nao tenham sido outorgadas (licitadas ou autorizadas).

b) Data de Referéncia para a Inclusdao de Novas Obras

Para constar neste documento, foram selecionadas somente as obras cujos estudos de planejamento

tenham sido concluidos até setembro de 2019.

c) Composicao das Regioes Geoelétricas

As instalacOes foram agrupadas conforme a sua regido geoelétrica. Para tanto, o Sistema Interligado

Nacional (SIN) foi dividido em cinco regides geoelétricas, as quais se compdem dos seguintes estados:

Regides Geoelétricas

Regides

Estados

Norte (N)

Para, Tocantins, Maranhdo, Amapa, Amazonas e
Roraima

Nordeste (NE)

Piaui, Ceara, Rio Grande do Norte, Paraiba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia

Sudeste (SE)

Espirito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Sdo Paulo

Centro-Oeste (CO)

Goias, Distrito Federal, Mato Grosso, Acre e Rondonia

Sul (S)

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana e Mato
Grosso do Sul
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d) Data de Necessidade das Obras

As datas associadas a cada uma das obras constante nesse documento foram estabelecidas com base

nos seguintes conceitos:

« Data de necessidade: consiste na data estabelecida para a obra sob o ponto de vista de
desempenho do sistema de transmissdo a época da realizacao dos estudos. Ressalta-se que essa
data podera ser atualizada em funcdo de diagndsticos mais atuais resultantes de possiveis

mudangas conjunturais (ex.: redugdes na previsao de mercado).

- Data de tendéncia: representa a data mais realista para a entrada em operacdo da obra
considerando-se os prazos atualmente verificados no processo de outorga, que se inicia apds a

emissao do Relatorio R1.

e) Divisao dos Horizontes de Planejamento

Obras com data de tendéncia até o sexto ano a frente do ano em curso foram inseridas no capitulo do
PET, enquanto as demais obras foram contempladas no capitulo do PELP. Assim, os seguintes horizontes

foram considerados: PET — obras até o ano 2025; PELP — obras a partir do ano 2026.

f) Contabilizacao do Quantitativo de Linhas de Transmissao

Para fins de contabilizacdo do quantitativo de linhas de transmissao, as linhas de circuito duplo e os
bipolos de corrente continua foram contabilizadas considerando o comprimento de cada um dos circuitos

constantes na torre compartilhada.

Ressalta-se que, no caso de linhas de interligacao regional, os valores foram computados apenas para a

regiao contemplada no terminal “de” da linha, da forma como a instalagao foi cadastrada no documento.

OBS.: O comprimento e o tipo de cabo de cada linha podera sofrer alteragdes em funcdo de atualizagdes

decorrentes de relatdrios R2, R3 e R5 emitidos posteriormente.
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g) Base de Precos de Referéncia

Os custos apresentados no documento foram elaborados a partir da versao mais recente do Banco de
Precos de Referéncia da ANEEL (REH n° 2.514/2009), considerando ainda a atualizacdao da data de
referéncia de pregos feita pela EPE para maio/2019 (ver Informe Técnico EPE-DEE-IT-054/2019).

No caso de instalagdes especiais nao contempladas na base de dados da ANEEL, buscou-se considerar
os precos identificados em seus estudos de origem, sendo realizada a atualizacao monetaria dos valores

para a sua equiparagao a maio/2019 (IGP-M).
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3. PET - OBRAS ATE O ANO 2025

Neste capitulo, s3o apresentadas as fichas relativas as obras de expansdo do Sistema Interligado
Nacional (SIN), definidas em estudos de planejamento da EPE, com data de tendéncia até o ano 2025,

mas que ainda nao foram outorgadas (licitadas ou autorizadas).

Para uma rapida referéncia, a tabela a seguir apresenta a sequéncia como as fichas sao apresentadas ao

longo deste capitulo.

Regido Item pag.
LT 13a15
NORTE SECC LT 16
SE 17a33
LT 34 a 39
NORDESTE SECCLT 40 a 48
SE 49 a75
LT 76 a 124
SUDESTE E CENTRO-OESTE SECCLT 86 a 127
SE 91 a 138
LT 139 a 157
SUL SECCLT 158 a 168
SE 169 a 228
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Sistema Interligado da Regido NORTE

Empreendimento: UF: PA
LT 230 kV Cachimbo - Novo Progresso C1 DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Suprimento ao mercado da regido sudoeste do Para

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 167,4 km - TERRENO FIRME 113.240,21
Circuito Simples 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 59,6 km - TORRES ALTEADAS 60.475,95
1° Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 15 MVar 3® // SE Cachimbo 3.435,78
1° Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 15 MVar 3® // SE Novo Progresso 3.435,78
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cachimbo 5.617,08
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Novo Progresso 5.617,08
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Novo Progresso 2.113,42
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cachimbo 2.113,42
MIM - 230 kV // SE Cachimbo 803,64
MIM - 230 kV // SE Novo Progresso 803,64

Total de Investimentos Previstos: 197.656,00

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 Estudo de Suprimento a Regido de Novo Progresso, fevereiro de 2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORTE

Empreendimento: UF: PA
LT 230 kV Claudia - Cachimbo C1 DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Suprimento ao mercado da regido sudoeste do Para

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 237,2 km - TERRENO FIRME 160.457,45
Circuito Simples 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 40,8 km - TORRES ALTEADAS 41.399,65
1° Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 20 MVar 3® // SE Cachimbo 3.783,30
1° Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 20 MVar 3® // SE Claudia 3.783,30
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Claudia 5.617,08
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cachimbo 5.617,08
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Claudia 2.113,42
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cachimbo 2.113,42
MIM - 230 kV // SE Claudia 803,64
MIM - 230 kV // SE Cachimbo 803,64

Total de Investimentos Previstos: 226.491,98

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 Estudo de Suprimento a Regido de Novo Progresso, fevereiro de 2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Empreendimento: UF: AM
LT 230 kV Lechuga - Taruma C1 e C2 (CD) DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Atendimento elétrico ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Duplo 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 9.3 km - Trecho Aéreo 36.304,96
Circuito Duplo 230 kV, 1 x 2.000 mm”2 (XLPE - Cobre), 3.2 km - Trecho Subterrédneo 135.330,31
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lechuga 11.234,17
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Taruma 11.234,17
MIM - 230 kV // SE Lechuga 803,64
MIM - 230 kV // SE Taruma 803,64
MIG-A // SE Lechuga 1.656,90

Total de Investimentos Previstos: 197.367,77

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-105/2015-rev0 Estudo de Suprimento & Regido Metropolitana de Manaus, agosto de

2015.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Empreendimento:

SECC (CS) LT 230 kV Balbina - Cristiano Rocha C1 na
SE Presidente Figueiredo

UF: AM

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2023
Justificativa:
Atendimento elétrico ao mercado
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 7 km 6.196,53
Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3 km 2.876,96
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.234,17
MIM - 230 kV 803,64
Total de Investimentos Previstos: 21.111,29
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-011/2017-rev0 Estudo de Suprimento ao Municipio de Presidente Figueiredo, margco

de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Empreendimento:
SE 230/69 kV Miramar

UF: PA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2022
DATA DE TENDENCIA: jan/2022
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 30 10.138,08
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.911,13
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.187,61
MIM - 69 kV 153,45
MIM - 230 kV 442,37
Total de Investimentos Previstos: 17.832,64
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-DEA-1/2013-rev1 Suprimento as Regides Metropolitana de Belém e Nordeste do Para,

novembro de 2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Empreendimento:
SE 230/69 kV Sao Luis Il

UF: MA

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2022
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3¢ 8.901,88
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.836,76
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
MIM - 69 kV 147,48
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 16.297,02
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-22/2015-rev0 Estudo de Suprimento a Regido Metropolitana de Sao Luis, fevereiro de

2015.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido NORTE
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Santana do Araguaia

UF: PA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2022
DATA DE TENDENCIA: mar/2022
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° Capacitor em Derivagao 230 kV, 1 x 15 Mvar 3¢ 1.364,38
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacédo) 230 kV, Arranjo BD4 5.446,53
MIM - 230 kV 442,37
Total de Investimentos Previstos: 7.253,28
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-61/2014-rev1 Estudo de Suprimento a Regido de Santana do Araguaia, setembro de

2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORTE
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Empreendimento:
SE 500 kV Sao Luis Il

UF: MA

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jul/2022
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 45 MVar 10 8.381,62
1 x IB (Interligacdo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.406,71
1 x CRB (Conexéo de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo BDDD 7.810,61
MIM - 500 kV 2.613,13
Total de Investimentos Previstos: 26.212,08
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-22/2015-rev0 Estudo de Suprimento a Regido Metropolitana de Sao Luis, fevereiro de

2015.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido NORTE

Empreendimento: UF: MA
SE 230/69 kV Sao Luis IV DATA DE NECESSIDADE: jan/2022
DATA DE TENDENCIA: ago/2022

Justificativa:

Atendimento elétrico ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3¢ 10.075,19
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.836,76
MIM - 69 kV 147,48
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 17.470,32
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-22/2015-rev0 Estudo de Suprimento a Regido Metropolitana de Sao Luis, fevereiro de
2015.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORTE
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Itacaiunas

UF: PA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2022
DATA DE TENDENCIA: jan/2023
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 30 25.758,28
2 x CT (Conexéo de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 10.165,87
2 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 7.611,13
1 x IB (Interligagéo de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 3.381,34
MIG (Terreno Urbano) 19.017,83
MIM - 138 kV 861,58
MIM - 230 kV 803,64
MIG-A 4.951,97
Total de Investimentos Previstos: 72.551,65
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-114/2012-rev2 Estudo de Atendimento Elétrico a Regido Sudeste do Par4, fevereiro de

2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao NORTE
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Empreendimento:
SE 230/69 kV Coelho Neto

UF: MA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2023
DATA DE TENDENCIA: jan/2023
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° TF 230/69 kV, 1 x 65 MVA 3¢ 6.820,72
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.836,76
MIM - 69 kV 147,48
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 14.215,85
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-53/2012-rev0 Estudo de Suprimento a Regido Nordeste do Maranhao e Noroeste do

Piaui 2015-2028, junho de 2012.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao NORTE
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Empreendimento:
SE 230/69 kV Utinga

UF: PA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2023
DATA DE TENDENCIA: jan/2023
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
5° ATF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3¢ 9.214,71
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.187,61
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.911,13
MIM - 69 kV 153,45
MIM - 230 kV 442,37
Total de Investimentos Previstos: 16.909,27
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-DEA-1/2013-rev1 Suprimento as Regides Metropolitana de Belém e Nordeste do Para,

novembro de 2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao NORTE
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Empreendimento:
SE 500/230 kV Lechuga

UF: AM

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2024
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
4° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1¢ 23.562,99
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.328,42
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.187,61
MIM - 500 kV 00,00
MIM - 230 kV 442,37
Total de Investimentos Previstos: 37.521,39
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-105/2015-rev0 Estudo de Suprimento a Regiao Metropolitana de Manaus, agosto de

2015.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao NORTE
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Empreendimento:
SE 500/230/69 kV Marituba

UF: PA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2024
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3¢ 11.480,97
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.187,61
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.911,13
MIM - 69 kV 153,45
MIM - 230 kV 442,37
Total de Investimentos Previstos: 19.175,53
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-DEA-1/2013-rev1 Suprimento as Regides Metropolitana de Belém e Nordeste do Para,

novembro de 2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao NORTE
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Empreendimento:
SE 230/69 kV Balsas

UF: MA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2024
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3¢ 8.188,07
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.836,76
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
MIM - 69 kV 147,48
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 15.583,20
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-19/2013-rev1 Estudo de Atendimento Elétrico as Regides Nordeste do Tocantins e Sul

do Maranhéo, setembro de 2013.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORTE

Empreendimento: UF: PA
SE 230 kV Cachimbo DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Suprimento ao mercado da regido sudoeste do Para

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 25 MVar 3¢ 4.079,89
1 x IB (Interligacao de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.272,01
1 x CRB (Conexéo de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 4.840,28
MIG (Terreno Rural) 5.819,42
MIM - 230 kV 803,64
Total de Investimentos Previstos: 19.815,24
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 Estudo de Suprimento a Regido de Novo Progresso, fevereiro de 2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao NORTE
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Jorge Teixeira

UF: AM

DATA DE NECESSIDADE: jan/2025
DATA DE TENDENCIA: jan/2025
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3¢ 8.436,51
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.187,61
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.907,01
MIM - 138 kV 316,55
MIM - 138 kV 316,55
Total de Investimentos Previstos: 18.164,23
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-105/2015-rev0 Estudo de Suprimento a Regiao Metropolitana de Manaus, agosto de

2015.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

EPE-DEE-RE-080/2019-rev2019 - PET/PELP Ciclo 2019 - 2° Semestre



Sistema Interligado da Regidao NORTE

epe

Empresa de Pesquisa Energética

Empreendimento:
SE 230/138 kV Novo Progresso

UF: PA
DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Suprimento ao mercado da regido sudoeste do Para

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3® 8.306,23
2° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3¢ 8.306,23
1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 25 MVar 3¢ 4.079,89
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.272,01
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 10.165,87
1 x IB (Interligagéo de Barras) 138 kV, Arranjo BPT 3.108,73
2 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 7.611,13
1 x CRB (Conexéo de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 4.840,28
MIG (Terreno Rural) 6.346,82
MIM - 230 kV 1.607,27
MIM - 138 kV 861,58

Total de Investimentos Previstos: 59.506,05

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 Estudo de Suprimento a Regido de Novo Progresso, fevereiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao NORTE
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Taruma

UF: AM

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2025
Justificativa:
Atendimento elétrico ao mercado.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 100 MVA 1¢ 49.384,54
2 x CT (Conexéo de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 10.165,87
2 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 7.611,13
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.272,01
1 x IB (Interligagao de Barras) 138 kV, Arranjo BPT 3.108,73
MIG (Terreno Urbano) 19.455,13
MIM - 138 kV 861,58
MIM - 230 kV 1.205,45
Total de Investimentos Previstos: 96.064,46
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-105/2015-rev0 Estudo de Suprimento a Regiao Metropolitana de Manaus, agosto de

2015.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao NORTE
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Empreendimento:
SE 230/69 kV Presidente Figueiredo

UF: AM

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2025
Justificativa:
Atendimento elétrico ao mercado.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1°e 2° TF 230/69 kV, 2 x 50 MVA 3¢ 13.603,72
2 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 3.722,78
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 10.165,87
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.272,01
1 x IB (Interligagao de Barras) 69 kV, Arranjo BPT 1.480,00
MIG (Terreno Urbano) 16.332,08
MIM - 69 kV 418,80
MIM - 230 kV 1.205,45
Total de Investimentos Previstos: 51.200,71
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-011/2017-rev0 Estudo de Suprimento ao Municipio de Presidente Figueiredo, marco

de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao NORTE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento:
SE 230/69 kV Vila do Conde

UF: PA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2025
DATA DE TENDENCIA: jan/2025
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3¢ 11.480,97
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.911,13
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.187,61
MIM - 230 kV 442,37
MIM - 69 kV 153,45
Total de Investimentos Previstos: 19.175,53
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-41/2012-rev1 Estudo de Suprimento as Cargas das Regides de Paragominas e Tomé

Acu 2015-2029, janeiro de 2013.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE
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Empreendimento:
LT 230 kV Fortaleza Il - Dias Macedo Il C1 e C2

UF: CE

DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2024
Justificativa:
Atendimento a Regido Metropolitana de Fortaleza
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV subterraneo, AL 2000 mm2, 6,5 km 47.415,55
Circuito Simples 230 kV subterraneo, AL 2000 mm2, 6,5 km 47.415,55
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | SE Dias Macedo Il 19.304,80
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Fortaleza Il 10.797,00
MIM - 230 kV // SE Fortaleza Il 772,36
MIM - 230 kV // SE Dias Macedo I 00,00
MIG-A // SE Fortaleza Il 1.592,42
Total de Investimentos Previstos: 127.297,69
Situagao Atual:
Observacgoes:

Equipamento isolado a gas (GIS)

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-090/2018-rev02 Estudo para Atendimento a Regido Metropolitana de Fortaleza -

Horizonte 2033, outubro de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

EPE-DEE-RE-080/2019-rev2019 - PET/PELP Ciclo 2019 - 2° Semestre



Sistema Interligado da Regido NORDESTE
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Empreendimento:
LT 230 kV Rio das Eguas - Rio Formoso Il C1 e C2 (CD)

UF: BA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2024
Justificativa:
Atendimento a carga
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 105 km 119.723,31
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio das Eguas 10.797,00
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Formoso Il 10.797,00
MIM - 230 kV // SE Rio Formoso |l 772,36
MIM - 230 kV // SE Rio das Eguas 772,36
Total de Investimentos Previstos: 142.862,05
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-74/2018-rev0 Estudo de Atendimento a Regido Oeste da Bahia, outubro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE
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Empreendimento:
LT 500 kV Sapeacu - Camacari IV C1

UF: BA
DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 106 km 143.038,01
1 x IB (Interligacao de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Sapeacu 7.242,60
1 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Sapeacgu 6.971,85
1 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Camagari IV 6.971,85
1 x IB (Interligagao de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Camagari IV 7.242,60
MIM - 500 kV // SE Sapeacgu 1.185,77
MIM - 500 kV // SE Camagari IV 1.185,77

Total de Investimentos Previstos: 173.838,45

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-42/2010-rev0 Estudo de Expansdo do Sistema de Transmissdo da Area Sul do

Nordeste Brasileiro, agosto de 2010.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: BA
LT 230 kV Camagari IV - Piraja C1 e C2 (CD) DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Atendimento a Regido Metropolitana de Salvador

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 24.8 km (1) 56.555,01
Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 10.4 km (2) 47.433,24
Circuito Duplo 230 kV, AL 2000 mm2, 4.8 km (3) 54.730,66
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Camagari IV 10.797,00
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Piraja 21.594,01
MIM - 230 kV // SE Piraja 772,36
MIM - 230 kV // SE Camagari IV 772,36
MIG-A // SE Camagari IV 1.592,42

Total de Investimentos Previstos: 194.247,07

Situagao Atual:

Observagoes:

(1) Trecho referente a tecnologia aérea convencional (2) Trecho referente a tecnologia aérea compacta
(3) Trecho referente a tecnologia subterrdnea. O dimensionamento da se¢do dos cabos condutores
deve ser realizado na etapa de projeto executivo.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-068/2018-rev2 Avaliacdo do Atendimento as Cargas da Subestacao Piraja, junho de
2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE
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Empreendimento:
LT 230 kV Messias - Rio Largo 1l C4

UF: AL

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2025
Justificativa:
Atendimento a carga no estado de Alagoas
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 15 km 14.591,19
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Largo Il 5.398,50
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Messias 5.398,50
MIM - 230 kV // SE Messias 386,18
MIM - 230 kV // SE Rio Largo I 386,18
MIG-A // SE Rio Largo Il 1.592,42
MIG-A /I SE Messias 1.592,42
Total de Investimentos Previstos: 29.345,41
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-062/2017-rev0 Estudo para Escoamento de Geragdo na SE Suape II, novembro de

2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

epe

Empresa de Pesquisa Energética

Empreendimento: UF: BA
LT 230 kV Pogoes lll - Itapebi C1 DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Atendimento a carga

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 191 km 126.627,26
1° Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 MVar 3® // SE ltapebi 2.888,48
1° Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 MVar 3® // SE Pogdes I 2.888,48
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pogbes llI 5.398,50
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itapebi 5.398,50
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pogées llI 2.031,18
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itapebi 2.031,18
MIM - 230 kV // SE ltapebi 772,36
MIM - 230 kV // SE Pogées llI 772,36
MIG-A // SE Pogdes Il 1.592,42
MIG-A // SE Itapebi 1.592,42

Total de Investimentos Previstos: 151.993,16

Situagao Atual:

Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-071/2018-rev0 Estudo de Atendimento ao Extremo Sul da Bahia, setembro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento: UF: CE/PI
SECC (CS) .LT 500 kV Milagres - Curral Novo do Piaui Il | jAtA DE NECESSIDADE: jan/2023
C1 na SE Milagres Il .
DATA DE TENDENCIA: jan/2023
Justificativa:
Eliminag&o de restricdo nas interligagdes ou elevagéo dos niveis de intercAmbio
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3 km 5.280,14
Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3 km 5.280,14
2 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM 13.943,69
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.242,60
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM 2.087,42
MIM - 500 kV 1.185,77
MIG-A 1.687,16
Total de Investimentos Previstos: 36.706,93
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-37/2017-rev0 Recomendacdo de Reforgos para Mitigar Atrasos de Instalagdes de

Transmissdo Concedidas, julho de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento: UF: CE/PE
SI_ECC (CS) LT 500 kV Milagres - Luiz Gonzaga C1 na SE | Ha1A DE NECESSIDADE: jan/2023
Milagres Il .
DATA DE TENDENCIA: jan/2023
Justificativa:
Eliminac&o de restricdo nas interligagcdes ou elevagéo dos niveis de intercambio
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km 880,02
Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km 880,02
2 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM 13.943,69
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.242,60
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM 2.087,42
MIM - 500 kV 1.185,77
MIG-A 1.687,16
Total de Investimentos Previstos: 27.906,69
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-37/2017-rev0 Recomendacdo de Reforgos para Mitigar Atrasos de Instalagdes de

Transmissdo Concedidas, julho de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: PE
SECC (ﬂCS) LT 230 kV Pirapama Il - Recife Il C2 na SE | Ha1A DE NECESSIDADE: jan/2023
Jaboatao Il i

DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Escoamento de Geragéo na SE Suape Il

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1 km 722,72
Total de Investimentos Previstos: 722,72
Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-062/2017-rev0 Estudo para Escoamento de Geragao na SE Suape I, novembro de
2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: PE
SECC (CD) LT 500 kV Angelim Il - Recife Il C2 na SE DATA DE NECESSIDADE: *)
Suape Il :

DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Escoamento de Geragéo na SE Suape Il

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 500 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 22,5 km 57.937,28
2 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM 13.943,69
2 x IB (Interligacao de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 14.485,20
MIM - 500 kV 2.371,54
Total de Investimentos Previstos: 88.737,72
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-062/2017-rev0 Estudo para Escoamento de Geragdo na SE Suape IlI, novembro de
2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.

EPE-DEE-RE-080/2019-rev2019 - PET/PELP Ciclo 2019 - 2° Semestre



nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: BA/PE
SECC (CS) LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga C1 na | pata DE NECESSIDADE: *)
SE Juazeiro Il i '

DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Reforgo Necessario para Escoamento de Geragéo

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 1 km 1.760,05
Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 1 km 1.760,05
2 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM 13.943,69
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.242,60
MIM - 500 kV 1.185,77
Total de Investimentos Previstos: 25.892,16
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-DEA-1/2014-rev0 Estudo para Escoamento do Potencial Edlico da Regido Central da
Bahia, janeiro de 2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT/EPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizacao da data de necessidade dos empreendimentos planejados.

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento: UF: BA
SE_CC_ (CD) LT 230 kV Cicero Dantas - Catu C1 na SE | jataA DE NECESSIDADE: *)
Olindina .
DATA DE TENDENCIA: jan/2025
Justificativa:
Reforgo necessario para adequacgéo desta subestagdo aos procedimentos de rede do ONS.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 0.4 km 377,84
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 10.797,00
MIM - 230 kV 772,36
Total de Investimentos Previstos: 11.947,21
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-049/2018-rev1 Estudo de Atendimento as Cargas das SE Cicero Dantas e Olindina,

setembro de 2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento: UF: BA
SE_CC_ (CD) LT 230 kV Cicero Dantas - Catu C2 na SE | jataA DE NECESSIDADE: *)
Olindina .
DATA DE TENDENCIA: jan/2025
Justificativa:
Reforgo necessario para adequacéo desta subestagédo aos procedimentos de rede do ONS
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 0.4 km 377,84
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 10.797,00
MIM - 230 kV 772,36
Total de Investimentos Previstos: 11.947,21
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-049/2018-rev1 Estudo de Atendimento as Cargas das SE Cicero Dantas e Olindina,

setembro de 2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.

EPE-DEE-RE-080/2019-rev2019 - PET/PELP Ciclo 2019 - 2° Semestre



nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: BA
SECC (CD) LT 230 kV Funil - Itapebi C1 na SE Itabuna Il DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Atendimento a carga

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 28 km 26.448,70
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 10.797,00
MIM - 230 kV 772,36
MIG-A 1.592,42
Total de Investimentos Previstos: 39.610,49
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-071/2018-rev0 Estudo de Atendimento ao Extremo Sul da Bahia, setembro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: CE
SECC (CD) LT 230 kV Milagres - Taua Il C1 na SE Crato Il | jA1A DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 34 km 32.116,28
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 10.797,00
MIM - 230 kV 772,36
Total de Investimentos Previstos: 43.685,64
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 Estudo de Atendimento as Cargas da SE Milagres, julho de 2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento:
SE 500/230 kV Bom Jesus da Lapal ll

UF: BA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2016
Justificativa:
Escoamento de Geragéo na Area Sul da Regido Nordeste
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 10 17.381,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.004,33
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.406,71
MIM - 500 kV 1.306,57
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 39.509,87
Situagao Atual:
Observacgoes:

Escoamento de Geracdo na Area Sul da Regido Nordeste

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-053/2019-rev0 Estudo de Escoamento na Area Sul da Regido Nordeste, setembro de

2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: BA
DATA DE TENDENCIA: jan/2022
Justificativa:
Reforgo necessario para controle de tensdo na Area Sul da Regido Nordeste
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,33 Mvar 1¢ 8.047,66
1 x CRB (Conexao de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 6.355,57
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.406,71
MIM - 500 kV 1.306,57
Total de Investimentos Previstos: 23.116,50
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-6/2016-rev0 Estudo para Escoamento de Geragdo na Area Sul da Regi&o Nordeste,
junho de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

epe

Empresa de Pesquisa Energética

Empreendimento:
SE 500/230 kV Morro do Chapéu ll

UF: BA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2022
Justificativa:
Escoamento de Geragéo na Area Sul da Regido Nordeste
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 10 26.519,68
2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1o 8.491,44
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.004,33
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
1 x CRB (Conexao de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 6.355,57
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.406,71
MIM - 500 kV 1.306,57
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 63.495,19
Situagao Atual:
Observacgoes:

Escoamento de Geragdo na Area Sul da Regido Nordeste

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-053/2019-rev0 Estudo de Escoamento na Area Sul da Regi&o Nordeste, setembro de

2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: PI
SE 500/230 kV Teresina ll DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2022

Justificativa:

Atendimento ao Mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
4° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1¢ 17.381,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.004,33
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
MIM - 230 kV 425,15

Total de Investimentos Previstos: 30.796,60

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-33/2009-rev1 Estudos para o Atendimento a Regido Metropolitana de Teresina,
Incluindo as Cargas de Piripiri, Caxias e Timon, junho de 2010.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: AL
SE 230/69 kV Arapiraca [l DATA DE NECESSIDADE: jan/2022
DATA DE TENDENCIA: jan/2022

Justificativa:

Atendimento ao Mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3¢ 7.487,79
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.836,76
MIM - 69 kV 147,48
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 14.882,92
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-137/2013-rev0 Estudo de Atendimento aos Estados de Sergipe e Alagoas, janeiro de
2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT/EPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizacao da data de necessidade dos empreendimentos planejados.
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE
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Empreendimento:
SE 500/230 kV Barreiras Il

UF: BA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2023
DATA DE TENDENCIA: jan/2023
Justificativa:
Reforgo necessario para propiciar o escoamento do potencial de geragao existente/futuro.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
2° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1¢ 18.931,56
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.004,33
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.406,71
MIM - 230 kV 425,15
MIM - 500 kV 1.306,57
Total de Investimentos Previstos: 41.060,07
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-054/2017-rev0 Estudo para escoamento do potencial de geracdo e suprimento da

regido de Dianopolis, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: BA
SE 500/230 kV Igapora lll DATA DE NECESSIDADE: jan/2023
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Reforgo necessario para Escoamento de Geragéo na Area Sul da Regiso Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

5° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 10 24.695,71
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.004,33
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 38.110,94
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-DEA-1/2014-rev0 Estudo para Escoamento do Potencial Edlico da Regido Central da
Bahia, janeiro de 2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT'/EPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizagao da data de necessidade dos empreendimentos planejados.
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: AL
SE 500/230 kV Messias DATA DE NECESSIDADE: jan/2023
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Atendimento a carga no estado de Alagoas

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1o 22.646,07
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.004,33
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.406,71
MIM - 500 kV 1.306,57
MIM - 230 kV 425,15

Total de Investimentos Previstos: 44.774,58

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-062/2017-rev0 Estudo para Escoamento de Geragao na SE Suape I, novembro de
2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: BA
SE 230 kV Eunapolis DATA DE NECESSIDADE: jan/2023
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Controle de tensdo em contingéncia

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° Capacitor em Derivagao 230 kV, 1 x 20 Mvar 3¢ 1.373,88
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacédo) 230 kV, Arranjo BD4 5.234,58
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 7.033,61
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-139/2015-rev0 Estudo de Atendimento as Cargas da SE Funil e Extremo Sul da Bahia,
dezembro de 2015.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: PI
SE 230 kV Piripiri DATA DE NECESSIDADE: jan/2023
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Atendimento ao Mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

30 Capacitor em Derivagao 230 kV, 1 x 30 Mvar 3¢ 1.470,65
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacédo) 230 kV, Arranjo BD4 5.234,58
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 7.130,38
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-33/2009-rev1 Estudos para o Atendimento a Regido Metropolitana de Teresina,
Incluindo as Cargas de Piripiri, Caxias e Timon, junho de 2010.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento:
SE 500/230 kV Rio das Eguas

UF: BA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2024
Justificativa:
Atendimento a Carga
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 100 MVA 1® 47.293,71
2 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 15.679,23
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 9.770,28
2 x IB (Interligacao de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 14.485,20
1 x IB (Interligagao de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.105,77
MIG (Terreno Rural) 11.169,51
MIM - 230 kV 1.158,55
MIM - 500 kV 2.371,54
Total de Investimentos Previstos: 106.033,78
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-74/2018-rev0 Estudo de Atendimento a Regidao Oeste da Bahia, outubro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE
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Empreendimento: UF: PB
DATA DE TENDENCIA: jan/2024
Justificativa:
Reforgos para atendimento as cargas da regido metropolitana de Jodo Pessoa
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° Capacitor em Derivagao 230 kV, 1 x 50 Mvar 3¢ 1.608,43
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacédo) 230 kV, Arranjo BD4 5.234,58
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 7.268,16
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-099/2016-rev1 Estudo de Atendimento a Regido Metropolitana de Jodo Pessoa,

dezembro de 2016.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: CE
SE 500/230/69 kV Pacatuba DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2024

Justificativa:

Atendimento a Regido Metropolitana de Fortaleza

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3¢ 10.075,19
2° Transformador de Aterramento 69 kV 1.017,35
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.836,76
1 x CTA (Conexao de Transformador de Aterramento) 69 kV 1.222,51
MIM - 230 kV 425,15
MIM - 69 kV 147,48

Total de Investimentos Previstos: 19.710,19

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-090/2018-rev02 Estudo para Atendimento a Regido Metropolitana de Fortaleza -
Horizonte 2033, outubro de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

EPE-DEE-RE-080/2019-rev2019 - PET/PELP Ciclo 2019 - 2° Semestre



Sistema Interligado da Regido NORDESTE
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Rio Formoso Il

UF: BA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2024
Justificativa:
Atendimento a carga
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 200 MVA 30 21.478,96
2 x CT (Conexéo de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 9.770,28
2 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 7.569,54
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.105,77
1 x IB (Interligagao de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 3.249,76
MIG (Terreno Rural) 6.090,29
MIM - 230 kV 1.158,55
MIM - 138 kV 820,00
Total de Investimentos Previstos: 54.243,14
Situagao Atual:
Observacgoes:

4 EL (entrada de linha) 138 kV, Arranjo BD4 referentes as LDs Rio Formoso Il — Pratudinho, Rio

Formoso Il — Rio Formoso, Rio Formoso Il — Rio Formoso Ill e Rio Formoso Il — Rio Itaguari

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-74/2018-rev0 Estudo de Atendimento a Regido Oeste da Bahia, outubro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: BA
SE 230/138 kV Rio Grande lI DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2024

Justificativa:

Atendimento a carga

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 3 x 33 MVA 10 11.612,68
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.754,97
MIM - 230 kV 425,15
MIM - 138 kV 300,72
Total de Investimentos Previstos: 21.079,27
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-74/2018-rev0 Estudo de Atendimento a Regido Oeste da Bahia, outubro de 2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

epe

Empresa de Pesquisa Energética

Empreendimento: UF: BA
SE 230/69 kV Camacari ll DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2024

Justificativa:

Atendimento a Regido Metropolitana de Salvador

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Transformador de Aterramento 69 kV, 1 x 10 MVA 1.180,26
1° Capacitor em Derivagao 69 kV, 1 x 24 MVar 30 1.179,66
1°e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3¢ 20.846,27
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 9.770,28
2 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 3.577,91
1 x CTA (Conexao de Transformador de Aterramento) 69 kV 1.185,36
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacédo) 69 kV, Arranjo BPT 2.283,33
MIM - 230 kV 772,36
MIM - 69 kV 402,50

Total de Investimentos Previstos: 41.197,94

Situagao Atual:

Observacgoes:

4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT, referentes as LT Copec C1/2/3 e Camagari | C1

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-068/2018-rev2 Avaliacdo do Atendimento as Cargas da Subestacao Piraja, junho de

2019.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: CE
SE 230/69 kV Dias Macedo lI DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2024

Justificativa:

Atendimento a Regido Metropolitana de Fortaleza

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1°,2°e 3° TF 230/69 kV, 3 x 200 MVA 3¢ 35.410,05
Transformador de Aterramento 69 kV 4.495,80
Transformador de Aterramento 69 kV 4.721,04
EL (Entrada de Linha) 69 kV Arranjo BPT 28.885,32
3 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 29.310,84
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BPT 7.699,73
3 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 10.733,73
1 x IB (Interligagéo de Barras) 69 kV, Arranjo BPT 2.844,81
2 x CTA (Conexao de Transformador de Aterramento) 69 kV 4.741,46
MIG (Terreno Urbano) 46.463,09
MIM - 230 kV 1.544,73
MIM - 69 kV 536,67

Total de Investimentos Previstos: 177.387,25

Situagao Atual:

Observacgoes:

1) Equipamento isolado a gas (GIS) 2) 9 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT, referentes as LT
Parangaba C1/2, Tauape C1/2/3, Aldeota C1/2, Varjota C1 e Agua Fria C1

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-090/2018-rev02 Estudo para Atendimento a Regido Metropolitana de Fortaleza -
Horizonte 2033, outubro de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: AL
SE 230/69 kV Maceic Il DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2024

Justificativa:

Atendimento a Carga

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3¢ 10.075,19
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.836,76
MIM - 230 kV 425,15
MIM - 69 kV 147,48
Total de Investimentos Previstos: 17.470,32
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-78/2009-rev2 Estudos de Suprimento a Regido Metropolitana de Maceio, agosto de
2011.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: CE
SE 230/69 kv Maracanau Il DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2024

Justificativa:

Atendimento a Regido Metropolitana de Fortaleza

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° e 2° Capacitor em Derivagado 69 kV, 2 x 24.4 MVar 3¢ 2.097,53
2 x CCD (Conexao de Capacitor Derivagédo) 69 kV, Arranjo BPT 4.686,62
MIM - 69 kV 294,96
Total de Investimentos Previstos: 7.079,10
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-090/2018-rev02 Estudo para Atendimento a Regido Metropolitana de Fortaleza -
Horizonte 2033, outubro de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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epe

Empresa de Pesquisa Energética

Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: RN
SE 500/230 kV Ceara Mirim DATA DE NECESSIDADE: jan/2025
DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Reforgo necessario para Escoamento de Geragéao na Area Leste da Regido Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° ATF 500/230 kV, 3 x 150 MVA 10 20.272,94
1° e 2° Capacitor em Derivagao 230 kV, 2 x 50,5 Mvar 3¢ 3.222,61
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.004,33
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.406,71
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
2 x CCD (Conexao de Capacitor Derivagéo) 230 kV, Arranjo BD4 10.469,17
MIM - 230 kV 1.275,46
MIM - 500 kV 1.306,57

Total de Investimentos Previstos: 56.943,53

Situagao Atual:

Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-147/2014-rev4 Estudo para Escoamento do Potencial Edlico da Area Leste da Regido
Nordeste, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: PI
SE 500/230/69 kV Sao Joao do Piaui DATA DE NECESSIDADE: jan/2025
DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

4° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 30 5.598,46
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.836,76
MIM - 230 kV 425,15
MIM - 69 kV 147,48
Total de Investimentos Previstos: 12.993,60
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-112/2011-rev1 Estudo de Suprimento a Regido Sul do Piaui 2015 - 2028, outubro de
2012.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT/EPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizacao da data de necessidade dos empreendimentos planejados.

EPE-DEE-RE-080/2019-rev2019 - PET/PELP Ciclo 2019 - 2° Semestre



Sistema Interligado da Regido NORDESTE

epe

Empresa de Pesquisa Energética

Empreendimento: UF: PE
SE 230/69 kV bongi DATA DE NECESSIDADE: jan/2025
DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Reforgo necessario para atendimento as cargas da Regido Metropolitana de Recife

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
5° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3® (novo) 10.075,19
1°,2° e 3° TF 230/69 kV, 3 x 200 MVA 3® (substituicéo) 30.225,57
Transformador de Aterramento 69 kV, 2 x 20 MVA (substituicao) 2.771,13
230 kV Recapacitagéo das barras principal e de transferéncia 349,31
Substituigcdo dos secionadores da barra principal (x2) 151,65
69 kV Recapacitagédo das barras principal e auxiliar 431,62
69 kV Substituicdo dos secionadores das barras principal e auxiliar (x2) 72,28
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.836,76
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
3 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 5.510,27
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.191,43
2 x IB (Interligacdo de Barras) 69 kV, Arranjo BPT 2.921,24
MIM - 69 kV 884,87
MIM - 230 kV 850,30

Total de Investimentos Previstos: 65.257,37

Situagao Atual:

Observagoes:

Os valores considerados para a expansao da SE Bongi sao orientativos. Para a contratacéo, sera
necessaria a elaboragao de orgamento detalhado com base no escopo definido pela transmissora.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-55/2019-rev0 Estudo de Expansao da Subestacao Bongi, agosto de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento:
SE 230/69 kV Crato I

UF: CE

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2025
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 30 20.846,27
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 9.770,28
2 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 3.577,91
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.105,77
1 x IB (Interligagao de Barras) 69 kV, Arranjo BPT 1.422,40
MIG (Terreno Rural) 5.962,42
MIM - 230 kV 1.158,55
MIM - 69 kV 402,50
Total de Investimentos Previstos: 47.246,10
Situagao Atual:
Observacgoes:

2 EL 69 kV ref. seccionamento da LD Crato - Nova Olinda na SE Crato |l

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 Estudo de Atendimento as Cargas da SE Milagres, julho de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: SE
SE 230/69 kV Nossa Senhora do Socorro DATA DE NECESSIDADE: jan/2025
DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Atendimento ao Mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3¢ 8.901,88
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.836,76
MIM - 69 kV 147,48
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 16.297,02
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-137/2013-rev0 Estudo de Atendimento aos Estados de Sergipe e Alagoas, janeiro de
2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT/EPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizacao da data de necessidade dos empreendimentos planejados.
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epe

Empresa de Pesquisa Energética

Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: BA
DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Reforgo necessario para adequacgéo desta subestagdo aos procedimentos de rede do ONS.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1°e 2° TF 230/69 kV, 2 x 50 MVA 3¢ 13.074,35
Transformador de Aterramento 69 kV, 100/fase 1.894,98
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 9.770,28
2 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 3.577,91
1 x IB (Interligagao de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.105,77
1 x IB (Interligagcéo de Barras) 69 kV, Arranjo BPT 1.422,40
1 x CTA (Conexao de Transformador de Aterramento) 69 kV 1.185,36
MIG (Terreno Rural) 6.230,36
MIM - 230 kV 1.158,55
MIM - 69 kV 402,50

Total de Investimentos Previstos: 42.822,47

Situagao Atual:

Observagoes:

1,0 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT, referente a LT Olindina — Olindina Il C1

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-049/2018-rev1 Estudo de Atendimento as Cargas das SE Cicero Dantas e Olindina,
setembro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Empresa de Pesquisa Energética

Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: BA

SE 230/69 kV Piraja DATA DE NECESSIDADE: *)
, DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Blindada SF6

Justificativa:

Atendimento a Regido Metropolitana de Salvador

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1°e 2° TF 230/69 kV, 2 x 180 MVA 3¢ 22.553,68
Transformador de Aterramento 69 kV, 10 O/fase 1.894,98
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 19.540,56
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 8.211,54
2 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 3.577,91
1 x IB (Interligagcéo de Barras) 69 kV, Arranjo BPT 1.422,40
1 x CTA (Conexao de Transformador de Aterramento) 69 kV 1.185,36
MIG (Terreno Urbano) 21.607,00
MIM - 230 kV 1.158,55
MIM - 69 kV 402,50

Total de Investimentos Previstos: 81.554,49

Situagao Atual:

Observagoes:

4 EL 69 kV referentes as LD Piraja - Cajazeiras Il (C1,C2), Piraja - Itapagipe C1 e Piraja - Lobato C1.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-068/2018-rev2 Avaliagao do Atendimento as Cargas da Subestagéo Piraja, junho de
2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: PB
SE 230/69 kV Santa Rita ll DATA DE NECESSIDADE: jan/2025
DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Reforgos para atendimento as cargas da regido metropolitana de Jodo Pessoa

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 30 8.901,88
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.836,76
MIM - 69 kV 147,48
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 16.297,02
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-099/2016-rev1 Estudo de Atendimento a Regido Metropolitana de Joao Pessoa,
dezembro de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento: UF: SP

LT 440 kV Bom Jardim - Cabreuva C1 DATA DE NECESSIDADE:

DATA DE TENDENCIA:

Troca de Equipamentos Terminais

(*)
jan/2022

Justificativa:

Eliminac&o de Fator Limitante de Capacidade da LT B. Jardim - Cabrelva 440kV

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1 x EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jardim
1 x EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo BDDD // SE CABREUVA

Total de Investimentos Previstos:

6.827,15
8.226,24

15.053,39

Situagao Atual:

Observacgoes:

Eliminac&o de Fator Limitante de Capacidade da LT B. Jardim - Cabreuva 440kV

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-087/2018-rev0 Avaliagao de solugdo alternativa a LT 440 kV Fernao Dias — Cabreuva,

outubro de 2018.

[2] EPE, “EPE-DEE-NT-060/2014-rev0 - Avaliacdo para mudanga de configuracao da LT 440 kV Fernao

Dias — Cabreuva,” 2014..

[3] EPE, “EPE-DEE-RE-063/2012-rev2 — Expanséo das interligagcbes Norte-Sudeste e Norte-Nordeste

Parte 11,” 2012..

[4] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento: UF: SP

LT 440 kV Bom Jardim - Fernao Dias C1 DATA DE NECESSIDADE:

DATA DE TENDENCIA:

Troca de Equipamentos Terminais

(*)
jan/2022

Justificativa:

Eliminag&o de Fator Limitante de Capacidade da LT B. Jardim - F. Dias 440kV

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1 x EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE BOM JARDIM

Total de Investimentos Previstos:

6.827,15

6.827,15

Situagao Atual:

Observacgoes:

Eliminacao de Fator Limitante de Capacidade da LT B. Jardim - F. Dias 440kV

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-087/2018-rev0 Avaliagao de solugdo alternativa a LT 440 kV Ferndo Dias — Cabreuva,

outubro de 2018.

[2] EPE, “EPE-DEE-NT-060/2014-rev0 - Avaliagdo para mudanca de configuracao da LT 440 kV Ferndo

Dias — Cabreuva,” 2014..

[3] EPE, “EPE-DEE-RE-063/2012-rev2 — Expanséao das interligagbes Norte-Sudeste e Norte-Nordeste

Parte 11,” 2012..

[4] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento:

UF: SP

LT 230 kV Taubaté - Sao José dos Campos C1

DATA DE NECESSIDADE: (*)
o ) ) DATA DE TENDENCIA: jan/2022
Substituir equipamento terminal
Justificativa:
Eliminagéo da limitagdo de capacidade da LT por equipamento terminal
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Taubaté 5.285,15
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE S&o José dos Campos 5.285,15
Total de Investimentos Previstos: 10.570,31
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-67/2016-rev0 Estudo de Atendimento a Regido do Vale do Paraiba, julho de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento:
LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos C1

UF: MG/RJ

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2024
Justificativa:
Atendimento ao critério N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 140 km 144.172,12
1 x EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina 2 5.542,26
1 x EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Lagos 5.542,26
1 x IB (Interligagéo de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Lagos 5.878,29
MIM - 345 kV // SE Lagos 935,54
MIG-A // SE Lagos 1.711,96
Total de Investimentos Previstos: 163.782,43
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[11 EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 Estudo de Atendimento a Zona da Mata Mineira e Regidao da

Mantiqueira, junho de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento: UF: MG
LT 345 kV Nova Ponte - Araxa 3 C1 DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2024
Justificativa:
Conexao da nova subestacdo de Rede Basica de Fronteira Araxa 3 ao Sistema Interligado Nacional
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 115 km 112.633,67
1 x EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Araxa 3 5.542,26
1 x EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 5.542,26
Total de Investimentos Previstos: 123.718,19
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 Estudo de Atendimento ao Tridngulo Mineiro e Alto Paranaiba, julho de

2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento: UF: MG
LT 345 kV Nova Ponte - Uberlandia 10 C1 DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2024
Justificativa:
Conexao da nova subestagao de rede basica de fronteira 345/138 kV Uberlandia 10 ao SIN
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 57,8 km 56.610,66
1 x EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 5.542,26
1 x EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Uberlandia 10 5.542,26
Total de Investimentos Previstos: 67.695,18
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 Estudo de Atendimento ao Tridngulo Mineiro e Alto Paranaiba, julho de

2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: MG
LT 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2 C1 DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2024

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 92 km 94.741,68
1 x EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Santos Dumont 2 5.542,26
1 x EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina 2 5.542,26
1 x IB (Interligagéo de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Santos Dumont 2 5.878,29
MIM - 345 kV // SE Santos Dumont 2 935,54
MIG-A // SE Santos Dumont 2 1.711,96

Total de Investimentos Previstos: 114.351,98

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[11 EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 Estudo de Atendimento a Zona da Mata Mineira e Regidao da
Mantiqueira, junho de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

epe

Empresa de Pesquisa Energética

Empreendimento:
LT 440 kV llha Solteira - Trés Irmaos C2

UF: SP

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2025
Justificativa:
Atendimento ao critério N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 440 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2,5 km 11.454,14
Circuito Simples 440 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 35,5 km 50.045,79
1 x EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE llha Solteira 7.206,13
1 x EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Trés Irm&os 7.206,13
1 x IB (Interligagao de Barras) 440 kV, Arranjo DJM // SE Trés Irmaos 7.485,98
MIM - 440 kV // SE lIha Solteira 00,00
MIM - 440 kV // SE Trés Irmaos 1.225,62
Total de Investimentos Previstos: 84.623,78
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[11 EPE-DEE-RE-27/2018-rev0 Estudo Prospectivo

para Escoamento do

Fotovoltaica/Biomassa na Regido Noroeste do Estado de Sao Paulo, abril de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento: UF: SP
LT 230 kV Itararé Il - Avaré Nova C1 DATA DE NECESSIDADE: jan/2025
DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Aumento da confiabilidade no suprimento da Regido de Capé&o Bonito.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 145 km 94.077,94
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE ltararé Il 5.579,91
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Avaré Nova 5.579,91
MIM - 230 kV // SE ltararé Il 399,16
MIM - 230 kV // SE Avaré Nova 399,16

Total de Investimentos Previstos: 106.036,08

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-050/2017-rev0 Estudo de Atendimento a Regido de Capao Bonito, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

EPE-DEE-RE-080/2019-rev2019 - PET/PELP Ciclo 2019 - 2° Semestre



Sistema Interligado da Regido SUDESTE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento:
LT 230 kV Taubaté - Sao José dos Campos C2 (CD)

UF: SP

DATA DE NECESSIDADE: jan/2025
DATA DE TENDENCIA: jan/2025
Justificativa:
Aumento de confiabilidade no atendimento as cargas da SE S&o José dos Campos
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Duplo (C2) 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 35 km 11.511,59
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Taubaté 5.579,91
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE S&o José dos Campos 5.579,91
MIM - 230 kV // SE Sao José dos Campos 399,16
MIM - 230 kV // SE Taubaté 399,16
Total de Investimentos Previstos: 23.469,73
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-67/2016-rev0 Estudo de Atendimento a Regido do Vale do Paraiba, julho de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT'/EPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizagcao da data de necessidade dos empreendimentos planejados.

EPE-DEE-RE-080/2019-rev2019 - PET/PELP Ciclo 2019 - 2° Semestre



Sistema Interligado da Regido SUDESTE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento:

SECC (CD) LT 440 kV Araraquara - Mogi Mirim Ill C1 na

UF: SP

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

SE Araras .
DATA DE TENDENCIA: jan/2022
Justificativa:
Atendimento ao critério N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Duplo 440 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 1 km 2.990,68
2 x EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM 14.677,66
1 x IB (Interligagéo de Barras) 440 kV, Arranjo DJM 7.655,61
MIM - 440 kV 1.350,47
Total de Investimentos Previstos: 26.674,42
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-8/2015-rev1 Estudo de Compensagdo Reativa das Redes de 440 kV e 500 kV do

Estado de S&o Paulo, janeiro de 2015.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento: UF: SP
SEC(:I (CI?) LT 440 kV Bom Jardim - Agua Azul C1 na SE | ja1A DE NECESSIDADE: jan/2022
Fernédo Dias .
DATA DE TENDENCIA: jan/2022
Justificativa:
Recomendacéo para eliminagdo de sobrecarga na LT B. Jardim - F. Dias 440kV
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Duplo 440 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 32 km 73.616,71
1 x IB (Interligacdo de Barras) 440 kV, Arranjo DJM 7.655,61
2 x EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM 14.677,66
MIM - 440 kV 1.350,47
MIG-A 1.934,10
Total de Investimentos Previstos: 99.234,55
Situagao Atual:
Observacgoes:

Recomendacéo para eliminagao de sobrecarga na LT B. Jardim - F. Dias 440kV

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-087/2018-rev0 Avaliacao de solugao alternativa a LT 440 kV Fernao Dias — Cabreuva,

outubro de 2018.

[2] EPE, “EPE-DEE-NT-060/2014-rev0 - Avaliacao para mudanca de configuracdo da LT 440 kV Fernao

Dias — Cabretva,” 2014..

[3] EPE, “EPE-DEE-RE-063/2012-rev2 — Expanséao das interligacbes Norte-Sudeste e Norte-Nordeste

Parte 11,” 2012..

[4] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: RJ
SECC (CS) LT 138 kV Rocha Leao Furnas - Campos C2 | jataA DE NECESSIDADE: *)
na SE Iriri '

DATA DE TENDENCIA: jan/2022

Justificativa:

Evitar colapso de tens&o no trecho Rocha Le&o-Iriri-Campos

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 138 kV, 1 x 556.5 MCM (Dove), 0,5 km 290,36
2 x EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT 8.126,70
MIM - 138 kV 607,01
Total de Investimentos Previstos: 9.024,07
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-8/2016-rev3 Estudo de Atendimento a Regido de Campos, margo de 2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: MG

SECC (CD) LT 345 kV Itumbiara - Porto Colombia C1 na | jata DE NECESSIDADE: *)
SE Monte Alegre de Minas 2

DATA DE TENDENCIA: jan/2024

Justificativa:

Seccionamento associado a nova Rede Basica de Fronteira SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 1 km 2.138,97
2 x EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM 11.084,51
Total de Investimentos Previstos: 13.223,48
Situagao Atual:
Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 Estudo de Atendimento ao Tridngulo Mineiro e Alto Paranaiba, julho de
2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: SP
SECC (CD) LT 345 kV Tijuco Preto - Ibitina C1 na SE Sul | pATa DE NECESSIDADE. (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2024

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 345 kV, 3 x 954.0 MCM (RAIL), 12 km 26.198,11
2 x EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD5 11.956,78
MIM - 345 kV 2.061,21
Total de Investimentos Previstos: 40.216,11
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-44/2017-rev0 Estudo de Reforgos para o Sistema de 345 kV de Sao Paulo — LT 345
kV Baixada Santista — Tijuco Preto e SE Sul, julho de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: RJ
DATA DE TENDENCIA: jan/2022

Justificativa:

Reforgo no Suprimento a Regido Metropolitana do Rio de Janeiro.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

2° ATF 500/138 kV, 3 x 300 MVA 10 27.323,83
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.273,31
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 4.015,19
MIM - 500 kV 00,00
MIM - 138 kV 303,50
Total de Investimentos Previstos: 39.915,83
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-014/2017-rev0 Atendimento a Regido Metropolitana do Rio de Janeiro, maio de 2017.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento:
SE 500/440/138 kV Agua Vermelha

UF: SP

DATA DE NECESSIDADE: jan/2022
DATA DE TENDENCIA: jan/2022
Justificativa:
Atendimento a regido noroeste de Sao Paulo
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
2° TF 440/138 kV, (3 + 1R) x 100 MVA 10 26.027,25
Cabo isolado para integracao do novo TR 4.500,32
1 x CT (Conexao de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM 8.273,31
1 x IB (Interligagéo de Barras) 440 kV, Arranjo DJM 7.655,61
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 4.015,19
MIM - 440 kV 1.350,47
MIM - 138 kV 303,50
Total de Investimentos Previstos: 52.125,65
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[11] EPE-DEE-RE-27/2018-rev0 Estudo Prospectivo

para Escoamento do

Fotovoltaica/Biomassa na Regido Noroeste do Estado de Sao Paulo, abril de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE
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Empreendimento:
SE 500/440/230 kV Taubaté

UF: SP

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2022
Justificativa:
Eliminac&o de restricdo nas interligagdes ou elevagéo dos niveis de intercAmbio.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
2° ATF 500/440 kV, (3 + 1R) x 400 MVA 10 43.290,13
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.273,31
1 x IB (Interligagdo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.655,61
1 x CT (Conexao de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM 8.273,31
MIM - 500 kV 1.350,47
MIM - 440 kV 00,00
Total de Investimentos Previstos: 68.842,83
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-67/2016-rev0 Estudo de Atendimento a Regido do Vale do Paraiba, julho de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: SP
SE 440/138 kV Mirassol Il DATA DE NECESSIDADE. )
DATA DE TENDENCIA: jan/2022

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° TF 440/138 kV, 3 x 100 MVA 10 19.520,44
1 x CT (Conexao de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM 8.273,31
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 4.015,19
MIM - 138 kV 303,50
Total de Investimentos Previstos: 32.112,44
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-124/2012-rev1 Reavaliacdo do estudo de atendimento a regido nordeste da CPFL
Paulista, dezembro de 2012.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: MG
DATA DE TENDENCIA: jan/2022

Justificativa:

Reforgo estrutural para permitir o antendimento ao critério N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 125 MVA 10 48.486,39
Substituicdo de equipamentos do vao 10K, BPT 636,84
Substituicdo de equipamentos do vao 16K, BPT 891,58
Total de Investimentos Previstos: 50.014,81
Situagao Atual:
Observacgoes:

A capacidade de sobrecarga dos autotransformadores devera ser de 20% (4 horas); Os trés atuais
autotransformadores  trifasicos serdo  substituidos por essa nova transformacdo; Os
autotransformadores deverao ter impedancia primario-secundario inferior a 11,25% na base prépria;
Substituicdo de equipamentos série dos vaos 10K e 16K por superagao por corrente nominal, sendo
que no vao 10K nao ha violagdo do disjuntor; Custos estimados pela Cemig-GT: Vao 10K- 25% de uma
EL 138 kV; Vao 16K - 35% de uma EL 138 kV.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-141/2015-rev0 Estudo de Atendimento a Regido de Juiz de Fora e Conselheiro
Lafaiete (Transformagdes de Fronteira), outubro de 2015.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: MG
DATA DE TENDENCIA: jan/2022

Justificativa:

Realocacgéo de TR reserva e individualizagao da protecao da transformacgéo 345/138 kV

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Transporte de Trafo 345/138 kV de 150 MVA da SE Juiz de Fora 1 253,53
Infraestrutura para instalagao de autotransformador reserva 3.011,97
1 x CT (Conexao de Transformador) 345 kV, Arranjo AN 9.107,47
Total de Investimentos Previstos: 12.372,98
Situagao Atual:
Observacgoes:

Custo de transporte do autotransformador estimado pela Cemig GT em 2% de um transformador
345/138 kV de 150 MVA,; Custo das sec¢des de 345 kV estimado pela Cemig-GT: 1,4*custo CT; O custo
da instagéo do autotransformador reserva foi estimado pela Cemig-GT.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-141/2015-rev0 Estudo de Atendimento a Regido de Juiz de Fora e Conselheiro
Lafaiete (Transformacgdes de Fronteira), outubro de 2015.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE
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Empreendimento:
SE 345/138 kV Padre Fialho

UF: MG

DATA DE NECESSIDADE: jan/2022
DATA DE TENDENCIA: jan/2022
Justificativa:
Atendimento ao critério N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
2° ATF 345/138 kV, 3 x 50 MVA 10 13.896,70
1 x IB (Interligagéo de Barras) 345 kV, Arranjo DJM 6.028,80
1 x CT (Conexao de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM 6.505,34
3 x CT (Conexéao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 12.045,57
1 x IB (Interligagao de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 3.453,91
MIM - 345 kV 1.030,61
MIM - 138 kV 1.214,01
MIG-A 3.727,31
Total de Investimentos Previstos: 47.902,25
Situagao Atual:
Observacgoes:

O 2° ATR 345/138 devera possuir as mesmas caracteristicas elétricas da 12 unidade

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 Estudo de Atendimento a Zona da Mata Mineira e Regido da

Mantiqueira, junho de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

EPE-DEE-RE-080/2019-rev2019 - PET/PELP Ciclo 2019 - 2° Semestre



nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: MG
DATA DE TENDENCIA: jan/2022

Justificativa:

Aumento da confiabilidade de atendimento a Ipatinga

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Custo de transporte de trafo 230/13,8 kV de GV2 p/ Ipatinga 1 70,06
Infraestrutura p/ instalagdo de trafo 230/13,8 kV (Obras civis do médulo de instalacdo do equipamento) 839,43
Infraestrutura p/ instalagdo de trafo 230/13,8 kV (Percentual do mdédulo geral) 896,36
Total de Investimentos Previstos: 1.805,85
Situagao Atual:
Observacgoes:

Estimativa de custos feita pela CEMIG.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-081/2016-rev0 Estudo de Atendimento a Regido de Governador Valadares, setembro
de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: MG
DATA DE TENDENCIA: jan/2022

Justificativa:

Aumento da confiabilidade de atendimento a Itabira

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Custo de transporte de trafo 230/13,8 kV de GV2 p/ Itabira 2 70,06
Infraestrutura p/ instalagdo de trafo 230/13,8 kV (Obras civis do médulo de instalacdo do equipamento) 839,43
Infraestrutura p/ instalagdo de trafo 230/13,8 kV (Percentual de moédulo geral) 896,36
Total de Investimentos Previstos: 1.805,85
Situagao Atual:
Observacgoes:

Estimativa de custos feita pela CEMIG.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-081/2016-rev0 Estudo de Atendimento a Regido de Governador Valadares, setembro
de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE
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Empreendimento: UF: SP
DATA DE TENDENCIA: jan/2022
Justificativa:
Compensacao reativa para melhoria do perfil de tensdo da Rede de 230 kV.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° Capacitor em Derivagao 138 kV, 1 x 30 Mvar 3¢ 1.321,19
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacédo) 138 kV, Arranjo BD4 3.996,49
MIM - 138 kV 303,50
Total de Investimentos Previstos: 5.621,18
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-050/2017-rev0 Estudo de Atendimento a Regido de Capao Bonito, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: MG
SE 230/138 kV Governador Valadares 2 DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2022

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1 da Rede Basica, Rede Basica de Fronteira e DIT.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° e 2° ATF 138/69 kV, 2 x 40 MVA 3¢ 8.509,55
MIG - Custo estimado pela CEMIG. 1.125,08
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.757,45
MIM - 69 kV 141,11
Total de Investimentos Previstos: 11.533,19
Situagao Atual:
Observacgoes:

A capacidade de sobrecarga dos autotranformadores devera ser de 20% (4 horas); estimativa do custo
do MIG fornecida pela CEMIG.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-081/2016-rev0 Estudo de Atendimento a Regido de Governador Valadares, setembro
de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: MG
SE 230/138 kV Governador Valadares 2 DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2022

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1 da Rede Basica, Rede Basica de Fronteira e DIT.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Substituicdo de equipamentos do vao 21F, BPT 1.110,68
1° e 2° TF 230/13,8 kV, 2 x 50 MVA 30 12.283,47
MIM - 13,8 kV 100,74
1 x CT (Conexao de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT 3.597,12
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT 4.565,71
Total de Investimentos Previstos: 21.657,72
Situagao Atual:
Observacgoes:

A capacidade de sobrecarga dos autotranformadores devera ser de 20% (4 horas); os transformadores
230-13,8 kV deverdo ter impedancia primario-secundario minima de 21%; a substituicdo dos
equipamentos do vao 21F s&o por superacao e os custo foram estimados pela CEMIG; na fase de
implantacdo da obra sera avaliado se o disjuntor do vao 6F, atualmente geral do trafo T8, sera
adequado para ser utilizado como disjuntor de conexao entre barras.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-081/2016-rev0 Estudo de Atendimento a Regido de Governador Valadares, setembro
de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE
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Empreendimento: UF: SP
DATA DE TENDENCIA: jan/2022
Justificativa:
Compensacao reativa para melhoria do perfil de tensdo da Rede de 230 kV.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° Capacitor em Derivagao 138 kV, 1 x 30 Mvar 3¢ 1.321,19
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacédo) 138 kV, Arranjo BD4 3.996,49
MIM - 138 kV 303,50
Total de Investimentos Previstos: 5.621,18
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-050/2017-rev0 Estudo de Atendimento a Regido de Capao Bonito, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.

EPE-DEE-RE-080/2019-rev2019 - PET/PELP Ciclo 2019 - 2° Semestre



nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: RJ
SE 138 kV Venda das Pedras DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2022

Justificativa:

Evitar violagdes de tensdo

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° Capacitor em Derivagao 138 kV, 1 x 50 MVar 3¢ 1.433,99
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacdo) 138 kV, Arranjo BPT 3.922,70
MIM - 138 kV 303,50
Total de Investimentos Previstos: 5.660,19
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-8/2016-rev3 Estudo de Atendimento a Regido de Campos, margo de 2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: MG
SE 69/13.8 kV Itabira 2 DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2022

Justificativa:

Adequacao da SE para atendimento ao critério n-1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° TF 69/13,8 kV, 1 x 33,2 MVA 30 3.182,05
2 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 3.796,96
1 x CT (Conexao de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT 1.583,58
1 x IB (Interligagéo de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT 1.264,04
Total de Investimentos Previstos: 9.826,62
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-NT-094/2017-rev0 Atendimento a Itabira - Minas Gerais, dezembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: SP
DATA DE TENDENCIA: jun/2022
Justificativa:
Reforgo para atendimento ao N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1°,2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 33,3 MVA 10 42.755,89
3 x CT (Conexéo de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 14.347,10
3 x CT (Conexéao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 11.164,02
Total de Investimentos Previstos: 68.267,01
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-67/2016-rev0 Estudo de Atendimento a Regido do Vale do Paraiba, julho de 2016.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE
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Empreendimento:
SE 500/345 kV Adrianépolis

4 Autotransformadores monofasicos, 500/138 kV, 300 MVA

UF:RJ

DATA DE NECESSIDADE:
DATA DE TENDENCIA:

(*)
jan/2024

Justificativa:

Reforgo no Suprimento a Regido Metropolitana do Rio de Janeiro

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° ATF 500/345 kV, (3 + 1R) x 300 MVA 1®, substituicdo da unidade 55

Total de Investimentos Previstos:

38.936,70

38.936,70

Situagao Atual:

Observacgoes:

Substituicdo da unidade 55 de 560 MVA por transformacao total de 900 MVA.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-014/2017-rev0 Atendimento a Regido Metropolitana do Rio de Janeiro, maio de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Empresa de Pesquisa Energética

Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: MG
DATA DE TENDENCIA: jan/2024

Justificativa:

Abaixamento necessario para conexao das novas subestac¢des de rede basica de fronteira Uberlandia 10 e Araxa 3

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° e 2° ATF 500/345 kV, (6+1R) x 100 MVA 1® com LTC e Terc 49.002,28
2 x IB (Interligacdo de Barras) 345 kV, Arranjo DJM 11.756,58
2 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 16.206,11
2 x CT (Conexao de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM 12.709,01
1 x IB (Interligagdo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.485,98
MIG (Terreno Rural) 11.993,93
MIM - 500 kV 1.225,62
MIM - 345 kV 1.871,08

Total de Investimentos Previstos: 112.250,59

Situagao Atual:

Observagoes:

O esquema de ligacao dos autotransformadores devera ser estrela aterrado — estrela aterrado — delta e
com LTC de faixa +-10 %.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 Estudo de Atendimento ao Tridngulo Mineiro e Alto Paranaiba, julho de
2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Empresa de Pesquisa Energética

Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: MG
SE 345/138 kV Araxa 3 DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2024

Justificativa:

Melhoria do perfil de tens&o e do atendimento a carga da regido do Alto Paranaiba

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° ATF 345/138 kV, (3+1R) x 100 MVA 1® com LTC e Terc 27.951,24
1 x CT (Conexao de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM 6.354,51
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 3.911,95
1 x IB (Interligagéo de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 3.358,96
1 x IB (Interligagdo de Barras) 345 kV, Arranjo DJM 5.878,29
MIG (Terreno Rural) 9.888,60
MIM - 345 kV 935,54
MIM - 138 kV 553,69

Total de Investimentos Previstos: 58.832,77

Situagao Atual:

Observagoes:

O esquema de ligacao dos autotransformadores devera ser estrela aterrado — estrela aterrado — delta e
com LTC de faixa +-10 %.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 Estudo de Atendimento ao Tridngulo Mineiro e Alto Paranaiba, julho de
2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE
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Empreendimento:
SE 345/138 kV Leopoldina 2

UF: MG

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2024
Justificativa:
Atendimento ao critério N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 75 MVA 10 43.903,98
2 x CT (Conexao de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM 12.709,01
2 x CT (Conexéao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 7.823,90
2 x IB (Interligacao de Barras) 345 kV, Arranjo DJM 11.756,58
1 x IB (Interligagao de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 3.358,96
MIG (Terreno Rural) 9.985,36
MIM - 138 kV 830,53
MIM - 345 kV 1.871,08
Total de Investimentos Previstos: 92.239,40
Situagao Atual:
Observacgoes:

Esquema de ligagdo dos bancos de transformadores devera ser estrela aterrado - estrela aterrado -

delta

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-043/2018-rev0 Estudo de Atendimento a Zona da Mata Mineira e Regiao da

Mantiqueira, junho de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

epe

Empresa de Pesquisa Energética

Empreendimento: UF: MG
SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2024

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1 devido ao crescimento natural da carga

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° ATF 345/138 kV, (3 + 1R) x 66.67 MVA 1® com LTC e Terc 24.012,80
1 x CT (Conexao de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM 6.354,51
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 3.911,95
2 x IB (Interligacao de Barras) 345 kV, Arranjo DJM 11.756,58
1 x IB (Interligagao de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 3.358,96
MIG (Terreno Rural) 9.950,42
MIM - 345 kV 1.871,08
MIM - 138 kV 553,69

Total de Investimentos Previstos: 61.769,97

Situagao Atual:

Observacgoes:

O esquema de ligacao dos autotransformadores devera ser estrela aterrado — estrela aterrado — delta e

com LTC de faixa +-10 %.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 Estudo de Atendimento ao Tridngulo Mineiro e Alto Paranaiba, julho de

2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Empresa de Pesquisa Energética

Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: MG
SE 345/138 kV Uberlandia 10 DATA DE NECESSIDADE. (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2024

Justificativa:

Eliminag&o de subtensdes e sobrecargas na rede de distribuicdo e aumento de margem de escoamento de geragéo

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° ATF 345/138 kV, (3 + 1R) x 100 MVA 1® com LTC e Terc 27.951,24
1 x CT (Conexao de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM 6.354,51
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 3.911,95
1 x IB (Interligagéo de Barras) 345 kV, Arranjo DJM 5.878,29
1 x IB (Interligagao de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 3.358,96
MIG (Terreno Rural) 9.888,60
MIM - 345 kV 935,54
MIM - 138 kV 553,69

Total de Investimentos Previstos: 58.832,77

Situagao Atual:

Observagoes:

O esquema de ligacao dos autotransformadores devera ser estrela aterrado — estrela aterrado — delta e
com LTC de faixa +-10 %.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 Estudo de Atendimento ao Tridngulo Mineiro e Alto Paranaiba, julho de
2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.

EPE-DEE-RE-080/2019-rev2019 - PET/PELP Ciclo 2019 - 2° Semestre



Sistema Interligado da Regido SUDESTE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento:
SE 230/138 kV Capao Bonito

UF: SP

DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2024
Justificativa:
Aumento da confiabilidade a Regiao de Cap&o Bonito
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 50 MVA 10 46.414,45
3 x CT (Conexéo de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 15.459,86
3 x CT (Conexéao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 12.045,57
MIM - 230 kV 1.318,32
MIM - 138 kV 910,51
Total de Investimentos Previstos: 76.148,71
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-050/2017-rev0 Estudo de Atendimento a Regido de Capao Bonito, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: MG
SE 230/138 kV Governador Valadares 2 DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2024

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1 da Rede Basica, Rede Basica de Fronteira e DIT.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 75 MVA 1¢ 40.150,48
Substituicdo equipamentos do vao 6K, BD4 1.058,22
Substituicdo equipamentos do vao 7K, BD4 873,81
Substituicdo das secionadoras do vao 11K, BD4 661,39
MIM - 230 kV 382,84
Total de Investimentos Previstos: 43.126,74
Situagao Atual:
Observacgoes:

A capacidade de sobrecarga dos autotranformadores devera ser de 20% (4horas); os quatro atuais
transformadores trifasicos serdo substituidos por essa transformacao; a substituicao de equipamentos
dos vaos 6K, 7K e 11K sdo por superacao e os custos foram estimados pela CEMIG.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-081/2016-rev0 Estudo de Atendimento a Regido de Governador Valadares, setembro
de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: SP
SE 230/88 kV Salto Grande DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2024

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° TF 230/88 kV, 1 x 75 MVA 3¢ 6.864,75
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.153,29
1 x CT (Conexao de Transformador) 88 kV, Arranjo BPT 3.881,16
MIM - 230 kV 439,44
MIM - 88 kV 303,50
Total de Investimentos Previstos: 16.642,14
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-45/2013-rev0 Estudo Para a Avaliacao das Interligacbes em Tensao de Distribuicédo
entre os Estados de Sao Paulo e Parana — Regiao Norte Pioneiro, junho de 2013.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento:
SE 345/138 kV Adrianépolis

UF:RJ

DATA DE NECESSIDADE: jan/2025
L DATA DE TENDENCIA: jan/2025
3 Autotransformadores monofasicos, 345/138 kV, 75 MVA
Justificativa:
Reforgo no Suprimento a Regido Metropolitana do Rio de Janeiro
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° ATF 345/138 kV, 3 x 75 MVA 10, substituicdo do TR1-A 17.155,65
Total de Investimentos Previstos: 17.155,65
Situagao Atual:
Observacgoes:

Troca de fases da unidade 1-A.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-014/2017-rev0 Atendimento a Regido Metropolitana do Rio de Janeiro, maio de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: MG
SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 DATA DE NECESSIDADE: jan/2025
DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1 devido ao crescimento natural da carga

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° ATF 345/138 kV, 3 x 66,67 MVA 1® com LTC e Terc 18.009,60
1 x CT (Conexao de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM 6.354,51
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 3.911,95
MIM - 138 kV 276,84
Total de Investimentos Previstos: 28.552,90
Situagao Atual:
Observacgoes:

O esquema de ligacao dos autotransformadores devera ser estrela aterrado — estrela aterrado — delta e
com LTC de faixa +-10 %.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 Estudo de Atendimento ao Tridngulo Mineiro e Alto Paranaiba, julho de
2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento: UF: SP
SE 138 kV Itapeva DATA DE NECESSIDADE: jan/2025
DATA DE TENDENCIA: jan/2025
Justificativa:
Compensacao reativa para melhoria do perfil de tensdo da Rede de 230 kV.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° Capacitor em Derivagao 138 kV, 1 x 30 Mvar 3¢ 1.321,19
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacédo) 138 kV, Arranjo BD4 3.996,49
MIM - 138 kV 303,50
Total de Investimentos Previstos: 5.621,18
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-050/2017-rev0 Estudo de Atendimento a Regido de Capao Bonito, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT/EPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizacdo da data de necessidade dos empreendimentos planejados.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE
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Empreendimento:
SE 500/138 kV Nova Iguagu

UF:RJ

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jul/2025
Justificativa:
Reforgo no Suprimento a Regido Metropolitana do Rio de Janeiro
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 500/138 kV, 3 x 300 MVA 1¢ 27.323,83
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.273,31
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 4.015,19
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.655,61
MIM - 500 kV 1.350,47
MIM - 138 kV 303,50
Total de Investimentos Previstos: 48.921,91
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-014/2017-rev0 Atendimento a Regido Metropolitana do Rio de Janeiro, maio de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento:
LT 500 kV Serra da Mesa 2 - Luziania C1

UF: GO

DATA DE NECESSIDADE: (*)
L ) L. DATA DE TENDENCIA: jan/2022
Substituicdo dos bancos de capacitores série da LT
Justificativa:
Necessidade de aumentar a capacidade de transporte da interligacdo Norte-Sul
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Capacitor Série 500 kV, 1 x 298 Mvar 3® // SE Serra da Mesa 2 64.136,13
Capacitor Série 500 kV, 1 x 298 Mvar 3¢ // SE Luziania 64.136,13
Total de Investimentos Previstos: 128.272,25
Situagao Atual:
Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-NT-129/2015-rev0 Avaliacdo do Aumento da Capacidade dos Bancos

Seérie da Interligacado Norte-Sul, setembro de 2015.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA

epe

Empresa de Pesquisa Energética

Empreendimento: UF: GO
LT 500 kV Silvania - Trindade C1 DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2024

Justificativa:

Nova LT 500 kV Trindade-Silvania C1 - 4x954 MCM - 155 km

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 155 km 223.708,90
Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 20 Mvar 1® // SE Trindade 12.277,11
Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 20 Mvar 1® // SE Trindade 12.277,11
1 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Silvania 7.358,02
1 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade 7.358,02
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Silvania 2.203,04
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade 2.203,04

Total de Investimentos Previstos: 267.385,23

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-27/2019-rev0 Atendimento a Regido Central do Estado de Goias, maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA
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Empreendimento:
LT 230 kV Trindade - Goianira C1

UF: GO

DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2024
Justificativa:
Atendimento ao N-1.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 31 km 22.218,43
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Trindade 5.697,53
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Goianira 5.697,53
MIM - 230 kV // SE Trindade 407,57
MIM - 230 kV // SE Goianira 407,57
Total de Investimentos Previstos: 34.428,63
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 Estudo de Atendimento a Regido de Inhumas, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA

epe

Empresa de Pesquisa Energética

Empreendimento: UF: AC
LT 230 kV Feijé - Cruzeiro do Sul C1 DATA DE NECESSIDADE: mar/2025
DATA DE TENDENCIA: mar/2025

Justificativa:

Integragéo de cargas isoladas ao SIN

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 146 km 75.709,14
Apenas um Circuito em Torres CD Alteadas 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 51 km 55.537,32
Apenas um Circuito em Torres CD Alteadas 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 83 km 90.384,27
Reator de Linha Fixo 230 kV, (3+1R) x 4,33 Mvar 1® // SE Cruzeiro do Sul 5.514,27
Reator de Linha Fixo 230 kV, (3+1R) x 4,33 Mvar 1® // SE Cruzeiro do Sul 5.514,27
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Feij6 5.617,08
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cruzeiro do Sul 5.617,08
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Feijo 2.113,42
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cruzeiro do Sul 2.113,42

Total de Investimentos Previstos: 248.120,29

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-009/2019-rev3 Integragcédo de Cruzeiro do Sul e Feijé ao Sistema Interligado Nacional,

julho de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA

epe

Empresa de Pesquisa Energética

Empreendimento:
LT 230 kV Rio Branco - Feijé C1

UF: AC

DATA DE NECESSIDADE: mar/2025
DATA DE TENDENCIA: mar/2025
Justificativa:
Integragéo de cargas isoladas ao SIN
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 392 km 203.273,86
Reator de Linha Fixo 230 kV, (3+1R) x 6,67 Mvar 1® // SE Feij6 5.778,82
Reator de Linha Fixo 230 kV, (3+1R) x 6,67 Mvar 1® // SE Feijo 5.778,82
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Rio Branco 5.386,89
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Feij6 5.617,08
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BPT // SE Rio Branco 2.113,42
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Feijo 2.113,42
MIM - 230 kV // SE Rio Branco 803,64
MIM - 230 kV // SE Feijé 803,64
MIG-A // SE Rio Branco 1.656,90
Total de Investimentos Previstos: 233.326,51
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-009/2019-rev3 Integracédo de Cruzeiro do Sul e Feijé ao Sistema Interligado Nacional,

julho de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento: UF: GO
SEC(_I (9[_)) LT 500 kV Samambaia - Emborcacao C1 na | jata DE NECESSIDADE: jan/2024
SE Silvania i
DATA DE TENDENCIA: jan/2024

Justificativa:
Seccionamento da LT 500 kV Samambaia-Emborcagéo na nova SE 500 kV Silvania
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 7,14 km 21.203,17

2 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM 14.716,03
Total de Investimentos Previstos: 35.919,20
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-27/2019-rev0 Atendimento a Regido Central do Estado de Goias, maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento: UF: GO
gEC‘C _(CD) LT 500 kV Samambaia - ltumbiara C1 na SE | ja1aA DE NECESSIDADE: jan/2024
ilvania
DATA DE TENDENCIA: jan/2024
Justificativa:
Seccionamento da LT 500 kV Samambaia-ltumbiara na nova SE 500 kV Silvania
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 14,37 km 42.673,60
2 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM 14.716,03
Total de Investimentos Previstos: 57.389,64
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-27/2019-rev0 Atendimento a Regido Central do Estado de Goias, maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA

Empreendimento:

SECC (CS) LT 138 kV Rio Verde - Cachoeira Dourada C1
na SE Rio dos Bois

UF: GO
DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2024

Justificativa:

Atendimento ao critério de contingéncia N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 0,5 km 278,65
2 x EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT 8.079,62
MIM - 138 kV 571,21
Total de Investimentos Previstos: 8.929,47
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-102/2016-rev0 Estudo de Atendimento a Regido de Rio Claro e Rio Verde, dezembro

de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA
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Empreendimento: UF: GO
SE 345/138 kV Corumba DATA DE NECESSIDADE: jan/2022
DATA DE TENDENCIA: jan/2022

Justificativa:

3?2 Unidade transformadora na SE Corumba (atendimento ao critério N-1)

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 345/138 kV, 1 x 75 MVA 3¢ 7.401,72
1 x CT (Conexao de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 6.964,83
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 4.099,82
MIM - 345 kV 1.052,33
MIM - 138 kV 313,70

Total de Investimentos Previstos: 19.832,40

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-006/2017-rev0 Estudo de Atendimento ao Estado de Goias, fevereiro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Pirineus

UF: GO

DATA DE NECESSIDADE: jan/2022
DATA DE TENDENCIA: jan/2022
Justificativa:
3?2 unidade transformadora na SE Pirineus para atendimento ao critério N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 230/138 kV, 3 x 75 MVA 10 16.494,08
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.261,90
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 4.099,82
MIM - 230 kV 448,70
MIM - 138 kV 313,70
Total de Investimentos Previstos: 26.618,21
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-006/2017-rev0 Estudo de Atendimento ao Estado de Goias, fevereiro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA

Empreendimento: UF: GO
SE 500 kV Silvania DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2024

Justificativa:

Nova SE 500 kV Silvania (seccionadora)

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1¢ 13.870,25
3 x IB (Interligacdo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 22.931,30
1 x CRB (Conexao de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 6.578,54
MIG (Terreno Rural) 11.224,79
MIM - 500 kV 3.754,35
Total de Investimentos Previstos: 58.359,23
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-27/2019-rev0 Atendimento a Regido Central do Estado de Goias, maio de 2019.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA

Empreendimento: UF: GO
SE 230/138 kV Goianira DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2024

Justificativa:

Nova Subestacédo da Rede Basica de Fronteira.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1¢ 38.716,26
2 x CT (Conexéo de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 10.311,46
2 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 7.720,13
1 x IB (Interligagéo de Barras) 138 kV, Arranjo BPT 3.153,25
1 x IB (Interligagao de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.333,19
MIG (Terreno Rural) 6.546,23
MIM - 230 kV 1.222,72
MIM - 138 kV 856,81

Total de Investimentos Previstos: 72.860,05

Situagao Atual:

Observagoes:

Seccionamento das LD 138 kV Xavantes - Inhumas C1 e C2 na nova SE 230/138 kV Goianira

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 Estudo de Atendimento a Regido de Inhumas, agosto de 2017.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

EPE-DEE-RE-080/2019-rev2019 - PET/PELP Ciclo 2019 - 2° Semestre



Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento:
SE 500 kV Claudia

UF: MT

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2025
Justificativa:
Suprimento ao mercado da regido sudoeste do Para
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.447,69
1 x IB (Interligacdo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.816,97
MIM - 500 kV 1.378,94
MIG-A 1.974,87
Total de Investimentos Previstos: 19.618,47
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 Estudo de Suprimento a Regido de Novo Progresso, fevereiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA

Empreendimento: UF: GO
SE 500 kv Trindade DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

MIG e MIM na SE 500 kV Trindade

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

MIG (Terreno Rural) 11.006,54
MIM - 500 kV 3.754,35
Total de Investimentos Previstos: 14.760,89
Situagao Atual:
Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-27/2019-rev0 Atendimento a Regido Central do Estado de Goias, maio de 2019.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA

Empreendimento: UF: MT
SE 500/230/138 kV Claudia DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Suprimento ao mercado da regido sudoeste do Para

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3¢ 11.334,34
1° ATF 500/230 kV, (3 + 1R) x 150 MVA 10 33.295,64
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.333,19
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 10.311,46
MIG (Terreno Rural) 5.878,49
MIM - 230 kV 1.222,72

Total de Investimentos Previstos: 66.375,83

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 Estudo de Suprimento a Regido de Novo Progresso, fevereiro de 2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento:
SE 230/138 kV Nobres

UF: MT

DATA DE NECESSIDADE: jan/2025
DATA DE TENDENCIA: jan/2025
Justificativa:
Atender o critério "n-1" na transformagéo 230/138 kV da SE Nobres
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3¢ 7.205,73
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.261,90
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 4.099,82
MIM - 138 kV 313,70
MIM - 230 kV 448,70
Total de Investimentos Previstos: 17.329,86
Situagao Atual:
Observacgoes:

A data de necessidade deste empreendimento podera sofrer alteracdo em fungado da reavaliagdo do
atendimento a Cuiaba. Esta reavaliacdo se faz necessaria em decorréncia de significativa redugéao no
mercado da regido, bem como da entrada em operagao de alguns equipamentos que tém reduzido o
carregamento da principal transformacao de fronteira da regido de Cuiaba.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-NT-96/2015-rev2 Reavaliagao do Atendimento Elétrico a Cuiaba, junho de 2015.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

EPE-DEE-RE-080/2019-rev2019 - PET/PELP Ciclo 2019 - 2° Semestre



Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento:
SE 138 kV Claudia

UF: MT

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2025
Justificativa:
Suprimento ao mercado da regido sudoeste do Para
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1 x IB (Interligagéo de Barras) 138 kV, Arranjo BPT 3.244 .11
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.962,96
MIG (Terreno Rural) 6.160,81
MIM - 138 kV 627,40
Total de Investimentos Previstos: 13.995,29
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 Estudo de Suprimento a Regido de Novo Progresso, fevereiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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epe

Empresa de Pesquisa Energética

Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA

Empreendimento: UF: AC
SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul DATA DE NECESSIDADE: mar/2025
DATA DE TENDENCIA: mar/2025

Justificativa:

Integragéo de cargas isoladas ao SIN

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 50 MVA 3¢ 13.603,72
1° Reator de Barra 230 kV, (3+1R) x 1,67 Mvar 1® 4.988,94
1°, 2° e 3° Capacitor em Derivacdo 69 kV, 3 x 5 Mvar 3® 3.029,25
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.272,01
1 x IB (Interligagao de Barras) 69 kV, Arranjo BPT 1.480,00
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 10.165,87
2 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 3.722,78
1 x CRB (Conexéo de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 4.840,28
3 x CCD (Conexao de Capacitor Derivagéao) 69 kV, Arranjo BPT 7.078,76
MIG (Terreno Rural) 6.073,68
MIM - 230 kV 1.607,27
MIM - 69 kV 837,60

Total de Investimentos Previstos: 61.700,16

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-009/2019-rev3 Integracédo de Cruzeiro do Sul e Feijé ao Sistema Interligado Nacional,
julho de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Empresa de Pesquisa Energética

Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA

Empreendimento: UF: AC
SE 230/69 kv Feijo DATA DE NECESSIDADE: mar/2025
DATA DE TENDENCIA: mar/2025

Justificativa:

Integragéo de cargas isoladas ao SIN

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 20 MVA 3¢ 9.346,61
1°, 2° e 3° Reator de Barra 230 kV, (9+1R) x 3,33 Mvar 1® 13.404,46
1° Capacitor em Derivagédo 69 kV, 1 x 3,6 Mvar 3® 975,04
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 10.165,87
2 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 3.722,78
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.272,01
1 x IB (Interligacao de Barras) 69 kV, Arranjo BPT 1.480,00
3 x CRB (Conexao de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 14.520,85
1 x CCD (Conexao de Capacitor Derivagao) 69 kV, Arranjo BPT 2.359,59
MIG (Terreno Rural) 6.146,44
MIM - 230 kV 2.410,91
MIM - 69 kV 558,40

Total de Investimentos Previstos: 69.362,95

Situacgao Atual:

Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-009/2019-rev3 Integracédo de Cruzeiro do Sul e Feijé ao Sistema Interligado Nacional,
julho de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento:
LT 230 kV Bateias - Pilarzinho C1

Recapacitagao

UF: PR

DATA DE NECESSIDADE:

DATA DE TENDENCIA:

(*)
jan/2022

Justificativa:

Compatibillizagdo com a LT 230 kV Pilarzinho — Santa Ménica C1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Recapacitagao, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (T-ACSR Rook), 29 km

Total de Investimentos Previstos:

15.078,86

15.078,86

Situagao Atual:

Observacgoes:

Nova capacidade operativa: 343/394MVA.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-006/2018-revO0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Parana: Regido
Metropolitana de Curitiba e Litoral — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), fevereiro de

2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: PR

LT 230 kV Campo Comprido - Santa Quitéria C1 DATA DE NECESSIDADE: *)
L DATA DE TENDENCIA: jan/2022

Recapacitagao

Justificativa:

Fluxos proximos a capacidade da linha em N-1.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Recapacitagao, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (T-ACSR Rook), 6 km 3.403,38
Total de Investimentos Previstos: 3.403,38
Situagao Atual:

Observacgoes:

Essa linha possui um comprimento total de 10 km. No entanto, apenas os primeiros 6km do circuito,
contados a partir da SE Campo Comprido, precisam ser recapacitados. Nova capacidade operativa:
386/432MVA.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Parana: Regido
Metropolitana de Curitiba e Litoral — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), fevereiro de
2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: PR

LT 230 kV Figueira - Jaguariaiva C1 DATA DE NECESSIDADE: *)
L DATA DE TENDENCIA: jan/2022

Recapacitagao

Justificativa:

Sobrecarga na contingéncia da LT 230kV Maua — Jaguariaiva.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Recapacitagao, Circuito Simples 230 kV, 1x636 MCM (T-ACSR Rook), 82,7 km 18.588,41
Total de Investimentos Previstos: 18.588,41
Situagao Atual:

Observacgoes:

Nova capacidade operativa: 350/378MVA.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 Estudo de Atendimento ao Estado do Parana: Regido Centro-sul, maio
de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento: UF: PR

LT 230 kV Londrina-ESU - Ibipora C1 e C2 (CD) DATA DE NECESSIDADE: *)
L DATA DE TENDENCIA: jan/2022

Recapacitagao

Justificativa:

Sobrecarga do circuito remanescente na contingéncia de um dos circuitos

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Recapacitagao, Circuito Duplo 230 kV, 1x900 MCM (Al Liga 1120), 20,3 km 6.704,75
Total de Investimentos Previstos: 6.704,75
Situagao Atual:

Observacgoes:

Nova capacidade operativa: 350/378MVA.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 Estudo de Atendimento ao Estado do Parana: Regido Centro-sul, maio

de 2017.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: PR

LT 230 kV Pilarzinho - Santa Ménica C1 DATA DE NECESSIDADE: *)
o DATA DE TENDENCIA: jan/2022

Recapacitagao

Justificativa:

Sobrecarga em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Recapacitagao, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (T-ACSR Rook), 27,9 km 14.506,91
Total de Investimentos Previstos: 14.506,91
Situagao Atual:

Observacgoes:

Nova capacidade operativa: 343/394MVA.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-006/2018-revO0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Parana: Regido
Metropolitana de Curitiba e Litoral — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), fevereiro de
2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: PR

LT 230 kV Londrina - Apucarana C2 DATA DE NECESSIDADE: jan/2023
L DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Recapacitagao

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Recapacitagao, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 46 km 17.395,05

Total de Investimentos Previstos: 17.395,05

Situagao Atual:

Observacgoes:

Nova capacidade operativa: 300/400MVA.

Documentos de Referéncia:

[11 EPE-DEE-RE-58/2011-rev3 Anadlise da Expansao da Interligacdo entre as Regides Sul e
Sudeste/Centro-Oeste, janeiro de 2013.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS

LT 230 kV Monte Claro - Nova Prata 2 C1 e C2 (CS) DATA DE NECESSIDADE: *)
L DATA DE TENDENCIA: mar/2023

Recapacitagao

Justificativa:

Atendimento ao N-1 da LT 230 kV Monte Claro — Nova Prata 2

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Recapacitagao Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C1, 30,9 km 16.943,75
Recapacitacéo Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C2, 31,9 km 16.943,75
Total de Investimentos Previstos: 33.887,50
Situagao Atual:
Observacgoes:

A recapacitacdo € de 160 para 232MVA em regime normal e de 227 para 292MVA em regime de
emergéncia. Os custos para a recapacitacdo dos trechos apontados foram calculados pela Eletrosul.
Apesar da brevidade associada a sua implantacao, a obra em referéncia requer a entrada em operacao
da SE 230/138 kV Vila Maria (ja licitada).

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Serrana, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento:
LT 230 kV Nova Prata 2 - Vila Maria C1 e C2 (CS)

Recapacitagao

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE:

DATA DE TENDENCIA:

*)
mar/2023

Justificativa:

Atendimento ao N-1 da LT 230 kV Vila Maria — Nova Prata 2

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Recapacitagao Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C1, 55 km
Recapacitacéo Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C2, 52 km

Total de Investimentos Previstos:

25.334,92
23.954,22

49.289,14

Situagao Atual:

Observagoes:

A recapacitacdo € de 160 para 232MVA em regime normal e de 227 para 292MVA em regime de
emergéncia. Os custos para a recapacitacdo dos trechos apontados foram calculados pela Eletrosul.
Apesar da brevidade associada a sua implantacao, a obra em referéncia requer a entrada em operacao

da SE 230/138 kV Vila Maria (ja licitada).

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:

Regido Serrana, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
LT 230 kV Vila Maria - Passo Fundo C1 e C2 (CS)

Recapacitagao

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE:

DATA DE TENDENCIA:

*)
mar/2023

Justificativa:

Atendimento ao N-1 da LT 230 kV Vila Maria — Passo Fundo

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Recapacitagao Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C1, 140 km
Recapacitacéo Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C2, 140 km

Total de Investimentos Previstos:

41.614,28
42.250,55

83.864,82

Situagao Atual:

Observagoes:

A recapacitacdo € de 160 para 232MVA em regime normal e de 227 para 292MVA em regime de
emergéncia. Os custos para a recapacitacdo dos trechos apontados foram calculados pela Eletrosul.
Apesar da brevidade associada a sua implantacao, a obra em referéncia requer a entrada em operacao

da SE 230/138 kV Vila Maria (ja licitada).

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:

Regido Serrana, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS

LT 230 kV Gravatai 3 - Gravatai 2 C1 DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
o DATA DE TENDENCIA: jan/2024

Recapacitagao

Justificativa:

Integragéo ao SIN de potenciais de geracgéo ja contratados ou futuros.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Recapacitagao - Circuito Simples 230 kV, 1 x 715.5 MCM (Starling), 13,5 km 11.035,44
Total de Investimentos Previstos: 11.035,44
Situagao Atual:

Observacgoes:

Recondutoramento a 70% do preco de uma LT nova. A data de necessidade desta obra é referencial. A
implantagcdo dessas obras esta condicionada a concretizagdo dos montantes de geragdo eolica ou
térmica previstos.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-DEA-RE-6/2014-rev3 Estudo Prospectivo para Avaliagdo da Integracdo do Potencial
Edlico do Estado do Rio Grande do Sul, setembro de 2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
LT 525 kV Ita - Santo Angelo C1 e C2

UF: SC/RS

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

) ) . DATA DE TENDENCIA: mar/2024

Rearranjo de reatores de linha na saida da LT

Justificativa:

Integragéo do novo patio de 230kV na subestacao Ita.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
ESTUDO DE VIABILIDADE + DESPESAS DE VIAGEM 35,05
PROJETO BASICO 39,07
PROJETO EXECUTIVO 429,76
CUSTO EQUIPAMENTOS (HGIS/SFV) FOB PORTO SANTOS 6.992,27
ADMINISTRACAO/MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO 1.618,58
CUSTO MATERIAIS 1.506,95
CUSTO DE OBRA CIVIL 3.683,67
CUSTO MONTAGEM ELETROMECANICA 3.237,16

Total de Investimentos Previstos: 17.542,52

Situagao Atual:

Observagoes:

Adequacao necessaria para viabilizar a instalacdo dos novos ATFs 525/230 kV na subestacao lta.
Apesar da brevidade requerida para a sua implantagao, a obra em referéncia é vinculada a entrada em

operagao do patio de 230 kV da SE 525 kV Ita (ja licitado).

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regido

Oeste, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: SC
LT 230 kV Joinville Sul - Joinville Norte C1 DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: mar/2024

Justificativa:

Integracédo da nova SE Joinville Sul.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Recapacitagao, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak-T), 18 km 18.718,59
Total de Investimentos Previstos: 18.718,59
Situagao Atual:

Observacgoes:

Recapacitagdo do trecho entre o ponto de seccionamento da LT 230kV Blumenau - Joinville Norte na
SE Joinville Sul até a SE Joinville Norte. Apesar da brevidade requerida para a sua implantagao, a obra
em referéncia é vinculada a entrada em operagéo da SE 525/230/138 kV Joinville Sul (ja licitada).

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regides Norte e
Vale do Itajai, janeiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: SC
LT 230 kV Joinville Sul - Joinville C1 DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: mar/2024

Justificativa:

Integracédo da nova SE Joinville Sul.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Recapacitagao, Circuito Simples 230 kV, 1 x 715 MCM (Starling-T), 12 km 13.613,52
Total de Investimentos Previstos: 13.613,52
Situagao Atual:

Observacgoes:

Recapacitacdo do trecho entre o ponto de seccionamento da LT 230kV Blumenau - Joinville na SE
Joinville Sul até a SE Joinville. Apesar da brevidade requerida para a sua implantagdo, a obra em
referéncia é vinculada a entrada em operacgéao da SE 525/230/138 kV Joinville Sul (ja licitada).

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regides Norte e
Vale do Itajai, janeiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: SC
LT 230 kV Joinville Sul - Joinville C2 DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: mar/2024

Justificativa:

Integracédo da nova SE Joinville Sul.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Recapacitagao, Circuito Simples 230 kV, 1 x 715 MCM (Starling-T), 0.2 km 253,02
Total de Investimentos Previstos: 253,02
Situagao Atual:

Observagoes:

Recapacitacdo do trecho entre o ponto de seccionamento da LT 230kV Joinville - Joinville Norte na Se
Joinville Sul até a SE Joinville. Apesar da brevidade requerida para a sua implantagdo, a obra em
referéncia é vinculada a entrada em operagéo da SE 525/230/138 kV Joinville Sul (ja licitada).

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regides Norte e
Vale do ltajai, janeiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
LT 230 kV Caxias - Scharlau 2 C1 e C2 (CD) DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Subtenséao na perda dupla dos circuitos Nova Santa Rita — Scharlau 2 C1 e C2

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 53,27 km 69.103,73
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias 11.257,47
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Scharlau 2 11.257,47
MIM - 230 kV // SE Caxias 805,30
MIM - 230 kV // SE Scharlau 2 805,30
Total de Investimentos Previstos: 93.229,27
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Empreendimento:
LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2 C3

UF: MS

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2025
Justificativa:
Sobrecarga em N-1 nos circuitos 1 e 2.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 50 km 40.890,90
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Imbirussu 5.697,53
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 5.697,53
MIM - 230 kV // SE Imbirussu 407,57
MIM - 230 kV // SE Campo Grande 2 407,57
MIG-A // SE Imbirussu 1.680,63
MIG-A // SE Campo Grande 2 1.680,63
Total de Investimentos Previstos: 56.462,36
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul, abril

de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
LT 230 kV Caxias Norte - Caxias 6 C1

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: mar/2025
Justificativa:
Atendimento ao N-1 da LT 230 kV Caxias — Caxias 6.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 30 km 27.020,45
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias Norte 5.628,73
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias 6 5.628,73
MIM - 230 kV // SE Caxias Norte 402,65
MIM - 230 kV // SE Caxias 6 402,65
MIG-A // SE Caxias 6 1.660,34
Total de Investimentos Previstos: 40.743,56
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:

Regido Serrana, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento:
LT 230 kV Caxias Norte - Monte Claro C1

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: mar/2025
Justificativa:
Atendimento ao N-1 da LT 230 kV Farroupilha — Garibaldi.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 26 km 23.417,72
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias Norte 5.628,73
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Monte Claro 5.628,73
MIM - 230 kV // SE Caxias Norte 402,65
MIM - 230 kV // SE Monte Claro 402,65
MIG-A /| SE Monte Claro 1.660,34
Total de Investimentos Previstos: 37.140,83
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:

Regido Serrana, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
LT 230 kV Caxias Norte - Vinhedos C1

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: mar/2025
Justificativa:
Atendimento ao N-1 da LT 230 kV Vinhedos - Monte Claro.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 24 km 21.616,36
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias Norte 5.628,73
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Vinhedos 5.628,73
MIM - 230 kV // SE Caxias Norte 402,65
MIM - 230 kV // SE Vinhedos 402,65
MIG-A // SE Vinhedos 1.660,34
Total de Investimentos Previstos: 35.339,47
Situagao Atual:
Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:

Regido Serrana, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: MS
SECC (_CS) LT 230 kV Dourados - Anastacio C1 na SE | patA DE NECESSIDADE: *)
Maracaju 2 .

DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Integragéo da nova SE Maracaju 2.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BlueJay), 15,5 km 14.552,97
Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BlueJay), 15,5 km 14.552,97
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.395,05
MIM - 230 kV 815,14
Total de Investimentos Previstos: 41.316,13
Situagao Atual:
Observacgoes:

Seccionamento do Circuito 1 da LT 230 kV Dourados — Anastacio para integracdo da SE 230/138 kV
Maracaju 2 a Rede Basica.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul, abril
de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:

SECC (CD) LT 230 kV Gravatai 2 - Canoas 2 C1 na SE
Cachoeirinha 3

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2025
Justificativa:
Integracéo da SE Cachoeirinha 3
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 2,5 km 2.801,08
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.257,47
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 14.863,85
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), outubro

de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:

SECC (CD) LT 230 kV Gravatai 2 - Cidade Industrial C2
na SE Cachoeirinha 3

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2025
Justificativa:
Integracéo da SE Cachoeirinha 3
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 2,5 km 2.801,08
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.257,47
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 14.863,85
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), outubro

de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: MS
SECC ((_.:D) LT 230 kV Guaira - Dourados C1 na SE | pAtaA DE NECESSIDADE: *)
Iguatemi 2 .

DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Integracéo da SE Iguatemi 2. Novo ponto de suprimento na regido sul do Mato Grosso do Sul

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 3 km 3.190,00
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.395,05
MIM - 230 kV 815,14
Total de Investimentos Previstos: 15.400,20
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-1/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul:
Regido de Navirai, janeiro de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:

SECC (CS) LT 230 kV Londrina-ESU - Maringa C1 na SE

UF: PR

X DATA DE NECESSIDADE: (*)
Sarandi )
DATA DE TENDENCIA: jan/2025
Justificativa:
Integragéo na rede da nova SE Sarandi.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 0,7 km 646,46
Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 0,7 km 646,46
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.257,47
MIM - 230 kV 805,30
MIG-A 1.660,34
Total de Investimentos Previstos: 15.016,02
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-32/2015-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Parana: Regides Norte e

Noroeste, fevereiro de 2015.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Empreendimento:

SECC (CS) LT 138 kV Canoas 3 - Cachoeirinha 1 C1 na

SE Cachoeirinha 3

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2025
Justificativa:
Integracéo da SE Cachoeirinha 3
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 2,5 km 1.237,97
Circuito Simples 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 2,5 km 1.237,97
2 x EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT 7.982,06
MIM - 138 kV 552,64
Total de Investimentos Previstos: 11.010,65
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), outubro

de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:

SECC (CS) LT 138 kV Taquara - Cachoeirinha 1 C1 na SE

Cachoeirinha 3

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2025
Justificativa:
Integracéo da SE Cachoeirinha 3
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 4,5 km 2.228,35
Circuito Simples 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 4,5 km 2.228,35
2 x EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT 7.982,06
MIM - 138 kV 552,64
Total de Investimentos Previstos: 12.991,41
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), outubro

de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: SC/RS
SEC_C (CS) LT 525 kV Campos Novos - Caxias C1 na SE | HA1A DE NECESSIDADE: *)
Caxias Norte .
DATA DE TENDENCIA: mar/2025
Justificativa:
Integracéo da SE Caxias Norte na Rede Bésica
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 525 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 13 km 24.624,23
Circuito Simples 525 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 13 km 24.624,23
1 x IB (Interligagéo de Barras) 525 kV, Arranjo DJM 7.551,48
2 x EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM 14.538,35
MIM - 525 kV 1.236,34
Total de Investimentos Previstos: 72.574,63
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Serrana, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:

SECC (CS) LT 525 kV Ita - Caxias C1 na SE Caxias Norte

UF: SC/RS

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: mar/2025
Justificativa:
Integracéo da SE Caxias Norte na Rede Bésica
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 11 km 20.902,45
Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 11 km 20.902,45
1 x IB (Interligagdo de Barras) 525 kV, Arranjo DJM 7.551,48
2 x EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM 14.538,35
MIM - 525 kV 1.236,34
Total de Investimentos Previstos: 65.131,07
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:

Regido Serrana, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
SECC (CD_) LT 230 kV Farroupilha - Caxias do Sul 2 C1 | jATA DE NECESSIDADE: *)
na SE Caxias Norte .
DATA DE TENDENCIA: mar/2025
Justificativa:
Integracéo da SE Caxias Norte na Rede Bésica
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Duplo 230 kV, 1 x 715,5 MCM (STARLING), 10 km 13.574,24
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.257,47
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 25.637,00
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Serrana, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
SECC (CD_) LT 230 kV Farroupilha - Caxias do Sul 5 C1 | jATA DE NECESSIDADE: *)
na SE Caxias Norte .
DATA DE TENDENCIA: mar/2025
Justificativa:
Integracéo da SE Caxias Norte na Rede Bésica
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 10 km 13.113,78
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.257,47
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 25.176,55
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Serrana, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Empreendimento: UF: MS
SE 230/138 kV Campo Grande 2 DATA DE NECESSIDADE: jan/2022
DATA DE TENDENCIA: jan/2022

Justificativa:

Sobrecarga em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3¢ 8.557,33
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.261,90
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 4.099,82
MIM - 230 kV 448,70
MIM - 138 kV 313,70

Total de Investimentos Previstos: 18.681,45

Situagao Atual:

Observacgoes:

Instalagdo do 4° ATF (39) 230/138 kV, 1x150MVA na SE Campo Grande 2 para garantir o suprimento
de energia elétrica quando o sistema opera na contingéncia de uma das unidades dessa SE. Padrao de
ligacao das transformacdes de fronteira que atendem a ENERSUL: 230 kV — estrela aterrado; 138 kV —

estrela aterrado; 13,8 kV — delta.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul, abril

de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Imbirussu

UF: MS

DATA DE NECESSIDADE: jan/2022
DATA DE TENDENCIA: jan/2022
Justificativa:
Subtensé&o na regido.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° Capacitor em Derivagado 230 kV, 1 x 100 Mvar 3¢ 1.929,32
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacédo) 230 kV, Arranjo BD4 5.524,53
MIM - 230 kV 448,70
Total de Investimentos Previstos: 7.902,55
Situagao Atual:
Observacgoes:

Ampliagdo da SE 230/138 kV Imbirussu para a implantacdo de 1 BCP — Banco de Capacitor Derivagao
(1x100Mvar) no barramento de 230 kV auxiliando no controle de tenséo do sistema de 230 kV de rede

basica.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul, abril

de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 525/230/138 kV Sarandi

UF: PR

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: ago/2022
3° ATF
Justificativa:
Sobrecarga na transformacéo 230/138kV existente.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3¢ 8.454,00
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.915,11
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 138 kV 302,30
Total de Investimentos Previstos: 18.313,07
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-32/2015-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Parana: Regides Norte e

Noroeste, fevereiro de 2015.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: PR
DATA DE TENDENCIA: jan/2023
Justificativa:
Sobrecarga no sistema em N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
2° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 10 24.672,08
1 x CT (Conexao de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM 8.345,70
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
MIM - 230 kV 443,28
Total de Investimentos Previstos: 38.659,43
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Parana: Regiéo
Metropolitana de Curitiba e Litoral — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), fevereiro de
2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Sobrecarga no sistema em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Subst. 1°, 2° e 3° ATF 525/230 kV, (9+1R) x 224 MVA 19 (atual: (9+1R)x224 MVA 1Q) 87.394,91
4° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 10 26.218,47
1 x CT (Conexao de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM 7.763,81
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.824,21
Total de Investimentos Previstos: 126.201,41
Situagao Atual:
Observacgoes:

Os novos autotransformadores 525/230 kV da SE Gravatai devem ser projetados para operar
adequadamente sob condigbes de surtos de elevada frequéncia e na configuragdo com barramentos
hibridos. Os CTs do 1°, 2° e 3° ATF 525/230kV estdo do patio da SE Gravatai 2 (CEEE-GT) e serao
substituidos por equipamento GIS na obra de adequacao do barramento de 230kV. O CT 230kV do 4°
ATF pode ser implantado somente simultaneamente ou apos a obra de adequagao do barramento de
230kV.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), outubro
de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

epe

Empress de Pesquiss Energética

Empreendimento: UF: SC
SE 525/230 kV Siderépolis 2 DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Sobrecarga na transformacao 525/230kV existente e subtensao na regiéo.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° Capacitor em Derivagado 230 kV, 1 x 100 Mvar 3¢ 1.906,02
3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 10 24.672,08
1 x IB (Interligagéo de Barras) 525 kV, Arranjo DJM 7.722,59
1 x CCD (Conexao de Capacitor Derivagédo) 230 kV, Arranjo BD4 5.457,83
1 x CT (Conexao de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM 8.345,70
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
MIM - 525 kV 1.362,29
MIM - 230 kV 886,57

Total de Investimentos Previstos: 55.551,43

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-DEA-RE-9/2013-rev1 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina:

Regides Sul e Extremo Sul, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: PR
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Sobrecarga transformagao 230/138kV em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3¢ 8.454,00
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.915,11
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 138 kV 302,30
Total de Investimentos Previstos: 18.313,07
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[11 EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Parana: Regiao
Metropolitana de Curitiba e Litoral — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), fevereiro de
2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: SC
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Subtensé&o na regido.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

2° Capacitor em Derivagao 230 kV, 1 x 100 Mvar 3¢ 1.906,02
1 x CCD (Conexao de Capacitor Derivagéo) 230 kV, Arranjo BD4 5.457,83
MIM - 230 kV 443,28
Total de Investimentos Previstos: 7.807,13
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-DEA-RE-9/2013-rev1 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina:
Regides Sul e Extremo Sul, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: SC
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Atendimento ao mercado local.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° Reator de Barra 525 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1® 11.804,77
1 x CRB (Conexao de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM 6.626,61
1 x IB (Interligagéo de Barras) 525 kV, Arranjo DJM 7.722,59
MIM - 525 kV 1.362,29
Total de Investimentos Previstos: 27.516,26
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-DEA-RE-9/2013-rev1 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina:
Regides Sul e Extremo Sul, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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epe

Empress de Pesquiss Energética

Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: PR
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Sobrecarga nas transformagdes 525/230kV e 230/138kV existentes.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 10 24.672,08
4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3¢ 8.454,00
1 x CT (Conexao de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM 8.345,70
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x IB (Interligagdo de Barras) 525 kV, Arranjo DJM 7.722,59
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.915,11
MIM - 525 kV 1.362,29
MIM - 230 kV 886,57
MIM - 138 kV 302,30

Total de Investimentos Previstos: 66.057,37

Situagao Atual:

Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul, abril
de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento: UF: RS

SE 230/13.8 kV Porto Alegre 10 DATA DE NECESSIDADE:

DATA DE TENDENCIA:

(*)
jan/2023

Justificativa:

Confiabilidade inadequada do setor de 13,8 kV da subestacéo

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Implantacao de légica para chaveamento automatico de carga no setor de média tensao

Total de Investimentos Previstos:

562,54

562,54

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), outubro

de 2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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epe

Empress de Pesquiss Energética

Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Confiabilidade inadequada do setor de 13,8 kV da subestacéo. Corregéo de fator de poténcia

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Capacitor em Derivagéo 13,8 kV, 2 x 7,2 Mvar 3¢ 1.014,91
Subst. 1° e 2° TF 230/13,8 kV, 2 x 75 MVA 3® (Atual: 50 MVA) 14.675,53
CT (Conexao de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubiculo Abrigado) 10.361,04
Implantacao de légica para chaveamento automatico de carga no setor de média tensao 562,54
18 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubiculo Abrigado) 50.447,96
3 x IB (Interligacédo de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubiculo Abrigado) 7.073,73
3 x CCD (Conexéo de Capacitor Derivagédo) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubiculo Abrigado) 13.474,24
MIM - 13.8 kV 854,07

Total de Investimentos Previstos: 98.464,03

Situagao Atual:

Observagoes:

Durante o processo de autorizagdo, devem ser considerados os seguintes custos adicionais: -
ampliacao do prédio de comando e servigos auxiliares; - desmontagem, demolicdo e transporte nos
casos de substituicao de equipamentos; - construcao de prédio para abrigar os cubiculos do barramento
13,8 kV BPT

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), outubro
de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

epe

Empress de Pesquiss Energética

Empreendimento: UF: RS
SE 230/13.8 kV Porto Alegre 4 DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Confiabilidade inadequada do setor de 13,8 kV da subestacéo. Corregéo de fator de poténcia

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Capacitor em Derivagéo 13,8 kV, 7 x 3,6 Mvar 3® 3.552,19
1°,2°,3°% 4° e 5° TF 230/13,8 kV, 5 x 75 MVA 3® (Atuais: 5x50 MVA 3®) 36.688,82
CT (Conexao de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BDDD (Cubiculo Abrigado) 25.902,60
3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) 34.000,48
IB (Interligagdo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) 6.841,99
Implantacao de légica para chaveamento automatico de carga no setor de média tensao 562,54
56 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BDDD (Cubiculo Abrigado) 156.949,20
5 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) 48.242,09
10 x IB (Interligacédo de Barras) 13,8 kV, Arranjo BDDD (Cubiculo Abrigado) 23.579,11
7 x CCD (Conexao de Capacitor Derivagao) 13,8 kV, Arranjo BDDD (Cubiculo Abrigado) 31.439,90
MIG (Terreno Urbano) 21.868,32
MIM - 230 kV 2.056,88
MIM - 13.8 kV 2.419,87

Total de Investimentos Previstos: 394.104,00

Situagao Atual:

Observacgoes:

Durante o processo de autorizagdo, devem ser considerados os seguintes custos adicionais: -
desmontagem, demolicdo e transporte para o almoxarifado; * Os custos das desativagdes sdo mais
elevados porque se trata de toda a subestagao existente, inclusive com servico de demoligdo de prédio

proximo a instalagdes energizadas.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), outubro

de 2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

epe

Empress de Pesquiss Energética

Empreendimento: UF: RS
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Confiabilidade inadequada do setor de 13,8 kV da subestacéo

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Subst. 1° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 30 (Atual: 50 MVA) 7.337,76
2° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3¢ 7.337,76
5 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT 7.577,41
Implantagao de légica para chaveamento automatico de carga no setor de média tenséo 562,54
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD5 5.789,05
2 x CT (Conexao de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT (requer cabo isolado) 2.953,98
1 x IB (Interligacao de Barras) 230 kV, Arranjo BD5 4.866,75
2 x IB (Interligacao de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT 2.357,91
MIM - 230 kV 822,75
MIM - 13.8 kV 569,38

Total de Investimentos Previstos: 40.175,31

Situagao Atual:

Observacgoes:

Durante o processo de autorizagdo, devem ser considerados os seguintes custos adicionais: -
ampliacdo do prédio de comando e servigos auxiliares; - desmontagem, demolicdo e transporte para o

almoxarifado; - substituicdo dos painéis de protecéo e controle dos ELs 13,8 kV existente.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), outubro

de 2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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epe

Empresa de Pesquisa Energética

Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Confiabilidade inadequada do setor de 13,8 kV da subestacéo. Correcéo de fator de poténcia. Correcédo de fator de poténcia

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Capacitor em Derivagéo 13,8 kV, 2 x 3,6 Mvar 3® 1.014,91
Subst. 1° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3® (Atual: 60 MVA) 7.337,76
2° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3¢ 7.337,76
CT (Conexao de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubiculo Abrigado) 10.361,04
Implantacao de légica para chaveamento automatico de carga no setor de média tensao 562,54
12 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubiculo Abrigado) 33.631,97
IB (Interligacéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) 6.841,99
1 x CT (Conexéo de Transformador) 230 kV, Arranjo BD5 5.789,05
2 x IB (Interligacao de Barras) 230 kV, Arranjo BD5 8.111,25
3 x IB (Interligagéo de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubiculo Abrigado) 7.073,73
2 x CCD (Conexao de Capacitor Derivagéo) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubiculo Abrigado) 8.982,83
MIM - 230 kV 1.234,13
MIM - 13.8 kV 711,73

Total de Investimentos Previstos: 98.990,71

Situagao Atual:

Observacgoes:

Durante o processo de autorizagdo, devem ser considerados os seguintes custos adicionais: -
ampliacdo do prédio de comando e servigos auxiliares; - desmontagem, demolicao e transporte nos
casos de substituicao de equipamentos; - construcao de prédio para abrigar os cubiculos do barramento
13,8 kV BPT

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), outubro
de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: PR
SE 230/138 kv Campo Mourgo DATA DE NECESSIDADE: jan/2023
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Subtensé&o na regido.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° Capacitor em Derivagado 230 kV, 1 x 100 Mvar 3¢ 1.906,02
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacédo) 230 kV, Arranjo BD4 5.457,83
MIM - 230 kV 443,28
Total de Investimentos Previstos: 7.807,13
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[11 EPE-DEE-RE-58/2011-rev3 Anadlise da Expansao da Interligacdo entre as Regides Sul e
Sudeste/Centro-Oeste, janeiro de 2013.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Empreendimento:
SE 230/138 kV Foz do Chapecé

UF: SC

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2023
Justificativa:
Sobrecarga transformagéo 230/138 kV em N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
4° ATF 230/138 kV, 1 x 50 MVA 3¢ 5.334,71
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 4.050,32
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 138 kV 302,30
Total de Investimentos Previstos: 15.328,98
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regido

Oeste, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: SC
SE 230/138 kV Itajai DATA DE NECESSIDADE: jan/2023
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Subtensé&o na regido.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° Capacitor em Derivagao 230 kV, 1 x 100 Mvar 3¢ 1.906,02
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacédo) 230 kV, Arranjo BD4 5.457,83
MIM - 230 kV 443,28
Total de Investimentos Previstos: 7.807,13
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[11 EPE-DEE-RE-58/2011-rev3 Anadlise da Expansao da Interligacdo entre as Regides Sul e
Sudeste/Centro-Oeste, janeiro de 2013.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Empreendimento:
SE 230/138 kV Pinhalzinho 2

UF: SC

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2023
Justificativa:
Sobrecarga transformagéo 230/138 kV em N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 30 8.454,00
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 4.050,32
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 138 kV 302,30
Total de Investimentos Previstos: 18.448,28
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regido

Oeste, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Ponta Grossa Norte

UF: PR

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2023
Justificativa:
Sobrecarga na transformacéo 230/138kV existente.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Subst. 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 30 21.430,18
2 x CT (Conexéo de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 9.648,42
2 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 7.257,17
MIM - 230 kV 822,75
MIM - 138 kV 563,23
Total de Investimentos Previstos: 39.721,75
Situagao Atual:
Observacgoes:

Foi considerado o arranjo BPT para o barramento de 230kV da SE Ponta Grossa Norte, pois existe uma
proposta de melhoria de seguranca solicitando a conversao para BD4, o que a Copel-GT considerou
factivel. Portando podem ocorrer variagbes nos médulos de manobra conectados a esse barramento. O

item 15.2 do relatério EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 trata especificamente dessa questao.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 Estudo de Atendimento ao Estado do Parana: Regido Centro-sul, maio

de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] CONSOLIDACAO DE OBRAS DE TRANSMISSAO 2015 — VOLUME | — REDE BASICA E DIT -

ANEXO V.

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Posto Fiscal

UF: PR

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2023
Justificativa:
Sobrecarga na transformacéo 230/138kV em N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3¢ 8.454,00
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.915,11
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 138 kV 302,30
Total de Investimentos Previstos: 18.313,07
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[11 EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Parana: Regiao
Metropolitana de Curitiba e Litoral — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), fevereiro de

2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
SE 230/138 kV Presidente Médici DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Atendimento elétrico ao mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

2° ATF 230/138 kV, 3 x 38,33 MVA 10 12.767,54
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.915,11
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 138 kV 302,30
Total de Investimentos Previstos: 22.626,60
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-133/2006-rev0 Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul-Regides Guaiba-
Camaqua e Sul Integracao das UTEs a Carvao, outubro de 2006.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: SC
SE 230/138 kV Rio do Sul OATA DE NECESSIDADE. (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Subtensé&o na regido.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

2° Capacitor em Derivagéo 230 kV, 1 x 50 Mvar 3® 1.677,02
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacédo) 230 kV, Arranjo BD4 5.457,83
MIM - 230 kV 443,28
Total de Investimentos Previstos: 7.578,13
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-DEA-RE-9/2013-rev1 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina:
Regides Sul e Extremo Sul, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Taquara

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2023
Justificativa:
Sobrecarga na transformacgéo 230/138 kV em N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 230/138 kV, 3 x 50 MVA 10 14.046,16
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.915,11
MIM - 138 kV 302,30
MIM - 230 kV 443,28
Total de Investimentos Previstos: 23.905,23
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado

Regido Serrana, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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epe

Empress de Pesquiss Energética

Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: PR
SE 230/138 kV Umuarama Sul DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Sobrecarga na transformacao 230/138kV existente e subtensao na regiéo.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3¢ 8.454,00
Capacitor em Derivagao 138 kV, 1 x 30 Mvar 3¢ 1.332,75
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 4.050,32
1 x CCD (Conexao de Capacitor Derivagédo) 138 kV, Arranjo BD4 4.031,45
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 138 kV 604,59

Total de Investimentos Previstos: 24.114,77

Situagao Atual:

Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-32/2015-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Parana: Regides Norte e
Noroeste, fevereiro de 2015.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Videira

UF: SC

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2023
Justificativa:
Sobrecarga transformagéo 230/138 kV em N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 30 8.454,00
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 4.050,32
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 138 kV 302,30
Total de Investimentos Previstos: 18.448,28
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regido

Oeste, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Empress de Pesquiss Energética

Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: PR
SE 230/138/13.8 kV Campo do Assobio DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Confiabilidade inadequada no setor de 13,8kV. Sobrecarga na transformagao 230/138kV em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Substituicdo dos ATFs 230/138 kV por unidades de 150 MVA (provenientes da SE Ponta Grossa Norte) 00,00
Implantagdo de légica para chaveamento automatico de carga nos TRs 230/138/13,8 kV (trés enrolamentos) na 00.00
contingéncia de um dos equipamentos ’
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 10.396,75
2 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 7.830,23
MIM - 230 kV 886,57
MIM - 138 kV 604,59
Total de Investimentos Previstos: 19.718,13
Situagao Atual:
Observacgoes:

A viabilidade da implantacido da légica de chaveamento automatico foi confirmada pela COPEL-GeT,
proprietaria dos ativos. Na ocasido, o custo ndo foi solicitado nem mensurado por se tratar de uma obra
comum do estudo. E importante que, durante o processo autorizativo dessa obra, a ANEEL solicite os
custos associados a COPEL-GeT.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Parana: Regido
Metropolitana de Curitiba e Litoral — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), fevereiro de
2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: SC
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Sobrecarga na transformacéo 138/69kV

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Subst. 1° TF 138/69 kV, 1 x 66 MVA 3® (atual: 33 MVA 3®) 5.785,92
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD 3.628,59
1 x CT (Conexéo de Transformador) 69 kV, Arranjo BS 1.689,84
MIM - 138 kV 281,61
MIM - 69 kV 142,35
Total de Investimentos Previstos: 11.528,30
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regides Norte e
Vale do ltajai, janeiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/138/69 kV Quinta

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2023
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 10 14.071,53
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.915,09
MIM - 69 kV 153,77
MIM - 230 kV 443,28
Total de Investimentos Previstos: 21.782,04
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-70/2010-rev1 Estudo de Suprimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul - Regido

Sul, outubro de 2010.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

epe

Empress de Pesquiss Energética

Empreendimento: UF: RS
SE 230/23 kV Campo Bom DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Confiabilidade inadequada do setor de 23 kV da subestacao

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Capacitor em Derivagéo 23 kV, 3 x 3,6 Mvar 3¢ 3.044,74
Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3¢ (Atuais: 2x50 MVA 30) 14.675,53
Implantagao de légica para chaveamento automatico de carga no setor de média tenséo 562,54
Recapacitagdo do barramento de 23kV 78,76
3 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT 4.204,00
2 x CT (Conexao de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT 2.953,98
3 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivagédo) 23 kV, Arranjo BPT 6.737,12
MIM - 23 kV 711,73

Total de Investimentos Previstos: 32.968,38

Situagao Atual:

Observacgoes:

Durante o processo de autorizagdo, devem ser considerados os seguintes custos adicionais: -
instalagdo de transformadores e estruturas provisérias; - desmontagem, demolicao e transporte nos

casos de substituicdo de equipamentos;

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), outubro

de 2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
SE 230/23 kV Canoas 1 DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Confiabilidade inadequada do setor de 23 kV da subestacao

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3® (Atuais: 2x50 MVA 39) 14.675,53
Implantacao de légica para chaveamento automatico de carga no setor de média tenséo 562,54
2 x CT (Conexao de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT 2.953,98
MIM - 23 kV 284,69
Total de Investimentos Previstos: 18.476,73
Situagao Atual:
Observacgoes:

Durante o processo de autorizagdo, devem ser considerados os seguintes custos adicionais: -
instalacdo de transformadores e estruturas provisorias (requer cabo isolado) e painéis de protegao e
controle provisorios; - desmontagem, demolicdo e transporte nos casos de substituigdo de
equipamentos; - substituicdo de equipamentos em final de vida Util para viabilizar o sistema de
transferéncia automatica;

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), outubro
de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Empress de Pesquiss Energética

Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
SE 230/23 kV Cidade Industrial OATA DE NECESSIDADE. (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Sobrecarga nos transformadores existentes. Confiabilidade inadequada do setor de 23 kV da subestagéo

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Capacitor em Derivagéo 23 kV, 6 x 3,6 Mvar 3¢ 6.089,47
Subst. 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 75 MVA 1® (Atual: 150MVA) 40.501,77
Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3® (Atual: 50 MVA) 14.675,53
Implantacao de légica para chaveamento automatico de carga no setor de média tensao 562,54
12 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT 16.815,99
2 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 7.257,17
2 x CT (Conexao de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT 2.953,98
3 x IB (Interligagao de Barras) 23 kV, Arranjo BPT 3.536,87
6 x CCD (Conexao de Capacitor Derivagao) 23 kV, Arranjo BPT 13.474,24
MIM - 138 kV 563,23
MIM - 23 kV 1.565,80

Total de Investimentos Previstos: 107.996,58

Situagao Atual:

Observacgoes:

Durante o processo de autorizagdo, devem ser considerados os seguintes custos adicionais: -
instalagdo de transformadores e estruturas provisoérias; - desmontagem, demolicédo e transporte nos
casos de substituicdo de equipamentos; - substituicdo de equipamentos em final de vida util para
viabilizar o sistema de transferéncia automatica;

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), outubro
de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Empress de Pesquiss Energética

Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
SE 230/23 kV Eldorado do Sul OATA DE NECESSIDADE. (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Confiabilidade inadequada do setor de 23 kV da subestacao

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Capacitor em Derivagéo 23 kV, 1 x 3,6 Mvar 3¢ 507,46
Subst. 1° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3® (Atual: 50 MVA) 7.337,76
2° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 30 7.337,76
Implantagao de légica para chaveamento automatico de carga no setor de média tenséo 562,54
7 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT 10.608,38
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.824,21
1 x CT (Conexao de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT 1.476,99
2 x IB (Interligagao de Barras) 23 kV, Arranjo BPT 2.357,91
1 x CCD (Conexao de Capacitor Derivagao) 23 kV, Arranjo BPT 2.245,71
MIM - 230 kV 411,38
MIM - 23 kV 569,38

Total de Investimentos Previstos: 38.239,48

Situagao Atual:

Observacgoes:

Durante o processo de autorizagdo, devem ser considerados os seguintes custos adicionais: -
ampliacdo do prédio de comando e servicos auxiliares; - desmontagem, demolicdo e transporte nos
casos de substituicdo de equipamentos; - substituicdo de equipamentos em final de vida util para
viabilizar o sistema de transferéncia automatica;

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), outubro
de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Empress de Pesquiss Energética

Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Confiabilidade inadequada do setor de 23 kV da subestacao

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Capacitor em Derivagéo 23 kV, 2 x 7,2 Mvar 3¢ 2.029,82
Subst. 1° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3® (Atual: 50 MVA) 7.337,76
2° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 30 7.337,76
Implantagao de légica para chaveamento automatico de carga no setor de média tenséo 562,54
6 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT 9.092,90
1 x CT (Conexéo de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) 9.648,42
1 x CT (Conexao de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT 1.476,99
3 x IB (Interligagao de Barras) 23 kV, Arranjo BPT 3.536,87
2 x CCD (Conexao de Capacitor Derivagao) 23 kV, Arranjo BPT 4.491,41
MIM - 230 kV 411,38
MIM - 23 kV 854,07

Total de Investimentos Previstos: 46.779,92

Situagao Atual:

Observacgoes:

A obra somente pode ser executada simultaneamente ou apds a obra de adequacgio do barramento de
230kV de convencional para Mixed Technology Subestation que ocorrera com a substituicdo dos ATFs
525/230kV da SE Gravatai. Neste caso, todos os CTs 230kV devem ser GIS. Durante o processo de
autorizagdo, devem ser considerados os seguintes custos adicionais: - desmontagem, demoli¢do e
transporte nos casos de substituicdo de equipamentos;

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), outubro
de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Confiabilidade inadequada do setor de 13,8 kV da subestacéo

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3@ (Atual: 50 MVA) 14.675,53
Implantacao de légica para chaveamento automatico de carga no setor de média tensao 562,54
Recapacitagdo do barramento de 23kV 78,76
2 x CT (Conexao de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT 2.953,98
MIM - 23 kV 284,69
Total de Investimentos Previstos: 18.555,49
Situagao Atual:
Observacgoes:

Durante o processo de autorizagdo, devem ser considerados os seguintes custos adicionais: -
instalacdo de transformadores e estruturas provisorias (requer cabo isolado); - desmontagem,
demolicdo e transporte nos casos de substituigdo de equipamentos;

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), outubro
de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: PR
SE 230/34.5/13.8 kV Ponta Grossa Norte DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Confiabilidade inadequada no setor de baixa tenséo.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Implantagao de légica para chaveamento automatico de carga nos TRs 230/34,5/13,8 kV (trés enrolamentos) na

A . 00,00
contingéncia de um dos equipamentos
Total de Investimentos Previstos: 00,00
Situagao Atual:
Observacgoes:

A viabilidade dessa obra foi confirmada pela Copel-GT, proprietaria dos ativos. Na ocasido, o custo ndo
foi solicitado nem mensurado por se tratar de uma obra comum do estudo, a qual nao iria interferir na
definicdo da alternativa vencedora. E importante que, durante o processo autorizativo dessa obra, a
ANEEL solicite os custos associados a Copel-GT.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 Estudo de Atendimento ao Estado do Parana: Regido Centro-sul, maio
de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Empreendimento:
SE 230/69 kV Caxias do Sul 2

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2023
Justificativa:
Sobrecarga na transformacéo 230/69 kV em N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
2° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 10 14.071,53
Aquisicao de Terreno 464,25
2 x EL (Entrada de Linha) 230 KV, Arranjo BD4 (GIS) 21.883,44
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 20.793,49
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.915,09
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 8.740,36
MIG (Terreno Urbano) 35.749,04
MIM - 69 kV 153,77
MIM - 230 kV 1.329,85
Total de Investimentos Previstos: 105.100,82
Situagao Atual:
Observagoes:

Foi considerada a conversdo do arranjo do barramento de 230kV da SE Caxias do Sul 2 para BD4 GIS
devido a proposta de melhoria de seguranca das instalagcdes de transmissao. A CEEE-GT considerou
factivel essa adequacao. A estimativa de custos do novo setor de 230 kV equivale a 2x o custo de um
setor convencional equivalente. O CT 230kV adicional refere-se a adequacgao do CT existente para GIS.
O terreno necessario para a implantacdo do novo setor foi custeado a partir da base de dados da

ANEEL.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:

Regido Serrana, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Sobrecarga no sistema em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

2° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 10 14.071,53
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.915,09
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 69 kV 153,77
Total de Investimentos Previstos: 21.782,04
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), outubro
de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Atendimento ao N-1 e sobrecarga na transformacao 230/69 em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3¢ 7.215,34
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.915,09
MIM - 69 kV 153,77
MIM - 230 kV 443,28
Total de Investimentos Previstos: 14.925,85
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Serrana, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/69 kV Nova Prata 2

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2023
Justificativa:
Sobrecarga na transformacéo 230/69 kV em N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 165 MVA 3¢ 20.600,06
Desativacdo de 1 CT 230 KV BD4 e 1 CT 69 KV BPT 270,54
Desmontagem e transporte de 3 TRs 230/69kV, 50 MVA cada 1.339,52
2 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 3.545,64
Total de Investimentos Previstos: 25.755,76
Situagao Atual:
Observacgoes:

Os CTs 69 kV existentes devem ser substituidos porque serao superados pela capacidade de 165 MVA

dos novos transformadores.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:

Regido Serrana, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
SE 230/69 kV Po6lo Petroquimico DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Sobrecarga no sistema em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Subst. 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 165 MVA 3® (Atual: 50 MVA) 20.600,06
EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT 5.709,05
1 x CT (Conexéo de Transformador) 230 kV, Arranjo BD5 5.789,05
2 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 3.545,64
1 x IB (Interligagao de Barras) 69 kV, Arranjo BPT 1.409,78
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD5 4.866,75
MIM - 230 kV 822,75
MIM - 69 kV 427,04

Total de Investimentos Previstos: 43.170,13

Situagao Atual:

Observagoes:

Durante o processo de autorizagdo, devem ser considerados os seguintes custos adicionais: -
desmontagem, demoli¢ado e transporte nos casos de substituicdo de equipamentos;

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), outubro
de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
SE 230/69 kV Restinga DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Sobrecarga no sistema em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3¢ 7.215,34
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) 10.396,75
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.915,09
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 69 kV 153,77
Total de Investimentos Previstos: 20.124,22
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), outubro
de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: PR
SE 230/69/13.8 kV Campo Comprido DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Confiabilidade inadequada no setor de 13,8kV.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Implantagdo de légica para chaveamento automatico de carga nos TRs 230/69/13,8 kV (trés enrolamentos) na

A . 00,00
contingéncia de um dos equipamentos
Total de Investimentos Previstos: 00,00
Situagao Atual:
Observacgoes:

A viabilidade da implantacido da légica de chaveamento automatico foi confirmada pela COPEL-GeT,
proprietaria dos ativos. Na ocasido, o custo ndo foi solicitado nem mensurado por se tratar de uma obra
comum do estudo. E importante que, durante o processo autorizativo dessa obra, a ANEEL solicite os
custos associados a COPEL-GeT.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Parana: Regiado
Metropolitana de Curitiba e Litoral — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), fevereiro de
2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/69/13.8 kV Caxias 6

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2023
Justificativa:
Sobrecarga na transformacéo 230/69 kV em N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 10 14.071,53
Aquisicao de Terreno 199,99
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.915,09
MIM - 69 kV 153,77
MIM - 230 kV 443,28
Total de Investimentos Previstos: 21.982,03
Situagao Atual:
Observagoes:

O terreno necessario para a implantagdo das novas obras na se caxias 6 foi custeado diretamente a
partir da base de dados da aneel, considerando-se as dimensdes informadas pela CEEE-GT na

consulta realizada quanto a viabilidade técnica dessa obra.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:

Regido Serrana, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: PR
SE 230/69/13.8 kv CIC DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Confiabilidade inadequada no setor de 13,8kV. Sobrecarga na transformagao 230/13,8kV em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3¢ 5.816,07
Implantacao de légica para chaveamento automatico de carga nos TRs 230/69/13,8 kV (trés enrolamentos) na

contingéncia de um dos equipamentos 00,00
1 x CT (Conexéo de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS 1.583,12
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 13.8 kV 153,77
Total de Investimentos Previstos: 13.194,62

Situagao Atual:

Observacgoes:

A viabilidade da implantacido da légica de chaveamento automatico foi confirmada pela COPEL-GeT,
proprietaria dos ativos. Na ocasido, o custo ndo foi solicitado nem mensurado por se tratar de uma obra
comum do estudo. E importante que, durante o processo autorizativo dessa obra, a ANEEL solicite os
custos associados a COPEL-GeT.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Parana: Regido
Metropolitana de Curitiba e Litoral — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), fevereiro de
2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: PR
SE 230/69/13.8 kV D.l. Sdo José dos Pinhais DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Confiabilidade inadequada no setor de baixa tenséo.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Implantagdo de légica para chaveamento automatico de carga nos TRs 230/69/13,8 kV (trés enrolamentos) na

A . 00,00
contingéncia de um dos equipamentos
Total de Investimentos Previstos: 00,00
Situagao Atual:
Observacgoes:

A viabilidade da implantacido da légica de chaveamento automatico foi confirmada pela COPEL-GeT,
proprietaria dos ativos. Na ocasido, o custo ndo foi solicitado nem mensurado por se tratar de uma obra
comum do estudo. E importante que, durante o processo autorizativo dessa obra, a ANEEL solicite os
custos associados a COPEL-GeT.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Parana: Regiado
Metropolitana de Curitiba e Litoral — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), fevereiro de
2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: PR
SE 230/69/13.8 kV Santa Quitéria DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Confiabilidade inadequada no setor de baixa tenséo.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Implantagdo de légica para chaveamento automatico de carga nos TRs 230/69/13,8 kV (trés enrolamentos) na

A . 00,00
contingéncia de um dos equipamentos
Total de Investimentos Previstos: 00,00
Situagao Atual:
Observacgoes:

A viabilidade da implantacido da légica de chaveamento automatico foi confirmada pela COPEL-GeT,
proprietaria dos ativos. Na ocasido, o custo ndo foi solicitado nem mensurado por se tratar de uma obra
comum do estudo. E importante que, durante o processo autorizativo dessa obra, a ANEEL solicite os
custos associados a COPEL-GeT.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Parana: Regiado
Metropolitana de Curitiba e Litoral — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), fevereiro de
2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: PR
SE 230/69/13.8 kV Uberaba DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2023

Justificativa:

Confiabilidade inadequada no setor de baixa tenséo.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Implantagdo de légica para chaveamento automatico de carga nos TRs 230/69/13,8 kV (trés enrolamentos) na

A . 00,00
contingéncia de um dos equipamentos
Total de Investimentos Previstos: 00,00
Situagao Atual:
Observacgoes:

A viabilidade da implantacido da légica de chaveamento automatico foi confirmada pela COPEL-GeT,
proprietaria dos ativos. Na ocasido, o custo ndo foi solicitado nem mensurado por se tratar de uma obra
comum do estudo. E importante que, durante o processo autorizativo dessa obra, a ANEEL solicite os
custos associados a COPEL-GeT.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Parana: Regiado
Metropolitana de Curitiba e Litoral — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), fevereiro de
2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/69/13.8 kV Uberaba

UF: PR

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2023
Justificativa:
Sobrecarga na transformacgéo 230/13,8kV em N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3¢ 5.816,07
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS 1.583,12
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 13.8 kV 153,77
Total de Investimentos Previstos: 13.194,62
Situagao Atual:
Observacgoes:

A viabilidade da implantacido da légica de chaveamento automatico foi confirmada pela COPEL-GeT,
proprietaria dos ativos. Na ocasido, o custo nao foi solicitado nem mensurado por se tratar de uma obra
comum do estudo. E importante que, durante o processo autorizativo dessa obra, a ANEEL solicite os

custos associados a COPEL-GeT.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-006/2018-revO0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Parana: Regido
Metropolitana de Curitiba e Litoral — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), fevereiro de

2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/69 kV Vinhedos

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jul/2023
Justificativa:
Sobrecarga na transformacéo 230/69 kV em N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 230/69 kV, 1 x 165 MVA 3¢ 8.790,97
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.915,09
MIM - 69 kV 153,77
MIM - 230 kV 443,28
Total de Investimentos Previstos: 16.501,48

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:

Regido Serrana, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Empreendimento:
SE 230/138 kV Dourados 2

UF: MS

DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2024
Justificativa:
Sobrecarga na transformacéo 230/138kV existente.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3¢ 8.557,33
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.261,90
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 4.099,82
MIM - 230 kV 448,70
MIM - 138 kV 313,70
Total de Investimentos Previstos: 18.681,45
Situagao Atual:
Observacgoes:

Adiciona 3° ATF (39) 230/138 kV, 1x150MVA visando eliminar carregamentos elevados em contingéncia
na transformacao de fronteira 230/138 kV que atende a regido de Dourados. Padrao de ligacao das
transformacoes de fronteira que atendem a ENERSUL: 230 kV — estrela aterrado; 138 kV — estrela

aterrado; 13,8 kV — delta.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul, abril

de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Empreendimento:
SE 230/138 kV Imbirussu

UF: MS

DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2024
Justificativa:
Sobrecarga na transformacgéo 230/138kV existente.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3¢ 8.557,33
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.261,90
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 4.099,82
MIM - 138 kV 313,70
MIM - 230 kV 448,70
Total de Investimentos Previstos: 18.681,45
Situagao Atual:
Observacgoes:

Adiciona 4° ATF (39) 230/138 kV, 1x150MVA visando eliminar carregamentos elevados em contingéncia
na transformacao de fronteira 230/138 kV que atende a regidao de Campo Grande. Padrao de ligagcao
das transformacgoes de fronteira que atendem a ENERSUL: 230 kV — estrela aterrado; 138 kV — estrela

aterrado; 13,8 kV — delta.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul, abril

de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Rio do Sul

UF: SC

DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: jan/2024
Justificativa:
Sobrecarga na transformacgéo 230/138kV existente.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 30 8.454,00
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.915,11
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 138 kV 302,30
Total de Investimentos Previstos: 18.313,07
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regides Norte e

Vale do ltajai, janeiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Empreendimento:
SE 525/230/138 kV ltajai 2

UF: SC

DATA DE NECESSIDADE: jan/2024
DATA DE TENDENCIA: mar/2024
Justificativa:
Sobrecarga na transformacgéo 230/138kV existente.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3¢ 10.058,92
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.915,11
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 138 kV 302,30
Total de Investimentos Previstos: 19.917,98
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regides Norte e

Vale do ltajai, janeiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: MS
SE 230 kv Anastacio DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Realocacgédo do reator de linha da LT 230kV Dourados - Iguatemi 2 para o barramento de Dourados

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1 x CRB (Conexao de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 5.010,83
MIM - 230 kV 448,70
Total de Investimentos Previstos: 5.459,53
Situagao Atual:
Observacgoes:

Apesar da brevidade requerida para a sua implantagao, a obra em referéncia é vinculada a entrada em
operagéo da SE 230/138 kV Iguatemi 2 (a ser licitada).

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-1/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul:
Regido de Navirai, janeiro de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

epe

Empress de Pesquiss Energética

Empreendimento:
SE 230/138 kV Iguatemi 2

UF: MS
DATA DE NECESSIDADE: ()
DATA DE TENDENCIA: jan/2025

Justificativa:

Novo ponto de suprimento na regido sul do Mato Grosso do Sul para evitar subtensdes e sobrecargas na rede de distribuicao

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3¢ 20.030,25
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 10.311,46
2 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 7.988,81
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.333,19
1 x IB (Interligagéo de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 3.429,76
MIG (Terreno Rural) 6.520,38
MIM - 230 kV 1.222,72
MIM - 138 kV 856,81

Total de Investimentos Previstos: 54.693,38

Situagao Atual:

Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-1/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul:

Regido de Navirai, janeiro de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Empreendimento:
SE 230/138 kV Maracaju 2

UF: MS

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2025
Justificativa:
Atendimento elétrico ao mercado.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3¢ 20.030,25
1 x IB (Interligacao de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 3.429,76
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.333,19
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 10.311,46
2 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 7.988,81
MIG (Terreno Rural) 6.520,38
MIM - 138 kV 856,81
MIM - 230 kV 1.222,72
Total de Investimentos Previstos: 54.693,38
Situagao Atual:
Observacgoes:

Nova SE 230/138 kV Maracaju 2 Padréao de ligagdo das transformacdes de fronteira que atendem a
ENERSUL: 230 kV — estrela aterrado; 138 kV — estrela aterrado; 13,8 kV — delta. Padrao de ligagao das
transformacdes de fronteira que atendem a ENERSUL 230 kV — estrela aterrado; 138 kV — estrela

aterrado; 13,8 kV — delta.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul, abril

de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Empress de Pesquiss Energética

Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
SE 525/230/138 KV Caxias Norte OATA DE NECESSIDADE. (*)
DATA DE TENDENCIA: mar/2025

Justificativa:

Sobrecarga na SE Caxias 525/230kV

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1°,2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 225 MVA 3¢ 35.346,40
1°, 2° e 3° ATF 525/230 kV, (9 + 1R) x 224 MVA 1¢ 96.056,57
3 x CT (Conexao de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM 24.521,86
3 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 15.280,43
3 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 15.280,43
3 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 11.440,38
2 x IB (Interligacdo de Barras) 525 kV, Arranjo DJM 15.102,95
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.280,87
1 x IB (Interligagéo de Barras) 138 kV, Arranjo BPT 3.115,18
MIG (Terreno Urbano) 65.367,84
MIM - 138 kV 1.105,28
MIM - 230 kV 2.818,56
MIM - 525 kV 2.472,68

Total de Investimentos Previstos: 292.189,44

Situagao Atual:

Observacgoes:

Padrao de ligagao das transformacgdes de fronteira: 230 kV — estrela aterrado; 138 kV — estrela aterrado;
13,8 kV — delta.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Serrana, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
SE 230/69/13.8 kV Caxias do Sul 5 DATA DE NECESSIDADE. (*)
DATA DE TENDENCIA: mar/2025

Justificativa:

Atendimento ao N-1 e sobrecarga na transformacéo 230/13 kV em N

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3¢ 5.816,07
Implantacao de légica para chaveamento automatico de carga nos TRs 230/13,8 kV na contingéncia de um dos

. 558,13
equipamentos
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT 1.597,43
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 13.8 kV 153,77
Total de Investimentos Previstos: 13.767,06
Situagao Atual:
Observacgoes:

A insercao do terceiro transformador 230/13kV foi apontada como possivel apds a remogao do patio de
69kV desta subestacao. Os trés transformadores 230/13kV deverao operar sem paralelismo entre eles,
mas com légica de transferéncia automatica de carga em caso de contingéncia de uma das unidades.
Apesar da brevidade requerida para a sua implantagao, a obra em referéncia é vinculada a entrada em
operagéo da SE 525/230/138 kV Caxias Norte (a ser licitada).

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Serrana, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
SE 230/69/13.8 kV Caxias do Sul 5 DATA DE NECESSIDADE. (*)
DATA DE TENDENCIA: mar/2025

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Desmantelamento do Patio de 69kV 7.158,70
Total de Investimentos Previstos: 7.158,70
Situagao Atual:

Observacgoes:

Desmantelamento do Patio 69kV da SE Caxias 5 ao custo de 5% de um patio novo. A falta de espaco
fisico na subestacdo Caxias 5 impede a implantacdo da segunda unidade transformadora 230/69kV
para o atendimento ao critério N-1. Por este motivo optou-se por remover a transformacgao 230/69kV da
SE Caxias 5 e manter apenas a transformacido 230/13,8kV nesta subestacido. Apesar da brevidade
requerida para a sua implantagdo, a obra em referéncia é vinculada a entrada em operacdo da SE
Caxias Norte (a ser licitada).

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Serrana, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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4. PELP - OBRAS A PARTIR DO ANO 2026

Neste capitulo, s3o apresentadas todas as obras de expansao do Sistema Interligado Nacional (SIN),
definidas em estudos de planejamento da EPE, com data de tendéncia a partir do ano 2026, mas que

ainda nao foram outorgadas (licitadas ou autorizadas).

Para uma rapida referéncia, a tabela a seguir apresenta a sequéncia como as fichas sao apresentadas ao

longo deste capitulo.

Regido Item pag.

LT 230 a 234
NORTE SECCLT 235 a 236
SE 237 a 256
LT 257 a 265

NORDESTE SECC LT -
SE 266 a 294
LT 295 a 314

SUDESTE E CENTRO-OESTE SECCLT -
SE 297 a 320
LT 321 a 346
SUL SECCLT 347 a 372
SE 373 a 406
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epe

Empresa de Pesquisa Energética

Sistema Interligado da Regidao NORTE

Empreendimento: UF: PA
LT 230 kV Transamazénica - Tapajés C2 DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Evitar subtensdes durante a contingéncia da LT 230 kV Transamazénica - Tapajos C1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 61,1 km - Terreno Normal 35.879,06
Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 125,9 km - Torres Alteadas 110.896,25
Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3® // SE Transamazodnica 3.005,43
Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3® // SE Tapajos 3.005,43
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazonica 5.617,08
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tapajés 5.617,08
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazdnica 2.113,42
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tapajos 2.113,42
MIM - 230 kV // SE Transamazdnica 803,64
MIM - 230 kV // SE Tapajos 803,64
MIG-A /| SE Transamazonica 1.656,90
MIG-A // SE Tapajos 1.656,90

Total de Investimentos Previstos: 173.168,26

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 Estudo de Suprimento a Regido de Novo Progresso, fevereiro de 2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Empress de Pesquiss Energética

Sistema Interligado da Regido NORTE

Empreendimento: UF: PA
LT 230 kV Xingu - Altamira C2 DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Evitar subtensdes durante a contingéncia da LT 230 kV Tucurui - Altamira C1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 42,7 km - Terreno Firme 28.416,11
Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 15,8 km - Torres Alteadas 17.349,13
Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 2,5 km - Area Alagadiga 5.407,05
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xingu 5.617,08
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Altamira 5.617,08
MIM - 230 kV // SE Xingu 401,82
MIM - 230 kV // SE Altamira 401,82
MIG-A // SE Xingu 1.656,90
MIG-A // SE Altamira 1.656,90

Total de Investimentos Previstos: 66.523,89

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 Estudo de Suprimento a Regido de Novo Progresso, fevereiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORTE

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Empreendimento:
LT 800 kV CC Graga Aranha - Silvania

Linha + 800 kVCC

UF: MA/GO
DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027

Justificativa:

Ampliacdo da capacidade de interligagéo entre submercados

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Linha £800 kVCC, 1460 km, 6 x 1590 MCM 2.670.488,31
Total de Investimentos Previstos: 2.670.488,31
Situagao Atual:

Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-20/2016-rev0 Aumento da Capacidade de Transmissdo da Interligacdo entre as
regides N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regides N/NE, margo de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT'/EPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizacao da data de necessidade dos empreendimentos planejados.
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Sistema Interligado da Regido NORTE
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Empreendimento:
LT 230 kV Integradora - Xinguara Il C3

UF: PA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2029
DATA DE TENDENCIA: jan/2029
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 1 x 740.8 MCM (FLINT), 79 km 45.327,39
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Integradora 5.617,08
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xinguara 5.617,08
MIM - 230 kV // SE Integradora 401,82
MIM - 230 kV // SE Xinguara Il 401,82
MIG-A // SE Integradora 1.656,90
MIG-A // SE Xinguara Il 1.656,90
Total de Investimentos Previstos: 60.678,99
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-61/2014-rev1 Estudo de Suprimento a Regido de Santana do Araguaia, setembro de

2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORTE

epe

Empress de Pesquiss Energética

Empreendimento: UF: PA
LT 230 kV Transamazébnica - Rurépolis C2 DATA DE NECESSIDADE: jan/2031
DATA DE TENDENCIA: jan/2031

Justificativa:

Evitar subtensdes durante a contingéncia da LT 230 kV Transamazénica - Rurdpolis C1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 59,7 km - Terreno Firme 39.729,31
Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 86,3 km - Torres Alteadas 86.146,72
Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 30 Mvar 3® // SE Rurépolis 4.341,33
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazoénica 5.617,08
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rurépolis 5.617,08
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rurépolis 2.113,42
MIM - 230 kV // SE Transamazoénica 401,82
MIM - 230 kV // SE Rurépolis 803,64
MIG-A // SE Transamazodnica 1.656,90
MIG-A // SE Rurépolis 1.656,90

Total de Investimentos Previstos: 148.084,21

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 Estudo de Suprimento a Regido de Novo Progresso, fevereiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao NORTE

Empreendimento: UF: MA/PI
SECC (CS) LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina Il C1 | jA1A DE NECESSIDADE: jan/2027
na SE Graga Aranha .
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Ampliacdo da capacidade de interligagéo entre submercados
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 6 km 9.747,95
Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 6 km 9.747,95
2 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM 13.943,69
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.242,60
MIM - 500 kV 1.185,77
MIG-A 1.687,16
Total de Investimentos Previstos: 43.555,14
Situagao Atual:
Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-20/2016-rev0 Aumento da Capacidade de Transmissdo da Interligacdo entre as
regides N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regides N/NE, marco de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT'/EPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizacao da data de necessidade dos empreendimentos planejados.

EPE-DEE-RE-080/2019-rev2019 - PET/PELP Ciclo 2019 - 2° Semestre



zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Sistema Interligado da Regidao NORTE

Empreendimento: UF: MA/PI
SECC (CS) LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina Il C2 | jA1A DE NECESSIDADE: jan/2027
na SE Graga Aranha .
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Ampliacdo da capacidade de interligagéo entre submercados
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 6 km 9.747,95
Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 6 km 9.747,95
1 x IB (Interligagdo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.242,60
2 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM 13.943,69
MIM - 500 kV 1.185,77
Total de Investimentos Previstos: 41.867,97
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-20/2016-rev0 Aumento da Capacidade de Transmissdo da Interligacdo entre as
regides N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiées N/NE, marco de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT'/EPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizacao da data de necessidade dos empreendimentos planejados.
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Sistema Interligado da Regido NORTE

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Empreendimento:
SE 500/230 kV Xingu

UF: PA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Evitar subtensdes durante a contingéncia da LT 230 kV Tucurui - Altamira C1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
2° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1o 18.085,12
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.328,42
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.187,61
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.706,60
MIM - 230 kV 442,37
MIM - 500 kV 1.359,47
Total de Investimentos Previstos: 41.109,60
Situagao Atual:
Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 Estudo de Suprimento a Regido de Novo Progresso, fevereiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORTE
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Lechuga

UF: AM

DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3¢ 8.436,51
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.187,61
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.907,01
MIM - 138 kV 316,55
MIM - 230 kV 442,37
Total de Investimentos Previstos: 18.290,05
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-105/2015-rev0 Estudo de Suprimento a Regiao Metropolitana de Manaus, agosto de

2015.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao NORTE
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Maua 3

UF: AM

DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3¢ 8.436,51
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.187,61
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.907,01
MIM - 138 kV 316,55
MIM - 230 kV 442,37
Total de Investimentos Previstos: 18.290,05
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-105/2015-rev0 Estudo de Suprimento a Regiao Metropolitana de Manaus, agosto de

2015.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORTE
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Parintins

UF: AM

DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3¢ 7.104,00
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.187,61
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.907,01
MIM - 138 kV 316,55
MIM - 230 kV 442,37
Total de Investimentos Previstos: 16.957,54
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-DEA-5/2013-rev1 Reavaliagdo do Estudo de Suprimento as Cargas das Margens Direita e

Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste, margo de 2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORTE
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Santana do Araguaia

UF: PA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
2° Capacitor em Derivagédo 230 kV, 1 x 15 Mvar 3® 1.364,38
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacédo) 230 kV, Arranjo BD4 5.446,53
MIM - 230 kV 442,37
Total de Investimentos Previstos: 7.253,28
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-61/2014-rev1 Estudo de Suprimento a Regido de Santana do Araguaia, setembro de

2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORTE
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Xinguara Il

UF: PA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3¢ 8.436,51
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.187,61
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.907,01
MIM - 138 kV 316,55
MIM - 230 kV 442,37
Total de Investimentos Previstos: 18.290,05

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-61/2014-rev1 Estudo de Suprimento a Regido de Santana do Araguaia, setembro de

2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao NORTE
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Empreendimento:
SE 230/69 kV Chapadinha Il

UF: MA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° Capacitor em Derivagao 230 kV, 1 x 20 Mvar 3¢ 1.373,88
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacédo) 230 kV, Arranjo BD4 5.234,58
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 7.033,61
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-53/2012-rev0 Estudo de Suprimento a Regido Nordeste do Maranhao e Noroeste do

Piaui 2015-2028, junho de 2012.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORTE

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Empreendimento:
SE 230/69 kV Guama

UF: PA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
5° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3¢ 10.138,08
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.911,13
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.187,61
MIM - 69 kV 153,45
Total de Investimentos Previstos: 17.390,27
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-DEA-1/2013-rev1 Suprimento as Regides Metropolitana de Belém e Nordeste do Par4,

novembro de 2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORTE

Empreendimento: UF: MA
SE 800 kV CC Graga Aranha DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Conversora 500 kVCA/+800 kVCC
Justificativa:
Ampliacdo da capacidade de interligagéo entre submercados
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Conversoras, Transformadores Conversores, Filtros AC, Conexdes CC e CA, Eletrodos, Obras Civis 1.822.250,71
MIG (Terreno Rural - SE Conversora) 12.017,03
Total de Investimentos Previstos: 1.834.267,74
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-20/2016-rev0 Aumento da Capacidade de Transmissdo da Interligagdo entre as
regides N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regides N/NE, margo de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT'/EPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizacao da data de necessidade dos empreendimentos planejados.
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Sistema Interligado da Regido NORTE
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Empreendimento:
SE 500 kV Presidente Dutra

UF: MA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Adequacao da compensagéo shunt para manobras
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Realocagdo Reator Linha Fixo -150 MVar p/ nova SE Graga Aranha 2.029,59
Total de Investimentos Previstos: 2.029,59
Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[11 EPE-DEE-RE-20/2016-rev0 Aumento da Capacidade de Transmissdo da Interligacdo entre as
regides N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiées N/NE, margo de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT'/EPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizacao da data de necessidade dos empreendimentos planejados.
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Sistema Interligado da Regidao NORTE
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Empreendimento:
SE 500/230/69 kV Marituba

UF: PA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 10 30.157,22
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.328,42
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.187,61
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.706,60
MIM - 500 kV 1.359,47
MIM - 230 kV 442,37
Total de Investimentos Previstos: 53.181,70
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-DEA-1/2013-rev1 Suprimento as Regibes Metropolitana de Belém e Nordeste do Para,

novembro de 2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao NORTE
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Palmas

UF: TO

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3¢ 10.445,81
1° Capacitor em Derivagao 230 kV, 1 x 30 MVar 30 1.530,19
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.187,61
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.907,01
1 x CCD (Conexao de Capacitor Derivagédo) 230 kV, Arranjo BD4 5.446,53
MIM - 230 kV 884,73
MIM - 138 kV 316,55
Total de Investimentos Previstos: 27.718,44
Situagao Atual:
Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-DEA-3/2013-rev2 Estudo de Suprimento a Palmas, margo de 2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORTE
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Taruma

UF: AM

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 230/138 kV, 3 x 100 MVA 10 18.102,96
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.187,61
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.907,01
MIM - 138 kV 316,55
MIM - 230 kV 442,37
Total de Investimentos Previstos: 27.956,50
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-105/2015-rev0 Estudo de Suprimento a Regiao Metropolitana de Manaus, agosto de

2015.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORTE

Empreendimento: UF: RR
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Atendimento elétrico ao mercado.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
4° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 30 8.519,60
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.187,61
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.907,01
MIM - 138 kV 316,55
MIM - 230 kV 442,37
Total de Investimentos Previstos: 18.373,14
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-47/2011-rev2 Estudo da Interligacao Boa Vista - Manaus, maio de 2011.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regido NORTE
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Empreendimento:
SE 500/230 kV Lechuga

UF: AM

DATA DE NECESSIDADE: jan/2028
DATA DE TENDENCIA: jan/2028
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
5° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 10 23.562,99
5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 30 8.436,51
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.328,42
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 10.375,23
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.907,01
MIM - 138 kV 316,55
MIM - 230 kV 884,73
Total de Investimentos Previstos: 55.811,44
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-105/2015-rev0 Estudo de Suprimento a Regido Metropolitana de Manaus, agosto de

2015.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORTE
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Empreendimento:
SE 500/230/69 kV Marituba

UF: PA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2028
DATA DE TENDENCIA: jan/2028
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Compensador Estatico, 500 kV, (-100/200)Mvar 79.041,09
1 x CC (Conexao de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM 8.661,21
MIM - 500 kV 00,00
Total de Investimentos Previstos: 87.702,30
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-DEA-1/2013-rev1 Suprimento as Regides Metropolitana de Belém e Nordeste do Para,

novembro de 2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORTE
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Parintins

UF: AM

DATA DE NECESSIDADE: jan/2028
DATA DE TENDENCIA: jan/2028
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° Capacitor em Derivagao 230 kV, 1 x 30 Mvar 3¢ 1.530,19
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacédo) 230 kV, Arranjo BD4 5.446,53
MIM - 230 kV 442,37
Total de Investimentos Previstos: 7.419,08
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-DEA-5/2013-rev1 Reavaliagdo do Estudo de Suprimento as Cargas das Margens Direita e

Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste, marco de 2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao NORTE

Empreendimento: UF: PA
SE 230 kV Ruropolis DATA DE NECESSIDADE: jan/2031
DATA DE TENDENCIA: jan/2031
Justificativa:
Melhorar o perfil de tensdo do Tramo Oeste
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° Capacitor em Derivagéo 230 kV, 1 x 30 MVar 3¢ 1.530,19
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacédo) 230 kV, Arranjo BD4 5.446,53
MIM - 230 kV 442,37
Total de Investimentos Previstos: 7.419,08
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 Estudo de Suprimento a Regido de Novo Progresso, fevereiro de 2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao NORTE
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Tapajos

UF: PA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2031
DATA DE TENDENCIA: jan/2031
Justificativa:
Suprimento a regido oeste do Para
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
2° Capacitor em Derivagéo 230 kV, 1 x 30 Mvar 3¢ 1.530,19
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacédo) 230 kV, Arranjo BD4 5.446,53
MIM - 230 kV 442,37
Total de Investimentos Previstos: 7.419,08
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-DEA-5/2013-rev1 Reavaliagdo do Estudo de Suprimento as Cargas das Margens Direita e

Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste, marco de 2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] EPE-DEE-RE-005/2018 - Estudo de Suprimento a Regido de Novo Progresso.
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Sistema Interligado da Regidao NORTE
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Rurépolis

UF: PA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2036
DATA DE TENDENCIA: jan/2036
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
4° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3¢ 7.104,00
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.187,61
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.907,01
MIM - 138 kV 316,55
MIM - 230 kV 442,37
Total de Investimentos Previstos: 16.957,54
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 Estudo de Suprimento a Regido de Novo Progresso, fevereiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

epe

Empresa de Pesquisa Energética

Empreendimento: UF: BA/ES
LT 500 kV Medeiros Neto Il - Jodao Neiva 2 C1 DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Escoamento de Geragéo na Area Sul da Regido Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 280 km 464.586,43
1° Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 71.6 MVar 1® // SE Jodo Neiva 2 13.793,76
1° Reator de Linha Fixo 500 kV, 1 x 71.6 MVar 1® // SE Medeiros Neto Il 3.448,44
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto I 2.087,42
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Joao Neiva 2 2.087,42
1 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jo&o Neiva 2 6.971,85
1 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto Il 6.971,85
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jodo Neiva 2 7.242,60
MIM - 500 kV // SE Jodo Neiva 2 1.185,77
MIG-A // SE Jodo Neiva 2 1.687,16

Total de Investimentos Previstos: 510.062,69

Situagao Atual:

Observacgoes:

Escoamento de Geracdo na Area Sul da Regido Nordeste

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-053/2019-rev0 Estudo de Escoamento na Area Sul da Regido Nordeste, setembro de

2019.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

epe

Empress de Pesquiss Energética

Empreendimento: UF: BA
LT 500 kV Morro do Chapéu Il - Pogoes Ill C1 DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Escoamento de Geragado na Area Sul da Regido NordestE

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 356 km 590.688,47
1° Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 63.3 MVar 1® // SE Pogdes IlI 13.566,19
1° Reator de Linha Fixo 500 kV, 1 x 63.3 MVar 1® // SE Morro do Chapéu Il 3.391,55
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morro do Chapéu Il 2.087,42
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pogées lll 2.087,42
1 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pogoes llI 6.971,85
1 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morro do Chapéu Il 6.971,85
1 x IB (Interligagao de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morro do Chapéu Il 7.242,60
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pogdes I 7.242,60
MIM - 500 kV // SE Morro do Chapéu I 1.185,77
MIM - 500 kV // SE Pogdes lII 1.185,77
MIG-A // SE Pogoes lII 1.687,16
MIG-A // SE Morro do Chapéu Il 1.687,16

Total de Investimentos Previstos: 645.995,80

Situagao Atual:

Observacgoes:

Escoamento de Geragdo na Area Sul da Regido Nordeste

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-053/2019-rev0 Estudo de Escoamento na Area Sul da Regido Nordeste, setembro de

2019.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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epe

Empress de Pesquiss Energética

Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: BA
LT 500 kV Pogdes lll - Medeiros Neto Il C1 DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Escoamento de Geragéo na Area Sul da Regido Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 354 km 587.369,99
1° Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 75 MVar 1® // SE Medeiros Neto I 13.880,56
1° Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 75 MVar 1® // SE Pogdes Il 13.880,56
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto I 2.087,42
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pogoes Il 2.087,42
1 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto I 6.971,85
1 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pogoes Il 6.971,85
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto Il 7.242,60
MIM - 500 kV // SE Medeiros Neto Il 1.185,77

Total de Investimentos Previstos: 641.678,01

Situagao Atual:

Observagoes:

Escoamento de Geragdo na Area Sul da Regido Nordeste

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-053/2019-rev0 Estudo de Escoamento na Area Sul da Regi&o Nordeste, setembro de
2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Empreendimento:
LT 230 kV Rio das Eguas - laciara 2 C1 e C2 (CD)

UF: BA/GO

DATA DE NECESSIDADE: jan/2028
DATA DE TENDENCIA: jan/2028
Justificativa:
Reforgos no sistema para escoamento da geragéo
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 70 km 81.393,32
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio das Eguas 5.398,50
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE laciara 2 5.398,50
MIM - 230 kV // SE Rio das Eguas 386,18
MIM - 230 kV // SE laciara 2 386,18
Total de Investimentos Previstos: 92.962,69
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-048/2018-rev0 Estudo de Atendimento a regido Nordeste de Goias, julho de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Empreendimento: UF: BA

LT 230 kV Barreiras | - Rio Grande Il C2

DATA DE NECESSIDADE: jan/2029
DATA DE TENDENCIA: jan/2029
Justificativa:
Atendimento a Carga
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 108.5 km 60.318,97
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Barreiras | 5.398,50
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Grande I 5.398,50
MIM - 230 kV // SE Rio Grande Il 386,18
MIM - 230 kV // SE Barreiras | 386,18
MIG-A // SE Barreiras | 1.592,42
MIG-A // SE Rio Grande Il 1.592,42
Total de Investimentos Previstos: 75.073,19
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-74/2018-rev0 Estudo de Atendimento a Regidao Oeste da Bahia, outubro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE
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Empreendimento:
LT 230 kV Chapada lll - Crato 1l C1

UF: PI/CE

DATA DE NECESSIDADE: jan/2029
DATA DE TENDENCIA: jan/2029
Justificativa:
Atendimento a carga
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 142 km 79.389,50
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Chapada Il 5.398,50
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Crato Il 5.398,50
MIM - 230 kV // SE Crato Il 386,18
MIM - 230 kV // SE Chapada llI 386,18
MIG-A // SE Crato Il 1.592,42
MIG-A // SE Chapada llI 1.592,42
Total de Investimentos Previstos: 94.143,71
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 Estudo de Atendimento as Cargas da SE Milagres, julho de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

epe

Empress de Pesquiss Energética

Empreendimento: UF: PI
LT 500 kV Ribeiro Gongalves - Gilbués Il C1 DATA DE NECESSIDADE: jan/2030
DATA DE TENDENCIA: jan/2030

Justificativa:

Integragé@o ao SIN de potenciais ja contratados ou futuros.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 257 km 426.423,98
Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 66,6 Mvar 1® // SE Gilbués Il 13.659,54
Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 66,6 Mvar 1® // SE Ribeiro Gongalves 13.659,54
1 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gongalves 6.971,85
1 x IB (Interligagao de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gongalves 7.242,60
1 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gilbués I 6.971,85
1 x IB (Interligacao de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gilbués Il 7.242,60
MIM - 500 kV // SE Ribeiro Gongalves 1.185,77
MIM - 500 kV // SE Gilbués I 1.185,77
MIG-A // SE Gilbués I 1.687,16
MIG-A // SE Ribeiro Gongalves 1.687,16

Total de Investimentos Previstos: 487.917,81

Situagao Atual:

Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-147/2014-rev4 Estudo para Escoamento do Potencial Edlico da Area Leste da Regido

Nordeste, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: BA
LT 230 kV Pituagu - Piraja C1 DATA DE NECESSIDADE: jan/2030
DATA DE TENDENCIA: jan/2030

Justificativa:

Atendimento a Regido Metropolitana de Salvador

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, AL 2000 mm2, 1 km (1) 7.586,59
Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 4.1 km (2) 10.872,71
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pituacu 5.398,50
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Piraja 10.354,54
MIM - 230 kV // SE Piraja 386,18
MIM - 230 kV // SE Pituagu 386,18
MIG-A // SE Pituagu 1.592,42
MIG-A // SE Piraja 1.592,42

Total de Investimentos Previstos: 38.169,55

Situagao Atual:

Observacgoes:

(1) Trecho referente a tecnologia subterrénea. O dimensionamento da secéo dos cabos subterraneos
deve ser realizado na etapa de projeto executivo. (2) Trecho referente a tecnologia aérea compacta.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-068/2018-rev2 Avaliagcdo do Atendimento as Cargas da Subestacao Piraja, junho de
2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: CE
LT 230 kV Pacatuba - AquirazllC1e C2e C3 DATA DE NECESSIDADE: jan/2032
DATA DE TENDENCIA: jan/2032

Justificativa:

Atendimento a Regido Metropolitana de Fortaleza

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km 532,60
Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km 532,60
Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km 532,60
3 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pacatuba 16.529,74
MIM - 230 kV // SE Pacatuba 1.275,46
Total de Investimentos Previstos: 19.403,01
Situagao Atual:
Observacgoes:

Remanejamento do ponto de conexdo da LT 230kV Fortaleza - Aquiraz Il C1/2/3 para Pacatuba —
Aquiraz Il C1/2/3.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-090/2018-rev02 Estudo para Atendimento a Regido Metropolitana de Fortaleza -
Horizonte 2033, outubro de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: BA
SE 500 kV Juazeiro lll DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Controle de Tensdo na Area Sul da Regigo Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 10 8.491,44
1 x CRB (Conexao de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 6.355,57
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.406,71
MIM - 500 kV 1.306,57
Total de Investimentos Previstos: 23.560,29
Situagao Atual:
Observacgoes:

Controle de Tens3do na Area Sul da Regido Nordeste

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-053/2019-rev0 Estudo de Escoamento na Area Sul da Regido Nordeste, setembro de
2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE
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Empreendimento:
SE 500 kV Medeiros Neto Il

UF: BA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Escoamento de Geragéo na Area Sul da Regido Nordeste
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6 + 1R) x 66.6 MVar 1® 23.904,19
Compensador Sincrono 69 kV, 1 x (-180.0/+300.0) MVar 58.903,63
2 x CRB (Conexao de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 12.466,56
1 x CC (Conexao de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM 8.154,06
2 x IB (Interligagdo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 14.485,20
MIG (Terreno Rural) 10.531,16
MIM - 500 kV 2.371,54
Total de Investimentos Previstos: 130.816,35
Situagao Atual:
Observacgoes:

Escoamento de Geragéo na Area Sul da Regido Nordeste

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-053/2019-rev0 Estudo de Escoamento na Area Sul da Regido Nordeste, setembro de

2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

EPE-DEE-RE-080/2019-rev2019 - PET/PELP Ciclo 2019 - 2° Semestre



zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: BA
SE 500 kV Olindina DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Controle de Tensdo na Area Sul da Regigo Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 10 8.491,44
1 x CRB (Conexao de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 6.355,57
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.406,71
MIM - 500 kV 1.306,57

Total de Investimentos Previstos: 23.560,29

Situagao Atual:

Observacgoes:

Controle de Tensdo na Area Sul da Regido Nordeste

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-053/2019-rev0 Estudo de Escoamento na Area Sul da Regido Nordeste, setembro de
2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE
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Empreendimento:
SE 500 kV Ourolandia Il

UF: BA

DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Escoamento de Geragéo na Area Sul da Regido Nordeste
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 10 26.519,68
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.004,33
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
1 x IB (Interligagdo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.406,71
MIM - 500 kV 1.306,57
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 48.648,18
Situagao Atual:
Observagoes:

Escoamento de Geracdo na Area Sul da Regido Nordeste

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-053/2019-rev0 Estudo de Escoamento na Area Sul da Regido Nordeste, setembro de

2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: BA
SE 500 kV Pogoes I DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Controle de Tens&o na Area Sul da Regigo Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1® 8.491,44
1 x CRB (Conexao de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 6.355,57
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.406,71
MIM - 500 kV 1.306,57

Total de Investimentos Previstos: 23.560,29

Situagao Atual:

Observacgoes:

Controle de Tensdo na Area Sul da Regido Nordeste

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-053/2019-rev0 Estudo de Escoamento na Area Sul da Regido Nordeste, setembro de
2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: SE
SE 500 kV porto sergipe DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Controle de Tensdo na Area Sul da Regigo Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° Reator de Barra 500 kV, (3 + 1R) x 66.6 MVar 1 11.762,80
1 x CRB (Conexao de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 6.355,57
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.406,71
MIM - 500 kV 1.306,57
Total de Investimentos Previstos: 26.831,65
Situagao Atual:
Observacgoes:

Controle de Tensdo na Area Sul da Regido Nordeste

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-053/2019-rev0 Estudo de Escoamento na Area Sul da Regido Nordeste, setembro de
2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: BA
SE 230 kV Rio Grande i DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Atendimento a carga

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° Capacitor em Derivagéo 230 kV, 1 x 15 MVar 3¢ 1.311,29
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacédo) 230 kV, Arranjo BD4 5.234,58
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 6.971,03
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-74/2018-rev0 Estudo de Atendimento a Regidao Oeste da Bahia, outubro de 2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: BA
SE 230/138 kV Itabuna lll DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Controle de tensdo em contingéncia

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

2° Capacitor em Derivagéo 230 kV, 1 x 20 Mvar 3¢ 1.373,88
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacédo) 230 kV, Arranjo BD4 5.234,58
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 7.033,61
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-139/2015-rev0 Estudo de Atendimento as Cargas da SE Funil e Extremo Sul da Bahia,
dezembro de 2015.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: PI
SE 230/69 kV Bom Jesus Il DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Atendimento ao Mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3¢ 5.598,46
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.836,76
MIM - 230 kV 425,15
MIM - 69 kV 147,48
Total de Investimentos Previstos: 12.993,60
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-112/2011-rev1 Estudo de Suprimento a Regido Sul do Piaui 2015 - 2028, outubro de
2012.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: BA
SE 500 kV Gentio do Ouro I DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027

Justificativa:

Reforgo necessario para Escoamento de Geragdo na Area Sul da Regiso Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 10 26.519,68
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.004,33
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 39.934,91
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-053/2019-rev0 Estudo de Escoamento na Area Sul da Regi&o Nordeste, setembro de
2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE
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Empreendimento:
SE 500/230 kV Acarau Il

UF: CE

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Reforco necessario para Escoamento de Geragao na Area Norte da Regido Nordeste
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 10 24.695,71
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.004,33
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.406,71
MIM - 230 kV 425,15
MIM - 500 kV 1.306,57
Total de Investimentos Previstos: 46.824,22
Situagao Atual:
Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-42/2016-rev1 Reavaliagdo do Estudo para Escoamento do Potencial Edlico do Litoral

dos Estados do Maranhdo, Piaui e Ceara, junho de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: PI
SE 500/230 kV Parnaiba lil DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027

Justificativa:

Reforgo necessario para Escoamento de Geragao na Area Norte da Regido Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 10 22.646,07
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.004,33
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 36.061,30
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-42/2016-rev1 Reavaliagdo do Estudo para Escoamento do Potencial Edlico do Litoral
dos Estados do Maranhao, Piaui e Ceara, junho de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE
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Empreendimento:
SE 500/230 kV Tiangua I

UF: CE

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Reforco necessario para Escoamento de Geragao na Area Norte da Regido Nordeste
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 10 22.646,07
1 x IB (Interligacdo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.406,71
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.004,33
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
MIM - 230 kV 425,15
MIM - 500 kV 1.306,57
Total de Investimentos Previstos: 44.774,58
Situagao Atual:
Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-42/2016-rev1 Reavaliagdo do Estudo para Escoamento do Potencial Edlico do Litoral

dos Estados do Maranhdo, Piaui e Ceara, junho de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: CE
SE 230 kV Crato Il DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027

Justificativa:

Atendimento a carga

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° Capacitor em Derivagéo 230 kV, 1 x 30 MVar 3¢ 1.470,65
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacédo) 230 kV, Arranjo BD4 5.234,58
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 7.130,38
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 Estudo de Atendimento as Cargas da SE Milagres, julho de 2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: PE
SE 230/69 kV Arcoverde Il DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027

Justificativa:

Atendimento a Carga

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3¢ 7.487,79
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.836,76
MIM - 69 kV 147,48
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 14.882,92
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-136/2013-rev0 Estudo de Atendimento ao Agreste de Pernambuco, dezembro de
2013.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: CE
SE 230/69 kV Dias Macedo lI DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027

Justificativa:

Atendimento a Regido Metropolitana de Fortaleza

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

4° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3¢ 10.075,19
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.836,76
MIM - 230 kV 425,15
MIM - 69 kV 147,48
Total de Investimentos Previstos: 17.470,32
Situagao Atual:
Observacgoes:

Equipamento isolado a gas (GIS)

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-090/2018-rev02 Estudo para Atendimento a Regido Metropolitana de Fortaleza -
Horizonte 2033, outubro de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: PI
SE 230/69 kV Eliseu Martins DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027

Justificativa:

Atendimento ao Mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3¢ 5.598,46
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.836,76
MIM - 230 kV 425,15
MIM - 69 kV 147,48
Total de Investimentos Previstos: 12.993,60
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-112/2011-rev1 Estudo de Suprimento a Regido Sul do Piaui 2015 - 2028, outubro de
2012.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT'/EPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizacao da data de necessidade dos empreendimentos planejados.
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: PI
SE 230/69 kV Picos DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027

Justificativa:

Atendimento ao Mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

4° e 5° Capacitor em Derivagéo 230 kV, 2 x 15 Mvar 3¢ 2.622,58
2 x CCD (Conexao de Capacitor Derivagao) 230 kV, Arranjo BD4 10.469,17
MIM - 230 kV 850,30
Total de Investimentos Previstos: 13.942,06
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-112/2011-rev1 Estudo de Suprimento a Regido Sul do Piaui 2015 - 2028, outubro de
2012.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: PI
SE 500/230/69 kV Gilbues Il DATA DE NECESSIDADE: jan/2028
DATA DE TENDENCIA: jan/2028

Justificativa:

Atendimento ao Mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

2° ATF 500/230 kV, 1 x 250 MVA 3¢ 13.428,79
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.004,33
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
Total de Investimentos Previstos: 26.418,86
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-112/2011-rev1 Estudo de Suprimento a Regido Sul do Piaui 2015 - 2028, outubro de
2012.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Empreendimento: UF: PB
DATA DE TENDENCIA: jan/2028
Justificativa:
Reforgos para atendimento as cargas da regidao metropolitana de Jodo Pessoa
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
2° Capacitor em Derivagéo 230 kV, 1 x 50 Mvar 3® 1.608,43
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacédo) 230 kV, Arranjo BD4 5.234,58
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 7.268,16
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-099/2016-rev1 Estudo de Atendimento a Regido Metropolitana de Jodo Pessoa,

dezembro de 2016.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: PI
SE 500/230/69 kV Sao Joao do Piaui DATA DE NECESSIDADE: jan/2028
DATA DE TENDENCIA: jan/2028

Justificativa:

Atendimento ao Mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

2° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1¢ 17.381,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.004,33
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.406,71
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
MIM - 500 kV 1.306,57
MIM - 230 kV 425,15

Total de Investimentos Previstos: 39.509,87

Situagao Atual:

Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-112/2011-rev1 Estudo de Suprimento a Regido Sul do Piaui 2015 - 2028, outubro de
2012.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT'/EPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizacao da data de necessidade dos empreendimentos planejados.
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: CE
SE 230 kV Crato Il DATA DE NECESSIDADE: jan/2028
DATA DE TENDENCIA: jan/2028

Justificativa:

Atendimento a carga

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

2° Capacitor em Derivagdo 230 kV, 1 x 30 MVar 3¢ 1.470,65
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacédo) 230 kV, Arranjo BD4 5.234,58
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 7.130,38
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 Estudo de Atendimento as Cargas da SE Milagres, julho de 2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: PE
SE 500/230/69 kV Garanhuns i DATA DE NECESSIDADE: jan/2029
DATA DE TENDENCIA: jan/2029

Justificativa:

Atendimento a Carga

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3¢ 7.487,79
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.836,76
MIM - 69 kV 147,48
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 14.882,92
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-136/2013-rev0 Estudo de Atendimento ao Agreste de Pernambuco, dezembro de
2013.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: CE
SE 230/69 kV Crato i DATA DE NECESSIDADE: jan/2029
DATA DE TENDENCIA: jan/2029

Justificativa:

Atendimento a carga

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3¢ 8.901,88
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.836,76
MIM - 230 kV 425,15
MIM - 69 kV 147,48
Total de Investimentos Previstos: 16.297,02
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 Estudo de Atendimento as Cargas da SE Milagres, julho de 2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

EPE-DEE-RE-080/2019-rev2019 - PET/PELP Ciclo 2019 - 2° Semestre



Sistema Interligado da Regido NORDESTE
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Empreendimento:
SE 500/230 kV Acu Il

UF: RN

DATA DE NECESSIDADE: jan/2030
DATA DE TENDENCIA: jan/2030
Justificativa:
Reforgo necessario para Escoamento de Geragao na Area Leste da Regido Nordeste
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
5° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1¢ 22.646,07
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.004,33
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.406,71
MIM - 230 kV 425,15
MIM - 500 kV 1.306,57
Total de Investimentos Previstos: 44.774,58

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-147/2014-rev4 Estudo para Escoamento do Potencial Edlico da Area Leste da Regido

Nordeste, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: PI
SE 500/230/69 kV Sao Joao do Piaui DATA DE NECESSIDADE: jan/2030
DATA DE TENDENCIA: jan/2030

Justificativa:

Atendimento ao Mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 10 17.381,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.004,33
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 30.796,60
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-112/2011-rev1 Estudo de Suprimento a Regido Sul do Piaui 2015 - 2028, outubro de
2012.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT'/EPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizacao da data de necessidade dos empreendimentos planejados.
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: BA
SE 230/138 kV Rio Formoso i DATA DE NECESSIDADE: jan/2030
DATA DE TENDENCIA: jan/2030

Justificativa:

Atendimento a carga

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3¢ 9.170,80
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 4.985,74
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.754,97
MIM - 230 kV 425,15
MIM - 138 kV 300,72
Total de Investimentos Previstos: 18.637,39
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-74/2018-rev0 Estudo de Atendimento a Regido Oeste da Bahia, outubro de 2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: BA

SE 230/69 kV Piraja DATA DE NECESSIDADE: jan/2030
, DATA DE TENDENCIA: jan/2030

Blidada SF6

Justificativa:

Atendimento a Regido Metropolitana de Salvador

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° TF 230/69 kV, 1 x 180 MVA 3¢ 9.627,61
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 9.971,49
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.836,76
MIM - 230 kV 425,15
MIM - 69 kV 147,48

Total de Investimentos Previstos: 22.008,49

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-068/2018-rev2 Avaliacdo do Atendimento as Cargas da Subestacao Piraja, junho de
2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido NORDESTE

Empreendimento: UF: CE
SE 230 kV Crato Il DATA DE NECESSIDADE: jan/2032
DATA DE TENDENCIA: jan/2032

Justificativa:

Atendimento a carga.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° Capacitor em Derivagao 230 kV, 1 x 30 MVar 3¢ 1.470,65
1 x CCD (Conexéao de Capacitor Derivacédo) 230 kV, Arranjo BD4 5.234,58
MIM - 230 kV 425,15
Total de Investimentos Previstos: 7.130,38
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 Estudo de Atendimento as Cargas da SE Milagres, julho de 2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE
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Empreendimento:
LT 345 kV Interlagos - Piratininga Il C3 e C4 (CD)

UF: SP

DATA DE NECESSIDADE:
DATA DE TENDENCIA:

jan/2026
jan/2026

Justificativa:

Atendimento N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Duplo 345 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 0,76 km (reconstrugéo)

Total de Investimentos Previstos:

2.737,12

2.737,12

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-15/2014-rev0 Reforcos para suprimento a SE Bandeirantes 345 kV, janeiro de 2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT'/EPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizacao da data de necessidade dos empreendimentos planejados.
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Empress de Pesquiss Energética

Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: SPIMG
LT 500 kV Campinas - Marimbondo Il C1 DATA DE NECESSIDADE: jan/2030
DATA DE TENDENCIA: jan/2030

Justificativa:

Eliminac&o de restricdo nas interligagdes ou elevagéo dos niveis de intercAmbio.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 500 kV, 3 x 795 MCM (Drake), 367 km 504.187,85
Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 82,6 Mvar 1® // SE Campinas 14.535,71
Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 82,6 Mvar 1® // SE Marimbondo |l 14.535,71
1 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo AN // SE Campinas 7.206,13
1 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Marimbondo Il 7.206,13
MIM - 500 kV // SE Campinas 1.225,62

Total de Investimentos Previstos: 548.897,14

Situagao Atual:

Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-63/2012-rev3 Expansao das Interligagcbes Norte-Sudeste e Norte-Nordeste Parte I,
novembro de 2013.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE
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Empreendimento: UF: RJ

SE 500/345 kV Adrianépolis DATA DE NECESSIDADE:

. DATA DE TENDENCIA:
3 Autotransformadores monofasicos, 500/345 kV, 300 MVA

jan/2026
jan/2026

Justificativa:

Reforgo no Suprimento a Regido Metropolitana do Rio de Janeiro.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° ATF 500/345 kV, 3 x 300 MVA 10, substituicdo da unidade 51

Total de Investimentos Previstos:

29.202,52

29.202,52

Situagao Atual:

Observacgoes:

Substituicdo da unidade 51 de 560 MVA por transformacao total de 900 MVA.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-014/2017-rev0 Atendimento a Regido Metropolitana do Rio de Janeiro, maio de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE
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Empreendimento:
SE 440/138 kV Piracicaba

UF: SP

DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Atendimento N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° TF 440/138 kV, 3 x 133 MVA 10 22.307,93
1 x CT (Conexao de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM 8.273,31
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 4.015,19
1 x IB (Interligagéo de Barras) 440 kV, Arranjo DJM 7.655,61
MIM - 440 kV 1.350,47
MIM - 138 kV 303,50
Total de Investimentos Previstos: 43.906,01
Situagao Atual:
Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-2/2011-rev0 Estudo da Regiéo de Piracicaba, janeiro de 2011.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT'/EPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizacao da data de necessidade dos empreendimentos planejados.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: SP
SE 440/230 kV Cabreuva DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Atendimento N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
4° ATF 440/230 kV, 3 x 250 MVA 10 25.525,58
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.153,29
1 x CT (Conexao de Transformador) 440 kV, Arranjo BDDD 11.947,44
MIM - 440 kV 1.350,47
MIM - 230 kV 439,44

Total de Investimentos Previstos: 44.416,22

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-77/2013-rev0 Estudo de atendimento as regides de Mairipora, Santo Angelo e
Braganga Paulista, agosto de 2013.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT'/EPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizacao da data de necessidade dos empreendimentos planejados.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE
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Empreendimento:
SE 345/138 kV Sete Lagoas 4

UF: MG

DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
2° ATF 345/138 kV, 3 x 125 MVA 10 19.529,89
1 x CT (Conexao de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM 6.505,34
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 4.015,19
MIM - 138 kV 303,50
Total de Investimentos Previstos: 30.353,92
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-133/2013-rev3 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais — Periodo

Pré-Tapajos, outubro de 2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE
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Empreendimento:
SE 500/138 kV Morro Agudo

UF: SP

DATA DE NECESSIDADE: jul/2026
DATA DE TENDENCIA: jul/2026
Justificativa:
Atendimento ao critério N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° TF 500/138 kV, 3 x 133 MVA 10 22.307,93
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 8.273,31
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.153,29
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.655,61
MIM - 230 kV 439,44
MIM - 500 kV 1.350,47
Total de Investimentos Previstos: 45.180,04
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-124/2012-rev1 Reavaliacdo do estudo de atendimento a regido nordeste da CPFL

Paulista, dezembro de 2012.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE
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Empreendimento:
SE 500/345 kV Campinas

UF: SP

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Compensagao reativa para melhoria do perfil de tensao
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 45,3 Mvar 1® 11.550,02
1 x CRB (Conexao de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo AN 6.569,14
MIM - 500 kV 1.350,47
Total de Investimentos Previstos: 19.469,63
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-63/2012-rev3 Expansao das Interligagbes Norte-Sudeste e Norte-Nordeste Parte I,

novembro de 2013.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT/EPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizacdo da data de necessidade dos empreendimentos planejados.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE
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Empreendimento:
SE 500/440 kV Fernao Dias

UF: SP

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Compensagao reativa para melhoria do perfil de tensao
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6 + 1R) x 60 MVar 1¢ 20.982,30
2 x CRB (Conexao de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 13.138,28
1 x IB (Interligagéo de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 7.655,61
MIM - 500 kV 1.350,47
Total de Investimentos Previstos: 43.126,65
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-63/2012-rev3 Expansao das Interligagbes Norte-Sudeste e Norte-Nordeste Parte I,

novembro de 2013.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT'/EPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizagao da data de necessidade dos empreendimentos planejados.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE
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Empreendimento:
SE 440/138 kV Araraquara

UF: SP

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Atendimento ao critério N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
4° TF 440/138 kV, 3 x 100 MVA 1¢ 19.520,44
1 x CT (Conexao de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM 8.273,31
1 x IB (Interligagéo de Barras) 440 kV, Arranjo DJM 7.655,61
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 4.015,19
MIM - 440 kV 1.350,47
MIM - 138 kV 303,50
Total de Investimentos Previstos: 41.118,52
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-124/2012-rev1 Reavaliacdo do estudo de atendimento a regido nordeste da CPFL

Paulista, dezembro de 2012.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT'/EPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizacao da data de necessidade dos empreendimentos planejados.
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: SP
SE 345/88 kV Leste DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
4° TF 345/138-88 kV, 3 x 133,3 MVA 10 21.981,45
1 x CT (Conexao de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 6.821,06
1 x CT (Conexao de Transformador) 88 kV, Arranjo BPT 3.881,16
MIM - 345 kV 1.030,61
MIM - 88 kV 303,50

Total de Investimentos Previstos: 34.017,77

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-58/2012-rev0 Estudo de Longo Prazo da Regido Metropolitana de Sao Paulo (RMSP),
setembro de 2012.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE
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Empreendimento:
SE 345/88 kV Nordeste

UF: SP

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Atendimento elétrico ao mercado
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
4° TF 345/88 kV, 3 x 133 MVA 10 21.958,17
Transformador de Aterramento 88 kV, 1 x 133 MVA 3.617,95
1 x CT (Conexéo de Transformador) 345 kV, Arranjo BD5 6.821,06
1 x CT (Conexao de Transformador) 88 kV, Arranjo BD5 4.015,19
1 x IB (Interligagao de Barras) 88 kV, Arranjo BD5 3.453,91
MIM - 345 kV 1.030,61
MIM - 138 kV 607,01
Total de Investimentos Previstos: 41.503,89
Situagao Atual:
Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-NT-85/2015-rev2015 Diagnéstico da Transformacgao 345/88 kV da SE Norte, abril de 2015.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE
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Empreendimento:
SE 345/88 kV Ramon Rebert Filho

UF: SP

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Atendimento N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
4° TF 345/138-88 kV, 3 x 133,3 MVA 10 21.981,45
1 x CT (Conexao de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 6.821,06
1 x CT (Conexao de Transformador) 88 kV, Arranjo BPT 3.881,16
MIM - 345 kV 1.030,61
MIM - 88 kV 303,50
Total de Investimentos Previstos: 34.017,77
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-58/2012-rev0 Estudo de Longo Prazo da Regido Metropolitana de Sao Paulo (RMSP),

setembro de 2012.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT'/EPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizacao da data de necessidade dos empreendimentos planejados.

EPE-DEE-RE-080/2019-rev2019 - PET/PELP Ciclo 2019 - 2° Semestre



zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: SP
SE 500/345/138 kV Campinas DATA DE NECESSIDADE: jan/2030
DATA DE TENDENCIA: jan/2030

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° ATF 500/345 kV, 3 x 187 MVA 10 22.863,86
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo AN 8.273,31
1 x CT (Conexao de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 6.821,06
MIM - 500 kV 1.350,47
MIM - 345 kV 1.030,61
Total de Investimentos Previstos: 40.339,30
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[11 EPE-DEE-RE-58/2011-rev3 Andlise da Expansdao da Interligacdo entre as Regides Sul e
Sudeste/Centro-Oeste, janeiro de 2013.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: MG
SE 500/345/138 kV Pocos de Caldas DATA DE NECESSIDADE: jan/2030
DATA DE TENDENCIA: jan/2030

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

2° ATF 500/345 kV, 3 x 186,67 MVA 10 22.848,27
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo AN 8.273,31
1 x CT (Conexao de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 6.821,06
MIM - 345 kV 1.030,61
MIM - 500 kV 1.350,47
Total de Investimentos Previstos: 40.323,72
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-21/2014-rev1 Estudo de Atendimento Elétrico as Regibes Sul e Oeste de Minas
Gerais, dezembro de 2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: SP
SE 500/440/230 kV Taubate DATA DE NECESSIDADE: jan/2030
DATA DE TENDENCIA: jan/2030

Justificativa:

Reforgo de substituicdo devido ao fim de vida util

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° ATF 500/440 kV, 3 x 400 MVA 10 34.339,09
1 x CT (Conexao de Transformador) 500 kV, Arranjo BDDD 11.114,43
1 x CT (Conexao de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM 7.696,48
Total de Investimentos Previstos: 53.149,99
Situagao Atual:
Observacgoes:

Adequacao dos terminais para eliminar fator limitante a nova capacidade do ATF.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-67/2016-rev0 Estudo de Atendimento a Regido do Vale do Paraiba, julho de 2016.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: SP
SE 345/230/83 KV Itapeti DATA DE NECESSIDADE: jan/2030
DATA DE TENDENCIA: jan/2030

Justificativa:

Reforgo para atendimento a N-1 e alivio de carregamento da SE S&o José dos Campos

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° TF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 10 21.983,77
1 x CT (Conexao de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 6.821,06
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 4.015,19
MIM - 345 kV 1.030,61
MIM - 138 kV 303,50
Total de Investimentos Previstos: 34.154,13
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-67/2016-rev0 Estudo de Atendimento a Regido do Vale do Paraiba, julho de 2016.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido SUDESTE

Empreendimento: UF: SP
SE 230/88 kV Santa Cabega DATA DE NECESSIDADE: jan/2030
DATA DE TENDENCIA: jan/2030

Justificativa:

Reforgo para atendimento a N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1°,2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 100 MVA 1¢ 63.854,21
3 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 14.347,10
3 x CT (Conexéao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 11.164,02
Total de Investimentos Previstos: 89.365,33
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-67/2016-rev0 Estudo de Atendimento a Regido do Vale do Paraiba, julho de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA
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Empreendimento:
LT 230 kV Xavantes - Goianira C1

UF: GO

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Atendimento ao critério N-1.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 30 km 23.651,88
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xavantes 5.697,53
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Goianira 5.697,53
MIM - 230 kV // SE Xavantes 407,57
MIM - 230 kV // SE Goianira 407,57
Total de Investimentos Previstos: 35.862,08
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 Estudo de Atendimento a Regido de Inhumas, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA
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Empreendimento: UF: GO
DATA DE TENDENCIA: jan/2030
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (DRAKE), 225 km 335.393,31
1 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Rio Verde Norte 7.358,02
1 x EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade 7.358,02
Total de Investimentos Previstos: 350.109,35
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 Estudo de Atendimento a Regido de Inhumas, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Empreendimento: UF: GO

SE 345/138 kV Corumba

DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
42 Unidade transformadora na SE Corumba (atendimento ao critério N-1)
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
4° ATF 345/138 kV, 1 x 75 MVA 3¢ 7.401,72
1 x CT (Conexao de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM 6.642,46
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 4.099,82
MIM - 138 kV 313,70
Total de Investimentos Previstos: 18.457,69

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-006/2017-rev0 Estudo de Atendimento ao Estado de Goias, fevereiro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA
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Empreendimento: UF: GO
SE 800 kV CC Silvania DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Conversora 500 kVCA/+800 kVCC
Justificativa:
Ampliacdo da capacidade de interligagéo entre submercados
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Conversoras, Transformadores Conversores, Filtros AC, Conexdes CC e CA, Eletrodos, Obras Civis 1.822.250,71
MIG (Terreno Rural - SE Conversora) 11.938,78
Total de Investimentos Previstos: 1.834.189,50
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-20/2016-rev0 Aumento da Capacidade de Transmissdo da Interligagcdo entre as
regides N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regides N/NE, margo de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT/TEPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizagédo da data de necessidade dos empreendimentos planejados.
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Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Empreendimento:
SE 500 kV Silvania

UF: GO

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Garantir a estabilidade dindmica de tensdo em cenarios extremos de intercambio
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Compensador Sincrono 500 kV, 3 x (-90/+150) Mvar 644.867,42
3 x CC (Conexao de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM 25.817,14
MIM - 500 kV 4.906,49
Total de Investimentos Previstos: 675.591,05
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-20/2016-rev0 Aumento da Capacidade de Transmissdo da Interligagdo entre as
regides N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regides N/NE, margo de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

[3] IT'/EPE/DEE/STE/079/2019 - Atualizacdo da data de necessidade dos empreendimentos planejados.
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Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA

Empreendimento: UF: GO
SE 230/138 kV laciara 2 DATA DE NECESSIDADE: jan/2028
DATA DE TENDENCIA: jan/2028

Justificativa:

Reforgos no sistema para escoamento da geragéo

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1¢ 38.716,26
2 x CT (Conexéo de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 10.311,46
2 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 7.720,13
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.333,19
1 x IB (Interligagao de Barras) 138 kV, Arranjo BPT 3.153,25
MIG (Terreno Rural) 6.512,48
MIM - 230 kV 1.222,72
MIM - 138 kV 856,81

Total de Investimentos Previstos: 72.826,30

Situagao Atual:

Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-048/2018-rev0 Estudo de Atendimento a regido Nordeste de Goias, julho de 2018.
[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Claudia

UF: MT

DATA DE NECESSIDADE: jan/2029
DATA DE TENDENCIA: jan/2029
Justificativa:
Atendiemnto ao mercado
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
2° ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3¢ 9.678,78
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.962,96
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.261,90
MIM - 138 kV 313,70
MIM - 230 kV 448,70
Total de Investimentos Previstos: 19.666,04
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 Estudo de Suprimento a Regido de Novo Progresso, fevereiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regido CENTRO-OESTE E ESTADOS DO ACRE E RONDONIA
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Xavantes

UF: GO

DATA DE NECESSIDADE: jan/2030
DATA DE TENDENCIA: jan/2030
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
5° ATF 230/138 kV, 3 x 50 MVA 1® 14.217,83
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.261,90
1 x CT (Conexéo de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.962,96
MIM - 230 kV 448,70
MIM - 138 kV 313,70
Total de Investimentos Previstos: 24.205,10
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 Estudo de Atendimento a Regido de Inhumas, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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epe

Empresa de Pesquisa Energética

Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: SC
LT 525 kV Abdon Batista - Abdon Batista 2 C1 e C2 (CD) DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Aumento de confiabilidade na rede de 525kV devido ao novo corredor Assis - Ponta Grossa - Abdon Batista 2 - Porto Alegre
Sul

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 4,4 km 15.093,92
2 x EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 14.538,35
2 x EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 14.538,35
2 x IB (Interligacao de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 15.102,95
2 x IB (Interligagdo de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 15.102,95
MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2.472,68
MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 2.472,68

Total de Investimentos Previstos: 79.321,90

Situagao Atual:

Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Empress de Pesquiss Energética

Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: SC/PR
LT 525 kV Abdon Batista 2 - Ponta Grossa C1 e C2 (CD) DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Aumento de confiabilidade na rede de 525kV devido ao novo corredor Assis - Ponta Grossa - Abdon Batista 2 - Porto Alegre
Sul.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 297,09 km 783.960,32
Reator de Linha Fixo 525 kV, (6+1R) x 25 Mvar 1® // SE Abdon Batista 2 21.861,30
Reator de Linha Fixo 525 kV, (6+1R) x 25 Mvar 1® // SE Abdon Batista 2 21.861,30
2 x EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa 14.538,35
2 x EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 14.538,35
2 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa 4.352,88
2 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 4.352,88
2 x IB (Interligagao de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa 15.102,95
2 x IB (Interligacao de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 15.102,95
MIM - 525 kV // SE Ponta Grossa 2.472,68
MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 2.472,68

Total de Investimentos Previstos: 900.616,65

Situacao Atual:

Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regidao Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

epe

Empresa de Pesquisa Energética

Empreendimento:
LT 525 kV Abdon Batista 2 - Segredo C1

UF: SC/PR
DATA DE NECESSIDADE: ()
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Sobrecarga nas LTs 525KV Ita - Salto Santiago e Areia - Campos Novos na contingéncia de uma delas

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 225,6 km 357.241,87
1 x EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 7.269,18
1 x EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo 7.269,18
1 x IB (Interligagcéo de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 7.551,48
1 x IB (Interligagéo de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo 7.551,48
MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 1.236,34
MIM - 525 kV // SE Segredo 1.236,34

Total de Investimentos Previstos: 389.355,86

Situagao Atual:

Observacodes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

epe

Empress de Pesquiss Energética

Empreendimento:
LT 525 kV Cascavel Oeste - Segredo C1

UF: PR
DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Sobrecarga nas LTs 525KV Ita - Salto Santiago e Areia - Campos Novos na contingéncia de uma delas

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 183,52 km 290.607,40
1 x EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Cascavel Oeste 7.269,18
1 x EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo 7.269,18
1 x IB (Interligagao de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Cascavel Oeste 7.551,48
1 x IB (Interligagéo de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo 7.551,48
MIM - 525 kV // SE Cascavel Oeste 1.236,34
MIM - 525 kV // SE Segredo 1.236,34

Total de Investimentos Previstos: 322.721,39

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

epe

Empresa de Pesquisa Energética

Empreendimento:
LT 525 kV Guaiba 3 - Nova Santa Rita C3

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Reducgao nos fluxos das transformagbes da SE Nova Santa Rita
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 42,37 km 67.093,70
1 x EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaiba 3 7.269,18
1 x EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita 7.269,18
1 x IB (Interligacéo de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaiba 3 7.551,48
1 x IB (Interligagao de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita 7.551,48
MIM - 525 kV // SE Guaiba 3 1.236,34
MIM - 525 kV // SE Nova Santa Rita 1.236,34
Total de Investimentos Previstos: 99.207,69
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Empress de Pesquiss Energética

Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS

. . ) DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Desencabecamento do terminal de Nova Santa Rita para SE Guaiba 3

Justificativa:

Reducao nos fluxos das transformagdes da SE Nova Santa Rita. Redugéo nos fluxos das transformagdes da SE Nova Santa
Rita. Reducdo nos fluxos das transformacdes da SE Nova Santa Rita

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 525 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 37,39 km 59.019,23
Reator de Linha Fixo 525 kV, 1 x 50 Mvar 1® (reserva) // SE Ita 3.425,69
Desmantelamento do trecho entre o ponto de seccionamento e a SE Nova Santa Rita 00,00
1 x EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE lta 7.269,18
1 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE lta 2.176,44
1 x IB (Interligagcéo de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ita 7.551,48
MIM - 525 kV // SE Ita 1.236,34

Total de Investimentos Previstos: 80.678,36

Situagao Atual:

Observacgoes:

Essa obra consiste efetivamente no desencabecamento da LT 525 kV Ita — N. S. Rita do terminal N. S.
Rita e na construcdo de uma derivagcao de 37,39 km para a sua conexao na SE Guaiba 3. Essa
derivagao deve ocorrer a cerca de 17 km da SE N. S. Rita e deve ser desmantelado o trecho até a
subestacdo. Além disso, é preciso remanejar o banco de reatores de N. S. Rita para Guaiba 3 (alterar
para fixos) e incluir uma unidade reserva e um reator de neutro.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Empresa de Pesquisa Energética

Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
LT 525 kV Porto Alegre Sul - Abdon Batista 2 C1 e C2 | j\1A DE NECESSIDADE: *)
(CD) ) '

DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Integracéo da nova SE 525/230kV Porto Alegre Sul. Aumento de confiabilidade na rede de 525kV devido ao novo corredor
Assis - Ponta Grossa - Abdon Batista 2 - Porto Alegre Sul.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 374,54 km 988.335,18
Reator de Linha Fixo 525 kV, (6+1R) x 36,6 Mvar 1® // SE Abdon Batista 2 22.998,60
Reator de Linha Fixo 525 kV, (6+1R) x 36,6 Mvar 1® // SE Abdon Batista 2 22.998,60
2 x EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul 14.538,35
2 x EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 14.538,35
2 x CRL (Conexao de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul 4.352,88
2 x CRL (Conexéao de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 4.352,88
1 x IB (Interligagéo de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul 7.551,48
1 x IB (Interligagcéo de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 7.551,48
MIM - 525 kV // SE Porto Alegre Sul 1.236,34
MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 1.236,34

Total de Investimentos Previstos: 1.089.690,46

Situacao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regidao Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

epe

Empresa de Pesquisa Energética

Empreendimento:
LT 525 kV Porto Alegre Sul - Capivari do Sul C1

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Integracéo da nova SE 525/230kV Porto Alegre Sul
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 77,85 km 123.276,95
1 x EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul 7.269,18
1 x EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul 7.269,18
1 x IB (Interligagcéo de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul 7.551,48
1 x IB (Interligagcéo de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul 7.551,48
MIM - 525 kV // SE Capivari do Sul 1.236,34
MIM - 525 kV // SE Porto Alegre Sul 1.236,34
MIG-A // SE Capivari do Sul 1.759,12
Total de Investimentos Previstos: 157.150,05
Situagao Atual:
Observacgoes:

Apesar de se tratar de um circuito simples, a LT referida devera ser composta por torres de circuito
duplo em um trecho de 15 km a partir da saida da SE Porto Alegre Sul de modo a facilitar a integragao
de nova LT no futuro, tendo em vista que a regido apresenta alta sensibilidade socioambiental.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

epe

Empress de Pesquiss Energética

Empreendimento: UF: RS
LT 230 kV Capivari do Sul - Osério 3 C1 DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Evitar sobrecarga no circuito remanescente na contingéncia de uma das LTs 230kV Gravatai 2 - Gravatai 3

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 28,83 km 25.617,33
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Capivari do Sul 5.628,73
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Osorio 3 5.628,73
MIM - 230 kV // SE Capivari do Sul 402,65
MIM - 230 kV // SE Osoério 3 402,65
MIG-A // SE Capivari do Sul 1.660,34
MIG-A /I SE Osorio 3 1.660,34

Total de Investimentos Previstos: 41.000,78

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:

Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
LT 230 kV Caxias - Sao Sebastiao do Cai 2 C1 DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Integracéo da SE S&o Sebastido do Cai 2 ao SIN

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 39,52 km 31.923,72
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias 5.628,73
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE S&o Sebastido do Cai 2 5.628,73
MIM - 230 kV // SE Caxias 402,65
MIM - 230 kV // SE Séo Sebastido do Cai 2 402,65
MIG-A // SE Caxias 1.660,34

Total de Investimentos Previstos: 45.646,83

Situacao Atual:

Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regidao Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
LT 230 kV Farroupilha - Ivoti 2 C1 DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Integragéo da SE Ivoti 2 ao SIN e liberagdo de vao na SE Scharlau para conexao da nova LT 230kV Caxias - Scharlau 2

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 3 km 2.714,25
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Farroupilha 5.628,73
MIM - 230 kV // SE Farroupilha 402,65
Total de Investimentos Previstos: 8.745,63
Situagao Atual:
Observacgoes:

Essa obra consiste efetivamente no desencabegamento da LT 230 kV Farroupilha — Scharlau 2 no
terminal Scharlau 2 e na construcdo de uma derivagéo de de 3 km para a sua conexao na SE Ivoti 2.
Essa derivagao deve ocorrer a cerca de 15 km da SE Scharlau 2, cabendo destacar que o trecho entre
0 ponto de derivagao e essa subestagido deve ser desmantelado.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
LT 230 kV Farroupilha - Scharlau 2 C1 DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Viabiliza a integragéo da nova LT 230 kV Caxias — Scharlau 2

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Desmantelamento dos ativos da CEEE-GT - Ponto de Seccionamento - Scharlau 00,00
1 x Desmantelamento da EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Scharlau 2 5.744,90
Total de Investimentos Previstos: 5.744,90
Situagao Atual:
Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
LT 230 kV Guaiba 3 - Charqueadas 3 C1 DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Subtenséao na perda do circuito 230kV Charqueadas 3 - Cidade Industrial

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 10,24 km 9.926,08
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Guaiba 3 5.628,73
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Charqueadas 3 5.628,73
MIM - 230 kV // SE Charqueadas 3 402,65
MIM - 230 kV // SE Guaiba 3 402,65
MIG-A // SE Guaiba 3 1.660,34

Total de Investimentos Previstos: 23.649,19

Situacao Atual:

Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regidao Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Empresa de Pesquisa Energética

Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
LT 230 kV Guaiba 3 - Pélo Petroquimico C1 DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Sobrecarga na LT 230kV Polo Petroquimico - Cidade Industrial em N-1. Colapso de tensdo em N-2 da LT 230kV Polo
Petroquimico - Cidade Industrial/Polo Petroguimico - Nova Santa Rita.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 33,07 km 26.713,50
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Guaiba 3 5.628,73
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD5 // SE Pélo Petroquimico 6.754,48
MIM - 230 kV // SE Guaiba 3 402,65
MIM - 230 kV // SE Pélo Petroquimico 402,65
MIG-A // SE Guaiba 3 1.660,34
MIG-A // SE Pdlo Petroquimico 1.660,34

Total de Investimentos Previstos: 43.222,69

Situagao Atual:

Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
LT 230 kV Ivoti 2 - Sdo Sebastidao do Cai 2 C1 DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Integracéo da SE S&o Sebastido do Cai 2 e da SE Ivoti 2 ao SIN

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 19,61 km 17.424,76
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ivoti 2 5.628,73
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE S&o Sebastido do Cai 2 5.628,73
MIM - 230 kV // SE lvoti 2 402,65
MIM - 230 kV // SE Séo Sebastido do Cai 2 402,65
Total de Investimentos Previstos: 29.487,53
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha C2

UF: RS/SC

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Integragéo ao SIN de potenciais de geracgéo ja contratados ou futuros.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 111 km 77.251,67
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lajeado Grande 2 5.628,73
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha 5.628,73
MIM - 230 kV // SE Lajeado Grande 2 402,65
MIM - 230 kV // SE Forquilhinha 402,65
MIG-A // SE Forquilhinha 1.660,34
Total de Investimentos Previstos: 90.974,78
Situacao Atual:
Observagoes:

A data de necessidade desta obra é referencial. A implantacido dessas obras esta condicionada a
concretizagdo dos montantes de geragao edlica ou térmica previstos.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-DEA-RE-6/2014-rev3 Estudo Prospectivo para Avaliagdo da Integracdo do Potencial

Edlico do Estado do Rio Grande do Sul, setembro de 2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha C3

UF: RS/SC

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 111 km 77.251,67
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lajeado Grande 2 5.628,73
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha 5.628,73
MIM - 230 kV // SE Lajeado Grande 2 402,65
MIM - 230 kV // SE Forquilhinha 402,65
MIG-A // SE Lajeado Grande 2 1.660,34
MIG-A // SE Forquilhinha 1.660,34
Total de Investimentos Previstos: 92.635,11
Situagao Atual:
Observagoes:

A data de necessidade desta obra é referencial. A implantacido dessas obras esta condicionada a
concretizagdo dos montantes de geragao edlica ou térmica previstos.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-DEA-RE-6/2014-rev3 Estudo Prospectivo para Avaliagdo da Integracao do Potencial

Edlico do Estado do Rio Grande do Sul, setembro de 2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
LT 230 kV Porto Alegre 1 - Porto Alegre 9 C1

UF: RS
DATA DE NECESSIDADE: ()
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Alivia o carregamento das LTs 230kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8/Porto Alegre 8 - Porto Alegre 1. Aumento na confiabilidade

do atendimento a capital (formac&do em anel 230kV).

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1x1400mm?2 Al, 9 km (subterraneo) 72.700,78
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 1 5.628,73
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 9 5.628,73
MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 1 402,65
MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 9 402,65
MIG-A // SE Porto Alegre 1 1.660,34
MIG-A // SE Porto Alegre 9 1.660,34

Total de Investimentos Previstos: 88.084,23

Situagao Atual:

Observagoes:

Essa linha de transmissédo devera passar ao lado da SE 69 kV Porto Alegre 2 e sera seccionada, em
2030, na futura SE 230/69 kV Porto Alegre 21. Por esse motivo, recomenda-se que a linha em questao
seja construida considerando a utilizagdo de duas caixas de emenda no entorno do terreno da
subestacado PAL2 e realizar o cross bonding separadamente para cada trecho da linha.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
LT 230 kV Porto Alegre Sul - Porto Alegre 4 C1 e C2 (CD)

UF: RS
DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Integracéo da SE Porto Alegre Sul ao sistema de 230kV. Integracdo da SE Porto Alegre Sul ao sistema de 230kV

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 7,29 km 11.348,22
Circuito Duplo 230 kV, 1x2500mm? Al, 7 km (subterraneo) 101.544,08
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 4 22.514,93
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre Sul 11.257,47
MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 4 805,30
MIM - 230 kV // SE Porto Alegre Sul 805,30

Total de Investimentos Previstos: 148.275,30

Situagao Atual:

Observagoes:

A linha de transmissao referida devera ser composta por circuito subterrdneo nas proximidades da SE
Porto Alegre 4 e aéreo nas proximidades da SE Porto Alegre Sul.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Sobrecarga na rede de 69kV devido a perda dupla das LTs Restinga - Porto Alegre 13 e Restinga - Viaméao 3

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 3,53 km 3.706,93
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre Sul 5.628,73
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Restinga 5.628,73
MIM - 230 kV // SE Porto Alegre Sul 402,65
MIM - 230 kV // SE Restinga 402,65
MIG-A // SE Restinga 1.660,34

Total de Investimentos Previstos: 17.430,04

Situacao Atual:

Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regidao Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
LT 69 kV Charqueadas 3 - Triunfo C1

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Integracédo da nova SE Charqueadas 3
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 69 kV, 1 x 477 MCM (HEIN), 5,5 km 2.643,88
1 x EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Charqueadas 3 2.063,53
MIM - 69 kV // SE Charqueadas 3 153,77
Total de Investimentos Previstos: 4.861,18
Situagao Atual:
Observacgoes:

Essa obra consiste efetivamente no desencabegcamento da LT 69 kV Charqueadas — Triunfo do terminal
Charqueadas e na construgcao de uma derivacédo de 5,5 km para a sua conexado na SE Charqueadas 3.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
LT 230 kV Campos Novos - Concérdia C1

UF: SC

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Intergragcao da SE Concordia na rede basica
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 61,8 km 50.601,94
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campos Novos 5.628,73
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Concérdia 5.628,73
MIM - 230 kV // SE Campos Novos 402,65
MIM - 230 kV // SE Concordia 402,65
MIG-A // SE Campos Novos 1.660,34
Total de Investimentos Previstos: 64.325,04
Situacao Atual:
Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regido

Oeste, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
LT 230 kV Gaspar 2 - Indaial C3

UF: SC

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Sobrecarga em N-1 nos circuitos 1 e 2.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 57 km 41.551,97
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gaspar 2 5.628,73
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Indaial 5.628,73
MIM - 230 kV // SE Indaial 402,65
MIM - 230 kV // SE Gaspar 2 402,65
MIG-A /I SE Gaspar 2 1.660,34
Total de Investimentos Previstos: 55.275,07
Situacao Atual:
Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regides Norte e

Vale do ltajai, janeiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: SC
LT 230 kV Ita - Concordia C1 DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027

Justificativa:

Intergracao da SE Concordia na rede basica

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 55 km 45.034,09
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Concérdia 5.628,73
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ita 5.628,73
MIM - 230 kV // SE Ita 402,65
MIM - 230 kV // SE Concordia 402,65
Total de Investimentos Previstos: 57.096,86
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regido
Oeste, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
LT 230 kV Porto Alegre 19 - Viamao 3 C1 DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027

Justificativa:

Integragéo da SE Porto Alegre 19 ao sistema de 230kV

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1x1600mm?2 Al, 5,3 km (subterraneo) 42.812,68
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Porto Alegre 19 11.257,47
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Viaméo 3 5.628,73
MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 19 402,65
MIM - 230 kV // SE Viamao 3 402,65
MIG-A // SE Viamao 3 1.660,34

Total de Investimentos Previstos: 62.164,52

Situacao Atual:

Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regidao Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: SC
LT 230 kV Xanxeré - Pinhalzinho 2 C1 DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027

Justificativa:

Aumenta a confiabilidade na rede da regido

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 64,7 km 52.976,46
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xanxeré 5.628,73
1 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pinhalzinho 2 5.628,73
MIM - 230 kV // SE Xanxeré 402,65
MIM - 230 kV // SE Pinhalzinho 2 402,65
MIG-A /| SE Xanxeré 1.660,34
MIG-A /I SE Pinhalzinho 2 1.660,34

Total de Investimentos Previstos: 68.359,91

Situagao Atual:

Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiao
Oeste, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:

SECC (CS) LT 230 kV Biguagu - Gaspar 2 C1 na SE Sao

UF: SC

José DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
ose
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
integragao da nova SE Sao José.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 9,6 km 8.017,47
Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 9,6 km 8.017,47
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.257,47
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 28.097,71
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-86/2014-rev2 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiao de

Florianopolis, abril de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:

SECC (CD) LT 230 kV Caxias - Campo Bom C1 na SE
Ivoti 2

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Integragéo da SE Ivoti 2 no SIN.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1,2 km 1.704,79
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.257,47
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 13.767,56
Situagao Atual:
Observacgoes:

O seccionamento da linha devera ocorrer a cerca de 12 km da subestagdo Campo Bom.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS

SECC (CD) LT 230 kV Cidade Industrial - Charqueadas | jata DE NECESSIDADE: *)
C1 na SE Charqueadas 3 '

DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Integracéo da SE Charqueadas 3. Desmantelamento para conex&o do novo circuito entre Charqueadas 3 e Charqueadas

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1x1200mm? Al, 5,46 km (subterraneo) 59.667,69
Desmantelamento do trecho entre o ponto de seccionamento e a SE Charqueadas 00,00
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.257,47
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 71.730,46
Situagao Atual:
Observacgoes:

O seccionamento da linha de transmissdo devera ocorrer a cerca de 500m da subestacao
Charqueadas. Visto que o seccionamento ocorrera na entrada da SE Charqueadas, deve-se
efetivamente considerar um novo circuito entre a SE Charqueadas e a Charqueadas 3, desmantelando-
se o trecho entre a SE Charqueadas e o ponto de seccionamento da linha de transmissao original.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regidao Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: PR/SC
SE_CC_ (CD) LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte C1 na SE | jA1A DE NECESSIDADE: *)
Joinville Norte 2 -
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Integragédo da nova SE Joinville Norte 2.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km 2.841,32
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.257,47
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 14.904,09
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regides Norte e
Vale do Itajai, janeiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: PR/SC
SE_CC_ (CD) LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte C2 na SE | jA1A DE NECESSIDADE: *)
Joinville Norte 2 -
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Integracéo da nova SE Joinville Norte 2.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km 2.841,32
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.257,47
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 14.904,09
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regides Norte e
Vale do Itajai, janeiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: SC
SECC (CD) LT 230 kV Foz do Chapecé - Xanxeré C1 na | pata DE NECESSIDADE: *)
SE Chapecoense .
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Integracdo da SE Chapecoense na rede basica.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3.3 km 6.191,30
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.257,47
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 18.254,07
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiao
Oeste, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: SC
SECC (CD) LT 230 kV Foz do Chapecé - Xanxeré C2 na | pata DE NECESSIDADE: *)
SE Chapecoense .
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Integracdo da SE Chapecoense na rede basica.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 3,3 km 6.191,30
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.257,47
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 18.254,07
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiao
Oeste, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:

SECC (CD) LT 230 kV Gravatai 2 - Cidade Industrial C2
na SE Canoas 2

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Integracéo da SE Cachoeirinha 3
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 2,5 km 2.801,08
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.257,47
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 14.863,85
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS/SC
SECC (C_S) LT 230 kV Lajeado Grande - Forquilhinha C1 | AtA DE NECESSIDADE: *)
na SE Lajeado Grande 2 .
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km 3.619,00
Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km 3.619,00
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.257,47
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 19.300,76
Situagao Atual:
Observacgoes:

A data de necessidade desta obra é referencial. A implantacido dessas obras esta condicionada a
concretizacdo dos montantes de geragao edlica ou térmica previstos.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-DEA-RE-6/2014-rev3 Estudo Prospectivo para Avaliagdo da Integragcdo do Potencial
Eodlico do Estado do Rio Grande do Sul, setembro de 2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:

SECC (CD) LT 230 kV Porto Alegre 13 - Porto Alegre 6
C1 na SE Porto Alegre Sul

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE:

(*)

DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Integracédo da SE Porto Alegre Sul ao sistema de 230kV
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 5,43 km 7.120,78
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.257,47
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 19.183,55
Situagao Atual:
Observacgoes:

O seccionamento da linha devera ocorrer a cerca de 3 km da subestagéo Porto Alegre 6.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS

SECC (CD) LT 230 kV Porto Alegre 4 - Porto Alegre 6 C1 | jA1aA DE NECESSIDADE: *)
na SE Porto Alegre Sul '

DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Integracéo da SE Porto Alegre Sul ao sistema de 230kV. Integracdo da SE Porto Alegre Sul ao sistema de 230kV

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 8 km (aéreo) 10.541,31
Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 0,79 km (compacta) 1.301,19
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.257,47
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 23.905,28
Situagao Atual:
Observacgoes:

O seccionamento da linha devera ocorrer a cerca de 500m da subestacdo Porto Alegre 6. O
seccionamento devera ser implantado com torres compactas nas proximidades da SE Porto Alegre 6.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS

SECC (CD) LT 230 kV Santa Cruz - Charqueadas C1 na | pata DE NECESSIDADE: *)
SE Charqueadas 3 '

DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Integracéo da SE Charqueadas 3. Desmantelamento para conex&o do novo circuito entre Charqueadas 3 e Charqueadas

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1x1200mm? Al, 5,46 km (subterraneo) 59.667,69
Desmantelamento do trecho entre o ponto de seccionamento e a SE Charqueadas 00,00
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.257,47
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 71.730,46
Situagao Atual:
Observacgoes:

O seccionamento da linha deve ocorrer a cerca de 500m da subestagdo Charqueadas. Visto que o
seccionamento ocorrera na entrada da SE Charqueadas, deve-se efetivamente considerar um novo
circuito entre a SE Charqueadas e a Charqueadas 3, desmantelando-se o trecho entre a SE
Charqueadas e o ponto de seccionamento da linha de transmissao original.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: SC
SECC (CD) LT 230 kV Blumenau - Itajai C1 na SE llhota2 | j\1A DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027

Justificativa:

Integragédo da nova SE llhota 2.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 5 km 7.103,30
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.257,47
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 19.166,07
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regides Norte e
Vale do ltajai, janeiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: SC
SECC (CD) LT 230 kV Blumenau - Itajai C2 na SE llhota 2 | j\1A DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027

Justificativa:

Integracéo da nova SE Ilhota 2.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 5 km 7.103,30
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.257,47
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 19.166,07
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regides Norte e
Vale do Itajai, janeiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:

SECC (CD) LT 230 kV Foz do Chapecé - Pinhalzinho 2 C1
na SE Descanso

UF: SC
DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027

Justificativa:

Integracéo da SE Descanso na rede basica.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 47 km 51.608,51
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.257,47
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 63.671,28
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regido

Oeste, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:

SECC (CD) LT 230 kV Foz do Chapecé - Pinhalzinho 2 C2
na SE Descanso

UF: SC
DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027

Justificativa:

Integracéo da SE Descanso na rede basica.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 47 km 51.608,51
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.257,47
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 63.671,28
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regido

Oeste, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS

SECC (CD) LT 230 kV Gravatai 2 - Porto Alegre 8 C1 na | jata DE NECESSIDADE: jan/2027
SE Porto Alegre 19 '

DATA DE TENDENCIA: jan/2027

Justificativa:

Integracéo da SE Porto Alegre 19 ao sistema de 230kV

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1x2500mm? Al, 5,25 km (trecho PAL19 - PAL8) + 1x1200mm? Al, 5,25 km (trecho PAL19 -

Gravatai 2) (subterraneo) 57.647.81
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) 22.514,93
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 80.968,04
Situagao Atual:
Observacgoes:

O seccionamento da linha devera ocorrer a cerca de 500m da subestagao Porto Alegre 8. Visto que o
seccionamento ocorrera na entrada da SE Porto Alegre 8, deve-se efetivamente considerar um novo
circuito entre a SE Porto Alegre 8 e a SE Porto Alegre 19, desmantelando-se o trecho entre a SE Porto
Alegre 8 e o ponto de seccionamento da linha de transmiss&o original.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: MS
SECC (CS) LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2 C1 na | pata DE NECESSIDADE: jan/2027
SE Campo Grande 3 .
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Integracéo da nova SE Campo Grande 3.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km 2.126,33
Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km 2.126,33
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.395,05
MIM - 230 kV 815,14
Total de Investimentos Previstos: 16.462,85
Situagao Atual:
Observacgoes:

Seccionamento do Circuito 1 da LT 230 kV Imbirussu — Campo Grande 2 para integracao da SE
230/138 kV Campo Grande 3 a Rede Basica.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul, abril
de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: MS
SECC (CS) LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2 C2 na | pata DE NECESSIDADE: jan/2027
SE Campo Grande 3 .
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Integracéo da nova SE Campo Grande 3.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km 2.126,33
Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km 2.126,33
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.395,05
MIM - 230 kV 815,14
Total de Investimentos Previstos: 16.462,85
Situagao Atual:
Observacgoes:

Seccionamento do Circuito 2 da LT 230 kV Imbirussu — Campo Grande 2 para integragdo da SE
230/138 kV Campo Grande 3 a Rede Basica.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul, abril
de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: MS
SECC (CS) LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2 C3 na | pata DE NECESSIDADE: jan/2027
SE Campo Grande 3 .
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Integracéo da nova SE Campo Grande 3.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km 2.126,33
Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km 2.126,33
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.395,05
MIM - 230 kV 815,14
Total de Investimentos Previstos: 16.462,85
Situagao Atual:
Observacgoes:

Seccionamento do Circuito 3 da LT 230 kV Imbirussu — Campo Grande 2 para integracao da SE
230/138 kV Campo Grande 3 a Rede Basica.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul, abril
de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: SC
SECC (CD) LT 138 kV llhota - Itajai C1 na SE Ilhota 2 DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027

Justificativa:

Integracéo da nova SE Ilhota 2.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 138 kV, 1 x 477.0 MCM (HAWK), 0.35 km 337,25
2 x EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT 7.982,06
MIM - 138 kV 552,64
Total de Investimentos Previstos: 8.871,96
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regides Norte e
Vale do Itajai, janeiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: SC
SECC (CD) LT 138 kV llhota - Itajai C2 na SE llhota 2 DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027

Justificativa:

Integracéo da nova SE Ilhota 2.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 0,35 km 337,25
2 x EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT 7.982,06
MIM - 138 kV 552,64
Total de Investimentos Previstos: 8.871,96
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regides Norte e
Vale do Itajai, janeiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: SC
SECC (CD) LT 230 kV Campos Novos - Videira C1 na SE | ja1aA DE NECESSIDADE: jan/2030
Videira Sul ) '

DATA DE TENDENCIA: jan/2030

Justificativa:

Integracéo da SE Videira Sul na rede basica.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 4.4 km 6.250,90
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.257,47
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 18.313,67
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regido
Oeste, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: SC
SECC (CD) LT 230 kV Campos Novos - Videira C2 na SE | ja1a DE NECESSIDADE: jan/2030
Videira Sul ) '

DATA DE TENDENCIA: jan/2030

Justificativa:

Integracédo da SE Videira Sul na rede basica.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 4,4 km 6.250,90
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 11.257,47
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 18.313,67
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiao
Oeste, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento: UF: RS
SECC (CD) LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 1 C1 DATA DE NECESSIDADE: jan/2030
na SE Porto Alegre 21 .
DATA DE TENDENCIA: jan/2030
Justificativa:
Integragéo da SE Porto Alegre 21 ao SIN
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Duplo 230 kV, 1x1400mm? Al, 0,5 km (subterraneo) 6.486,18
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) 22.514,93
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 29.806,41
Situagao Atual:
Observacgoes:

O seccionamento da linha devera ocorrer nas proximidades da SE Porto Alegre 21.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
SECC (CD) LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 4 C1 | jA1A DE NECESSIDADE: jan/2030
na SE Porto Alegre 21 .
DATA DE TENDENCIA: jan/2030
Justificativa:
Integragéo da SE Porto Alegre 21 ao SIN
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Circuito Duplo 230 kV, 1x1400mm? Al, 1,31 km (subterraneo) 16.993,78
2 x EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS - 4 fases - cabo reserva) 22.514,93
MIM - 230 kV 805,30
Total de Investimentos Previstos: 40.314,02
Situagao Atual:
Observacgoes:

O seccionamento da linha devera ocorrer a cerca de 4 km da subestagéo Porto Alegre 9.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: SC
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Aumento de confiabilidade na rede de 525kV devido ao novo corredor Assis - Ponta Grossa - Abdon Batista 2 - Porto Alegre
Sul

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° e 2° Reator de Barra 525 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1® 23.979,86
2 x CRB (Conexao de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM 12.998,23
4 x IB (Interligagédo de Barras) 525 kV, Arranjo DJM 30.205,90
MIG (Terreno Rural) 12.028,13
MIM - 525 kV 4.945,37
Total de Investimentos Previstos: 84.157,49
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 525/230 kV Guaiba 3

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Suporte de tensdo em contingéncias do 525kV na regido
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
Compensador Estatico 525 kV, 1 x (-180/+300) Mvar 103.086,36
1 x CC (Conexao de Compensador) 525 kV, Arranjo DJM 8.501,81
1 x IB (Interligagdo de Barras) 525 kV, Arranjo DJM 7.551,48
MIM - 525 kV 1.236,34
Total de Investimentos Previstos: 120.375,99
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Empresa de Pesquisa Energética

Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul DATA DE NECESSIDADE. (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Novo ponto de suprimento a capital. Redugéo nos fluxos das transformagbes das SEs Gravatai e Nova Santa Rita. Novo ponto
de suprimento a capital. Reducao nos fluxos das transformacdes das SEs Gravatai e Nova Santa Rita

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° e 2° ATF 525/230 kV, (6+1R) x 224 MVA 10 67.239,60
1° e 2° Reator de Barra 525 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1¢ 23.979,86
2 x CT (Conexao de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM 16.347,91
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 10.186,95
2 x CRB (Conexao de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM 12.998,23
4 x IB (Interligacao de Barras) 525 kV, Arranjo DJM 30.205,90
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.280,87
MIG (Terreno Rural) 12.641,30
MIM - 525 kV 4.945,37
MIM - 230 kV 1.207,95

Total de Investimentos Previstos: 184.033,95

Situagao Atual:

Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
SE 230 kV Lajeado Grande 2 DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Integragéo ao SIN de potenciais de geragéo ja contratados ou futuros.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1 x IB (Interligacao de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.280,87
MIG (Terreno Urbano) 13.390,27
MIM - 230 kV 402,65
Total de Investimentos Previstos: 18.073,80
Situagao Atual:
Observacgoes:

A data de necessidade desta obra é referencial. A implantacido dessas obras esta condicionada a
concretizagdo dos montantes de geragao edlica ou térmica previstos.

Documentos de Referéncia:

[11 EPE-DEE-DEA-RE-6/2014-rev3 Estudo Prospectivo para Avaliagdo da Integracdao do Potencial
Eodlico do Estado do Rio Grande do Sul, setembro de 2014.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Chapecoense

UF: SC

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Sobrecarga na transformacgéo 230/138 kV da SE Foz do Chapecé
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3¢ 19.788,41
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 10.186,95
2 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 7.626,92
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.280,87
1 x IB (Interligagéo de Barras) 138 kV, Arranjo BPT 3.115,18
MIG (Terreno Urbano) 23.764,89
MIM - 230 kV 1.207,95
MIM - 138 kV 828,96
Total de Investimentos Previstos: 70.800,13
Situagao Atual:
Observacgoes:

Padrao de ligagao das transformagdes de fronteira que atendem a CELESC: 230 kV — estrela aterrado;

138 kV — estrela aterrado; 13,8 kV — delta.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regido

Oeste, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/138 kV lvoti 2

UF: RS
DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Sobrecarga nas transformagdes 230/138kV da SE Scharlau e 230/69kV da SE Campo Bom. Atendimento ao mercado da RGE

na regido.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1°,2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3¢ 29.682,61
3 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 15.280,43
3 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 11.440,38
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.280,87
1 x IB (Interligagéo de Barras) 138 kV, Arranjo BPT 3.115,18
MIG (Terreno Rural) 6.727,72
MIM - 230 kV 1.610,61
MIM - 138 kV 1.105,28

Total de Investimentos Previstos: 73.243,08

Situagao Atual:

Observagoes:

Padrao de ligagao das transformacgoes de fronteira que atendem a distribuidora RGE: 230 KV — Estrela

aterrado; 138 KV — Estrela aterrado; 13,8 KV — Delta.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Joinville Norte 2

UF: SC

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Atendimento elétrico ao mercado
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3¢ 23.564,27
2 x CT (Conexéo de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 10.186,95
2 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 7.626,92
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.280,87
1 x IB (Interligagao de Barras) 138 kV, Arranjo BPT 3.115,18
MIG (Terreno Urbano) 22.406,08
MIM - 230 kV 1.207,95
MIM - 138 kV 828,96
Total de Investimentos Previstos: 73.217,18
Situagao Atual:
Observacgoes:

Padrao de ligagao das transformagdes de fronteira que atendem a CELESC: 230 kV — estrela aterrado;

138 kV — estrela aterrado; 13,8 kV — delta.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regides Norte e

Vale do Itajai, janeiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Ratones

UF: SC

DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Sobrecarga na transformacgéo 230/138kV existente.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3¢ 8.454,00
1 x CT (Conexéo de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.915,11
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 138 kV 302,30
Total de Investimentos Previstos: 18.313,07
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-86/2014-rev2 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiao de

Floriandpolis, abril de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Empreendimento:
SE 230/138 kV Sao José

UF: SC

DATA DE NECESSIDADE: jan/2026
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Atendimento elétrico ao mercado.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 30 9.894,20
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.093,48
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.813,46
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.280,87
1 x IB (Interligagao de Barras) 138 kV, Arranjo BPT 3.115,18
MIG (Terreno Urbano) 18.329,67
MIM - 230 kV 805,30
MIM - 138 kV 552,64
Total de Investimentos Previstos: 45.884,80
Situagao Atual:
Observacgoes:

Padrao de ligagao das transformagdes de fronteira que atendem a CELESC: 230 kV — estrela aterrado;

138 kV — estrela aterrado; 13,8 kV — delta.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-86/2014-rev2 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiao de

Florianopolis, abril de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Séao Sebastido do Cai 2

UF: RS
DATA DE NECESSIDADE: ()
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Sobrecarga na transformagéo 230/138kV da SE Scharlau 2 e atendimento ao mercado da RGE nas regides de Montenegro, S.

Sebastido do Cai, Bom Principio e Portdo

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 30 19.788,41
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 10.186,95
2 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 7.626,92
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.280,87
1 x IB (Interligagao de Barras) 138 kV, Arranjo BPT 3.115,18
MIG (Terreno Rural) 6.560,44
MIM - 230 kV 1.207,95
MIM - 138 kV 828,96

Total de Investimentos Previstos: 53.595,68

Situagao Atual:

Observagoes:

Padrao de ligagao das transformacodes de fronteira que atendem a distribuidora RGE: 230 KV — Estrela

aterrado; 138 KV — Estrela aterrado; 13,8 KV — Delta.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.

EPE-DEE-RE-080/2019-rev2019 - PET/PELP Ciclo 2019 - 2° Semestre



Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empress de Pesquiss Energética

Empreendimento:
SE 230/69 kV Cachoeirinha 3

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Sobrecarga nas transformagdes 230/138kV de Cidade Industrial e Scharlau
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1°,2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 55 MVA 1d 56.580,40
3 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 15.280,43
3 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 11.440,38
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.280,87
1 x IB (Interligagéo de Barras) 138 kV, Arranjo BPT 3.115,18
MIG (Terreno Urbano) 23.205,07
MIM - 230 kV 1.610,61
MIM - 138 kV 1.105,28
Total de Investimentos Previstos: 116.618,21
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo), outubro

de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
SE 230/69 kV Charqueadas DATA DE NECESSIDADE: *)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026

Justificativa:

Integracéo da SE Charqueadas 3

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

Desmantelamento do setor de 69 kV e do TF 230/69 kV de 88 MVA (exceto o setor que atende ao consumidor

livre GERDAU) ap6s a transferéncia de todas as 00,00
Total de Investimentos Previstos: 00,00
Situagao Atual:

Observagoes:

A ELETROSUL podera alienar o TF 230/69 kV a ser desativado para a GERDAU, de modo a aumentar
a confiabilidade no atendimento as cargas desse consumidor livre.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/69 kV Charqueadas 3

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE: (*)
DATA DE TENDENCIA: jan/2026
Justificativa:
Sobrecarga na transformacgéo 230/69kV da SE Charqueadas
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3¢ 21.735,31
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 10.186,95
2 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 3.730,50
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.280,87
1 x IB (Interligagéo de Barras) 69 kV, Arranjo BPT 1.483,07
MIG (Terreno Urbano) 20.621,14
MIM - 230 kV 1.207,95
MIM - 69 kV 419,67
Total de Investimentos Previstos: 63.665,46
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

(*) O mais breve possivel.
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 525/230/138 kV ltajai 2

UF: SC

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Sobrecarga na transformacgéo 525/230kV existente.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 10 24.672,08
1 x CT (Conexao de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM 8.345,70
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x IB (Interligagéo de Barras) 525 kV, Arranjo DJM 7.722,59
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 525 kV 1.362,29
Total de Investimentos Previstos: 47.744,30
Situagao Atual:
Observagoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regides Norte e

Vale do ltajai, janeiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 525/230/138 kV Joinville Sul

UF: SC

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Sobrecarga na transformacéo 230/138kV existente.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 30 10.058,92
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.915,11
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 138 kV 302,30
Total de Investimentos Previstos: 19.917,98
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regides Norte e

Vale do ltajai, janeiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: MS
SE 230/138 kv Campo Grande 2 DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027

Justificativa:

Subtensé&o na regido.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1° e 2° Capacitor em Derivagéo 230 kV, 2 x 100 Mvar 3¢ 3.858,64
2 x CCD (Conexao de Capacitor Derivagédo) 230 kV, Arranjo BD4 11.049,06
MIM - 230 kV 897,40
Total de Investimentos Previstos: 15.805,09
Situagao Atual:
Observacgoes:

Ampliagcdo da SE 230/138 kV Campo Grande 2 para a implantacdo de 2 Bancos de Capacitores
Derivagéo (2x100Mvar) no barramento de 230 kV auxiliando no controle de tensao do sistema de 230
kV de rede basica.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul, abril
de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Campo Grande 3

UF: MS

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Atendimento elétrico ao mercado.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3¢ 20.030,25
1 x IB (Interligacao de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 3.429,76
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.333,19
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 10.311,46
2 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 7.988,81
MIG (Terreno Urbano) 21.278,38
MIM - 230 kV 1.222,72
MIM - 138 kV 856,81
Total de Investimentos Previstos: 69.451,38
Situagao Atual:
Observacgoes:

Recomenda a SE 230/138 kV Campo Grande 3 visando melhorar a distribuicdo do fluxo de poténcia e
eliminar carregamentos elevados em contingéncia nas transformagbes de fronteira 230/138 kV que
atendem a regiao de Campo Grande. Padrao de ligacao das transformagodes de fronteira que atendem a
ENERSUL: 230 kV — estrela aterrado; 138 kV — estrela aterrado; 13,8 kV — delta.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul, abril

de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Chapecoense

UF: SC

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Sobrecarga transformagéo 230/138 kV em N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3¢ 8.454,00
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.915,11
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 138 kV 302,30
Total de Investimentos Previstos: 18.313,07
Situagao Atual:
Observacgoes:

Padrao de ligacao das transformagdes de fronteira que atendem a CELESC: 230 kV — estrela aterrado;

138 kV — estrela aterrado; 13,8 kV — delta.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regido

Oeste, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Concoérdia

UF: SC

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Atendimento elétrico ao mercado.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1°,2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3¢ 29.682,61
3 x CT (Conexéao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 15.280,43
3 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 11.440,38
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.280,87
1 x IB (Interligagao de Barras) 138 kV, Arranjo BPT 3.115,18
MIG (Terreno Urbano) 21.047,28
MIM - 230 kV 1.610,61
MIM - 138 kV 1.105,28
Total de Investimentos Previstos: 87.562,63
Situagao Atual:
Observacgoes:

Padrao de ligagao das transformagdes de fronteira que atendem a CELESC: 230 kV — estrela aterrado;

138 kV — estrela aterrado; 13,8 kV — delta.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regido

Oeste, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Descanso

UF: SC

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Atendimento elétrico ao mercado.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3¢ 19.788,41
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 10.186,95
2 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 7.626,92
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.280,87
1 x IB (Interligagéo de Barras) 138 kV, Arranjo BPT 3.115,18
MIG (Terreno Urbano) 23.764,89
MIM - 230 kV 1.207,95
MIM - 138 kV 828,96
Total de Investimentos Previstos: 70.800,13
Situagao Atual:
Observacgoes:

Padrao de ligagao das transformagdes de fronteira que atendem a CELESC: 230 kV — estrela aterrado;

138 kV — estrela aterrado; 13,8 kV — delta.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regido

Oeste, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/138 kV llhota 2

UF: SC

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Atendimento elétrico ao mercado
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 30 23.564,27
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 10.186,95
2 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 7.626,92
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.280,87
1 x IB (Interligagao de Barras) 138 kV, Arranjo BPT 3.115,18
MIG (Terreno Urbano) 22.406,08
MIM - 230 kV 1.207,95
MIM - 138 kV 828,96
Total de Investimentos Previstos: 73.217,18
Situagao Atual:
Observacgoes:

Padrao de ligagao das transformagdes de fronteira que atendem a CELESC: 230 kV — estrela aterrado;

138 kV — estrela aterrado; 13,8 kV — delta.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regides Norte e

Vale do Itajai, janeiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: SC
SE 230/138 kV Indaial DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027

Justificativa:

Atendimento ao N-1 dos ATFs 230/138kV.

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3¢ 10.058,92
1 x CT (Conexéo de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.915,11
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 138 kV 302,30
Total de Investimentos Previstos: 19.917,98
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regides Norte e
Vale do ltajai, janeiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Jaragua do Sul

UF: SC

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Sobrecarga na transformacéo 230/138kV existente.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 30 10.058,92
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.915,11
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 138 kV 302,30
Total de Investimentos Previstos: 19.917,98
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regides Norte e

Vale do ltajai, janeiro de 2018.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Rio Brilhante

UF: MS

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Subtensé&o na regido.
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° Capacitor em Derivagao 230 kV, 1 x 100 Mvar 3¢ 1.929,32
1 x CCD (Conexao de Capacitor Derivagéo) 230 kV, Arranjo BD4 5.524,53
MIM - 230 kV 448,70
Total de Investimentos Previstos: 7.902,55
Situagao Atual:
Observacgoes:

Ampliacdo da SE 230/138 kV Rio Brilhante para a implantacdo de 1 Banco de Capacitor Derivacao
(1x100Mvar) no barramento de 230 kV auxiliando no controle de tensédo do sistema de 230 kV de rede

basica.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul, abril

de 2016.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Empreendimento:
SE 230/138 kV Séao Sebastido do Cai 2

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Sobrecarga em N-1 das unidades existentes
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3¢ 8.454,00
1 x CT (Conexéo de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.915,11
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 138 kV 302,30
Total de Investimentos Previstos: 18.313,07
Situagao Atual:
Observacgoes:

Padrao de ligagao das transformacgoes de fronteira que atendem a distribuidora RGE: 230 KV — Estrela

aterrado; 138 KV — Estrela aterrado; 13,8 KV — Delta.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).

EPE-DEE-RE-080/2019-rev2019 - PET/PELP Ciclo 2019 - 2° Semestre



Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/69 kV Caxias do Sul 2

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Sobrecarga na transformacéo 230/69 kV em N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 10 14.071,53
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 10.396,75
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 3.830,18
MIM - 69 kV 153,77
MIM - 230 kV 443,28
Total de Investimentos Previstos: 28.895,50
Situagao Atual:
Observacgoes:

Foi considerado o arranjo BD4 para o barramento de 230kV da SE Caxias 2, levando em consideragao
a existéncia de proposta de melhoria de segurancga solicitando a conversao para BD4, o que a CEEE-
GT considerou factivel. O novo setor de 230 kV — GIS da SE Caxias 2 foi custeado como 2x o custo
requerido para a implantagdo de uma subestacdo convencional equivalente. Além disso, cabe destacar
que o terreno necessario para a implantagao desse novo setor foi custeado diretamente a partir da base

de dados da ANEEL.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:

Regido Serrana, setembro de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/69 kV Gravatai 3

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027
Justificativa:
Sobrecarga em N-1 das unidades existentes
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 10 14.482,58
1 x CT (Conexéo de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1.915,09
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 69 kV 153,77
Total de Investimentos Previstos: 22.193,09
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento: UF: RS
SE 230/69 kV Porto Alegre 19 DATA DE NECESSIDADE: jan/2027
DATA DE TENDENCIA: jan/2027

Justificativa:

Sobrecarga na transformacgéo 230/69kV de Viaméao 3

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3¢ 21.735,31
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) 20.373,91
2 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) 7.461,00
2 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) 7.461,00
1 x IB (Interligagao de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) 8.561,74
1 x IB (Interligagéo de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) 2.966,13
MIG (Terreno Urbano) 18.347,62
MIM - 230 kV 1.207,95
MIM - 69 kV 699,44

Total de Investimentos Previstos: 88.814,10

Situagao Atual:

Observacgoes:

Essa obra devera ser implantada no terreno da SE 69 kV Porto Alegre 16, que sera parcialmente
desativada e tera suas conexdes remanejadas para a SE Porto Alegre 19. Padrdo de ligagdo das
transformacoes de fronteira que atendem a distribuidora CEEE-D: 230 KV — Estrela aterrado; 69 KV —

Estrela aterrado; 13,8 KV — Delta.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:

Regidao Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

epe

Empress de Pesquiss Energética

Empreendimento:
SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE: jan/2030
DATA DE TENDENCIA: jan/2030
Justificativa:
Sobrecarga em N-1 na transformacao existente. Sobrecarga na transformacéo 230/69kV da SE Restinga
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 10 24.672,08
1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 83 MVA 3¢ 14.430,67
1 x CT (Conexao de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM 8.345,70
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 10.396,75
2 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 3.830,18
1 x IB (Interligagéo de Barras) 69 kV, Arranjo BPT 1.522,91
MIM - 230 kV 1.329,85
Total de Investimentos Previstos: 69.726,50
Situagao Atual:
Observacgoes:

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/13.8 kV Porto Alegre 13

UF: RS

DATA DE NECESSIDADE: jan/2030
DATA DE TENDENCIA: jan/2030
Justificativa:
Sobrecarga em N-1 no TRs existentes
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3¢ 6.888,41
6 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT 9.092,90
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT 1.597,43
2 x IB (Interligagao de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT 2.550,20
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 13.8 kV 461,31
Total de Investimentos Previstos: 26.231,90
Situagao Atual:
Observacgoes:

Sera necessario adequar a légica de chaveamento automéatico de carga recomendada no Volume 1 do
estudo para os TF1 e TF2. Nesse sentido, deve-se considerar a implantacdo de uma semibarra
adicional no setor 13,8 kV da subestagao, estando essa barra associada ao TF3.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Descanso

UF: SC

DATA DE NECESSIDADE: jan/2030
DATA DE TENDENCIA: jan/2030
Justificativa:
Sobrecarga na transformacgéo 230/138 kV em N-1
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3¢ 8.454,00
1 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 5.198,37
1 x CT (Conexao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 3.915,11
MIM - 230 kV 443,28
MIM - 138 kV 302,30
Total de Investimentos Previstos: 18.313,07
Situagao Atual:
Observacgoes:

Padrao de ligacao das transformagdes de fronteira que atendem a CELESC: 230 kV — estrela aterrado;

138 kV — estrela aterrado; 13,8 kV — delta.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regido

Oeste, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento:
SE 230/138 kV Videira Sul

UF: SC

DATA DE NECESSIDADE: jan/2030
DATA DE TENDENCIA: jan/2030
Justificativa:
Sobrecarga na transformacgéo 230/138 kV da SE Videira
Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1°,2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3¢ 29.682,61
3 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 15.280,43
3 x CT (Conexéao de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 11.440,38
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 4.280,87
1 x IB (Interligagéo de Barras) 138 kV, Arranjo BPT 3.115,18
MIG (Terreno Urbano) 23.764,89
MIM - 230 kV 1.610,61
MIM - 138 kV 1.105,28
Total de Investimentos Previstos: 90.280,24
Situagao Atual:
Observacgoes:

Padrao de ligagao das transformagdes de fronteira que atendem a CELESC: 230 kV — estrela aterrado;

138 kV — estrela aterrado; 13,8 kV — delta.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regido

Oeste, agosto de 2017.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL
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Empreendimento: UF: RS
SE 230/69 kV Porto Alegre 21 DATA DE NECESSIDADE: jan/2030
DATA DE TENDENCIA: jan/2030

Justificativa:

Novo Ponto de suprimento a CEEE-D. Atendimento ao critério N-1 nas SEs PAL 1 e PAL 9

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)
1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3¢ 21.735,31
2 x CT (Conexao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) 20.373,91
2 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) 7.461,00
1 x IB (Interligagéo de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) 8.561,74
1 x IB (Interligagao de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) 2.966,13
2 x CT (Conexao de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT (GIS - 69/13,8kV) 7.461,00
MIG (Terreno Urbano) 19.484,38
MIM - 230 kV 1.207,95
MIM - 69 kV 699,44

Total de Investimentos Previstos: 89.950,86

Situagao Atual:

Observacgoes:

Essa obra devera ser implantada no terreno da SE 69 kV Porto Alegre 2, que sera parcialmente
desativada e tera suas conexdes remanejadas para a SE Porto Alegre 21. Padrdo de ligagdo das
transformacdes de fronteira que atendem a distribuidora CEEE-D: 230 KV — Estrela aterrado; 69 KV —

Estrela aterrado; 13,8 KV — Delta.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:

Regidao Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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Sistema Interligado da Regidao SUL

Empreendimento: UF: RS
SE 230/69 kV Porto Alegre 4 DATA DE NECESSIDADE: jan/2030
DATA DE TENDENCIA: jan/2030

Justificativa:

Novo patio de 69kV na SE Porto Alegre 4 devido a sobrecarga nas fronteitas da regido (SE Porto Alegre 10)

Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000)

1°,2° e 3° TF 230/69 kV, 3 x 100 MVA 3¢ 27.399,75
3 x CT (Conexéao de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) 30.560,86
3 x CT (Conexéao de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) 11.191,49
1 x IB (Interligacéo de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) 2.966,13
MIG (Terreno Urbano) 15.505,72
MIM - 230 kV 1.207,95
MIM - 69 kV 559,56

Total de Investimentos Previstos: 89.391,48

Situagao Atual:

Observagoes:

Padrdo de ligagdo das transformagdes de fronteira que atendem a distribuidora CEEE-D: 230 KV —
Estrela aterrado; 69 KV — Estrela aterrado; 13,8 KV — Delta. Com intuito de reduzir o nivel de curto-
circuito na rede de 69kV na regiao, estes transformadores devem ter reatancia minima de 14% na base
do transformador.

Documentos de Referéncia:

[1] EPE-DEE-RE-039/2019-rev0 Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul:
Regido Metropolitana de Porto Alegre — Volume 2 (Obras Estruturantes), maio de 2019.

[2] Custos Modulares da ANEEL — Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019).
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6. LISTA REMISSIVA DE FICHAS

LT 800 kV CC Graca Aranha - Silvania - 2027 232
LT 525 kV It4 - Santo Angelo, C1 e C2 - 2024 149
LT 525 kV Abdon Batista - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) - 2026 321
LT 525 kV Abdon Batista 2 - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) - 2026 322
LT 525 kV Abdon Batista 2 - Segredo, C1 - 2026 323
LT 525 kV Cascavel Oeste - Segredo, C1 - 2026 324
LT 525 kV Guaiba 3 - Nova Santa Rita, C3 - 2026 325
LT 525 kV Ita - Guaiba 3, C1 - 2026 326
LT 525 kV Porto Alegre Sul - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) - 2026 327
LT 525 kV Porto Alegre Sul - Capivari do Sul, C1 - 2026 328
LT 500 kV Serra da Mesa 2 - Luziania, C1 - 2022 120
LT 500 kV Silvania - Trindade, C1 - 2024 121
LT 500 kV Sapeacu - Camacari IV, C1 - 2025 36
LT 500 kV Medeiros Neto II - Jodo Neiva 2, C1 - 2026 257
LT 500 kV Morro do Chapéu II - Pogdes III, C1 - 2026 258
LT 500 kV Pogoes III - Medeiros Neto II, C1 - 2026 259
LT 500 kV Campinas - Marimbondo II, C1 - 2030 296
LT 500 kV Ribeiro Gongalves - Gilbués II, C1 - 2030 263
LT 500 kV Trindade - Rio Verde Norte, C3 - 2030 314
LT 440 kV Bom Jardim - Cabretva, C1 - 2022 76
LT 440 kV Bom Jardim - Fernao Dias, C1 - 2022 77
LT 440 kV Ilha Solteira - Trés Irmaos, C2 - 2025 83
LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos, C1 - 2024 79
LT 345 kV Nova Ponte - Araxa 3, C1 - 2024 80
LT 345 kV Nova Ponte - Uberlandia 10, C1 - 2024 81
LT 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2, C1 - 2024 82
LT 345 kV Interlagos - Piratininga II, C3 e C4 (CD) - 2026 295
LT 230 kV Bateias - Pilarzinho, C1 - 2022 139
LT 230 kV Campo Comprido - Santa Quitéria, C1 - 2022 140
LT 230 kV Figueira - Jaguariaiva, C1 - 2022 141
LT 230 kV Londrina-ESU - Ibipora, C1 e C2 (CD) - 2022 142
LT 230 kV Pilarzinho - Santa Mdnica, C1 - 2022 143

LT 230 kV Taubaté - Sao José dos Campos, C1 - 2022 78
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LT 230 kV Londrina - Apucarana, C2 - 2023

LT 230 kV Monte Claro - Nova Prata 2, C1 e C2 (CS) - 2023
LT 230 kV Nova Prata 2 - Vila Maria, C1 e C2 (CS) - 2023
LT 230 kV Vila Maria - Passo Fundo, C1 e C2 (CS) - 2023
LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II, C1 e C2 - 2024

LT 230 kV Gravatai 3 - Gravatai 2, C1 - 2024

LT 230 kV Joinville Sul - Joinville Norte, C1 - 2024

LT 230 kV Joinville Sul - Joinville, C1 - 2024

LT 230 kV Joinville Sul - Joinville, C2 - 2024

LT 230 kV Rio das Eguas - Rio Formoso II, C1 e C2 (CD) - 2024

LT 230 kV Trindade - Goianira, C1 - 2024

LT 230 kV Cachimbo - Novo Progresso, C1 - 2025

LT 230 kV Camagari IV - Piraja, C1 e C2 (CD) - 2025
LT 230 kV Caxias - Scharlau 2, C1 e C2 (CD) - 2025
LT 230 kV Caxias Norte - Caxias 6, C1 - 2025

LT 230 kV Caxias Norte - Monte Claro, C1 - 2025

LT 230 kV Caxias Norte - Vinhedos, C1 - 2025

LT 230 kV Claudia - Cachimbo, C1 - 2025

LT 230 kV Feijé - Cruzeiro do Sul, C1 - 2025

LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C3 - 2025

LT 230 kV Itararé II - Avaré Nova, C1 - 2025

LT 230 kV Lechuga - Taruma, C1 e C2 (CD) - 2025

LT 230 kV Messias - Rio Largo II, C4 - 2025

LT 230 kV Pogdes III - Itapebi, C1 - 2025

LT 230 kV Rio Branco - Feijo, C1 - 2025

LT 230 kV Taubaté - Sao José dos Campos, C2 (CD) - 2025
LT 230 kV Capivari do Sul - Osoério 3, C1 - 2026

LT 230 kV Caxias - Sao Sebastido do Cai 2, C1 - 2026
LT 230 kV Farroupilha - Ivoti 2, C1 - 2026

LT 230 kV Farroupilha - Scharlau 2, C1 - 2026

LT 230 kV Guaiba 3 - Charqueadas 3, C1 - 2026

LT 230 kV Guaiba 3 - Pdlo Petroquimico, C1 - 2026
LT 230 kV Ivoti 2 - Sdo Sebastido do Cai 2, C1 - 2026
LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C2 - 2026
LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C3 - 2026
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LT 230 kV Porto Alegre 1 - Porto Alegre 9, C1 - 2026 338
LT 230 kV Porto Alegre Sul - Porto Alegre 4, C1 e C2 (CD) - 2026 339
LT 230 kV Porto Alegre Sul - Restinga, C1 - 2026 340
LT 230 kV Transamazonica - Tapajos, C2 - 2026 230
LT 230 kV Xingu - Altamira, C2 - 2026 231
LT 230 kV Campos Novos - Concérdia, C1 - 2027 342
LT 230 kV Gaspar 2 - Indaial, C3 - 2027 343
LT 230 kV Ita - Concordia, C1 - 2027 344
LT 230 kV Porto Alegre 19 - Viamao 3, C1 - 2027 345
LT 230 kV Xanxeré - Pinhalzinho 2, C1 - 2027 346
LT 230 kV Xavantes - Goianira, C1 - 2027 313
LT 230 kV Rio das Eguas - Iaciara 2, C1 e C2 (CD) - 2028 260
LT 230 kV Barreiras I - Rio Grande II, C2 - 2029 261
LT 230 kV Chapada III - Crato II, C1 - 2029 262
LT 230 kV Integradora - Xinguara II, C3 - 2029 233
LT 230 kV Pituagu - Piraja, C1 - 2030 264
LT 230 kV Transamazonica - Rurdpolis, C2 - 2031 234
LT 230 kV Pacatuba - Aquiraz II, C1 e C2 e C3 - 2032 265
LT 69 kV Charqueadas 3 - Triunfo, C1 - 2026 341
SECC (CS) LT 525 kv Campos Novos - Caxias, C1, na SE Caxias ... - 2025 165
SECC (CS) LT 525 kV Ita - Caxias, C1, na SE Caxias Norte - 2025 166
SECC (CS) LT 500 kV Milagres - Curral Novo do Piaui II, C1, ... - 2023 40
SECC (CS) LT 500 kV Milagres - Luiz Gonzaga, C1, na SE Milag... - 2023 41
SECC (CD) LT 500 kV Samambaia - Emborcacao, C1, na SE Silvan... - 2024 125
SECC (CD) LT 500 kV Samambaia - Itumbiara, C1, na SE Silvani... - 2024 126
SECC (CD) LT 500 kV Angelim II - Recife II, C2, na SE Suape ... - 2025 43
SECC (CS) LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga, C1, na SE Jua... - 2025 44
SECC (CS) LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C1, na S... - 2027 235
SECC (CS) LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C2, na S... - 2027 236
SECC (CD) LT 440 kV Araraquara - Mogi Mirim III, C1, na SE A... - 2022 86
SECC (CD) LT 440 kV Bom Jardim - Agua Azul, C1, na SE Ferndo... - 2022 87
SECC (CD) LT 345 kV Itumbiara - Porto Colémbia, C1, na SE Mo... - 2024 89
SECC (CD) LT 345 kV Tijuco Preto - Ibitna, C1, na SE Sul - 2024 90
SECC (CS) LT 230 kV Balbina - Cristiano Rocha, C1, na SE Pre... - 2023 16

SECC (CS) LT 230 kV Pirapama II - Recife II, C2, na SE Jaboa... - 2023 42
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SECC (CD) LT 230 kV Cicero Dantas - Catu, C1, na SE Olindina... - 2025
SECC (CD) LT 230 kV Cicero Dantas - Catu, C2, na SE Olindina... - 2025
SECC (CD) LT 230 kV Farroupilha - Caxias do Sul 2, C1, na SE... - 2025
SECC (CD) LT 230 kV Farroupilha - Caxias do Sul 5, C1, na SE... - 2025
SECC (CD) LT 230 kV Funil - Itapebi, C1, na SE Itabuna III - 2025

SECC (CD) LT 230 kV Gravatai 2 - Canoas 2, C1, na SE Cachoei... - 2025
SECC (CD) LT 230 kV Gravatai 2 - Cidade Industrial, C2, na S... - 2025
SECC (CD) LT 230 kV Guaira - Dourados, C1, na SE Iguatemi 2 - 2025
SECC (CD) LT 230 kV Milagres - Taua II, C1, na SE Crato II - 2025

SECC (CS) LT 230 kV Dourados - Anastacio, C1, na SE Maracaju... - 2025
SECC (CS) LT 230 kV Londrina-ESU - Maringd, C1, na SE Sarand... - 2025
SECC (CD) LT 230 kV Caxias - Campo Bom, C1, na SE Ivoti 2 - 2026

SECC (CD) LT 230 kV Cidade Industrial - Charqueadas, C1, na ... - 2026
SECC (CD) LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte, C1, na SE Jo... - 2026
SECC (CD) LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte, C2, na SE Jo... - 2026
SECC (CD) LT 230 kV Foz do Chapecé - Xanxeré, C1, na SE Chap... - 2026
SECC (CD) LT 230 kV Foz do Chapecé - Xanxeré, C2, na SE Chap... - 2026
SECC (CD) LT 230 kV Gravatai 2 - Cidade Industrial, C2, na S... - 2026
SECC (CD) LT 230 kV Porto Alegre 13 - Porto Alegre 6, C1, na... - 2026
SECC (CD) LT 230 kV Porto Alegre 4 - Porto Alegre 6, C1, na ... - 2026
SECC (CD) LT 230 kV Santa Cruz - Charqueadas, C1, na SE Char... - 2026
SECC (CS) LT 230 kV Biguacu - Gaspar 2, C1, na SE Sao José - 2026
SECC (CS) LT 230 kV Lajeado Grande - Forquilhinha, C1, na SE... - 2026
SECC (CD) LT 230 kV Blumenau - Itajai, C1, na SE Ilhota 2 - 2027

SECC (CD) LT 230 kV Blumenau - Itajai, C2, na SE Ilhota 2 - 2027

SECC (CD) LT 230 kV Foz do Chapecd - Pinhalzinho 2, C1, na S... - 2027
SECC (CD) LT 230 kV Foz do Chapecd - Pinhalzinho 2, C2, na S... - 2027
SECC (CD) LT 230 kV Gravatai 2 - Porto Alegre 8, C1, na SE P... - 2027
SECC (CS) LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C1, na SE Ca... - 2027
SECC (CS) LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C2, na SE Ca... - 2027
SECC (CS) LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C3, na SE Ca... - 2027
SECC (CD) LT 230 kV Campos Novos - Videira, C1, na SE Videir... - 2030
SECC (CD) LT 230 kV Campos Novos - Videira, C2, na SE Videir... - 2030
SECC (CD) LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 1, C1, na ... - 2030
SECC (CD) LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 4, C1, na ... - 2030
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SECC (CS) LT 138 kV Rocha Leao Furnas - Campos, C2, na SE Ir... - 2022
SECC (CS) LT 138 kV Rio Verde - Cachoeira Dourada, C1, na SE... - 2024
SECC (CS) LT 138 kV Canoas 3 - Cachoeirinha 1, C1, na SE Cac... - 2025
SECC (CS) LT 138 kV Taquara - Cachoeirinha 1, C1, na SE Cach... - 2025
SECC (CD) LT 138 kV Ilhota - Itajai, C1, na SE Ilhota 2 - 2027

SECC (CD) LT 138 kV Ilhota - Itajai, C2, na SE Ilhota 2 - 2027

SE 800 kV CC Graca Aranha - 2027

SE 800 kV CC Silvania - 2027

SE 525/230/138 kV Sarandi - 2022

SE 525/230 kV Curitiba Leste - 2023

SE 525/230 kV Gravatai - 2023

SE 525/230 kV Siderdpolis 2 - 2023

SE 525/230/138 kV Bateias - 2023

SE 525/230/138 kV Biguacu - 2023

SE 525/230/138 kV Blumenau - 2023

SE 525/230/138 kV Sarandi - 2023

SE 525/230/138 kV Itajai 2 - 2024

SE 525/230/138 kV Caxias Norte - 2025

SE 525 kV Abdon Batista 2 - 2026

SE 525/230 kV Guaiba 3 - 2026

SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul - 2026

SE 525/230/138 kV Itajai 2 - 2027

SE 525/230/138 kV Joinville Sul - 2027

SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul - 2030

SE 500/230 kV Bom Jesus da Lapa II - 2016

SE 500 kV Ourolandia II - 2022

SE 500 kV Sao Luis II - 2022

SE 500/138 kV Zona Oeste - 2022

SE 500/230 kV Morro do Chapéu II - 2022

SE 500/230 kV Teresina II - 2022

SE 500/440/138 kV Agua Vermelha - 2022

SE 500/440/230 kV Taubaté - 2022

SE 500/230 kV Barreiras II - 2023

SE 500/230 kV Igapora III - 2023

SE 500/230 kV Messias - 2023
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88
127
163
164
367
368
245
316
171
172
173
174
175
176
177
178
222
226
373
374
375
386
387
401

49

50

20

91

51

52

92

93

54

55

56



SE 500 kV Silvania - 2024

SE 500/230 kV Lechuga - 2024

SE 500/230 kV Rio das Eguas - 2024
SE 500/230/69 kV Joao Pessoa II - 2024
SE 500/230/69 kV Marituba - 2024
SE 500/230/69 kV Pacatuba - 2024
SE 500/345 kV Adriandpolis - 2024
SE 500/345 kV Nova Ponte - 2024
SE 500 kV Claudia - 2025

SE 500 kV Trindade - 2025

SE 500/138 kV Nova Iguacu - 2025
SE 500/230 kV Ceara Mirim - 2025
SE 500/230/138 kV Claudia - 2025
SE 500/230/69 kV Sao Joao do Piaui - 2025
SE 500 kV Juazeiro III - 2026

SE 500 kV Medeiros Neto II - 2026
SE 500 kV Olindina - 2026

SE 500 kV Ourolandia II - 2026

SE 500 kV Pogdes III - 2026

SE 500 kV porto sergipe - 2026

SE 500/138 kV Morro Agudo - 2026
SE 500/230 kV Xingu - 2026

SE 500/345 kV Adriandpolis - 2026
SE 500 kV Gentio do Ouro II - 2027
SE 500 kV Presidente Dutra - 2027
SE 500 kV Silvania - 2027

SE 500/230 kV Acarau III - 2027

SE 500/230 kV Parnaiba III - 2027
SE 500/230 kV Tiangua II - 2027

SE 500/230/69 kV Marituba - 2027
SE 500/345 kV Campinas - 2027

SE 500/440 kV Fernao Dias - 2027
SE 500/230 kV Lechuga - 2028

SE 500/230/69 kV Gilbués II - 2028
SE 500/230/69 kV Jodo Pessoa II - 2028
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130
25
59
60
26
61

107

108

132

133

119
68

134
69

266

267

268

269

270

271

301

237

297

275

246

317

276

277

278

247

302

303

251

284

285



SE 500/230/69 kV Marituba - 2028

SE 500/230/69 kV Sao Joao do Piaui - 2028
SE 500/230/69 kV Garanhuns II - 2029

SE 500/230 kV Acu III - 2030

SE 500/230/69 kV Sao Joao do Piaui - 2030
SE 500/345/138 kV Campinas - 2030

SE 500/345/138 kV Pocos de Caldas - 2030
SE 500/440/230 kV Taubaté - 2030

SE 440/138 kV Mirassol II - 2022

SE 440/138 kV Piracicaba - 2026

SE 440/230 kV Cabreuva - 2026

SE 440/138 kV Araraquara - 2027

SE 345/138 kV Corumba - 2022

SE 345/138 kV Juiz de Fora 1 - 2022

SE 345/138 kV Lafaiete 1 - 2022

SE 345/138 kV Padre Fialho - 2022

SE 345/138 kV Araxa 3 - 2024

SE 345/138 kV Leopoldina 2 - 2024

SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 - 2024
SE 345/138 kV Uberlandia 10 - 2024

SE 345/138 kV Adriandpolis - 2025

SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 - 2025
SE 345/138 kV Corumba - 2026

SE 345/138 kV Sete Lagoas 4 - 2026

SE 345/88 kV Leste - 2027

SE 345/88 kV Nordeste - 2027

SE 345/88 kV Ramon Rebert Filho - 2027

SE 345/230/88 kV Itapeti - 2030

SE 230/13.8 kV Ipatinga 1 - 2022

SE 230/13.8 kV Itabira 2 - 2022

SE 230/138 kV Campo Grande 2 - 2022

SE 230/138 kV Capao Bonito - 2022

SE 230/138 kV Governador Valadares 2 - 2022
SE 230/138 kV Governador Valadares 2 - 2022
SE 230/138 kV Imbirussu - 2022
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252
286
288
290
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308
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94
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170



SE 230/138 kV Itararé - 2022

SE 230/138 kV Pirineus - 2022

SE 230/138 kV Santana do Araguaia - 2022
SE 230/69 kV Arapiraca III - 2022

SE 230/69 kV Miramar - 2022

SE 230/69 kV Sao Luis III - 2022

SE 230/69 kV Sao Luis IV - 2022

SE 230/88 kV Aparecida - 2022

SE 230 kV Eundpolis - 2023

SE 230 kV Piripiri - 2023

SE 230/13.8 kV Porto Alegre 10 - 2023
SE 230/13.8 kV Porto Alegre 13 - 2023
SE 230/13.8 kV Porto Alegre 4 - 2023
SE 230/13.8 kV Porto Alegre 6 - 2023
SE 230/13.8 kV Porto Alegre 9 - 2023
SE 230/138 kV Campo Mourao - 2023
SE 230/138 kV Foz do Chapecé - 2023
SE 230/138 kV Itacailnas - 2023

SE 230/138 kV Itajai - 2023

SE 230/138 kV Pinhalzinho 2 - 2023

SE 230/138 kV Ponta Grossa Norte - 2023
SE 230/138 kV Posto Fiscal - 2023

SE 230/138 kV Presidente Médici - 2023
SE 230/138 kV Rio do Sul - 2023

SE 230/138 kV Taquara - 2023

SE 230/138 kV Umuarama Sul - 2023
SE 230/138 kV Videira - 2023

SE 230/138/13.8 kV Campo do Assobio - 2023
SE 230/138/69 kV Joinville - 2023

SE 230/138/69 kV Quinta - 2023

SE 230/23 kV Campo Bom - 2023

SE 230/23 kV Canoas 1 - 2023

SE 230/23 kV Cidade Industrial - 2023
SE 230/23 kV Eldorado do Sul - 2023
SE 230/23 kV Gravatai 2 - 2023
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103
129

19

53

17

18

21
106

57

58
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SE 230/23 kV Scharlau - 2023

SE 230/34.5/13.8 kV Ponta Grossa Norte - 2023
SE 230/69 kV Caxias do Sul 2 - 2023

SE 230/69 kV Coelho Neto - 2023

SE 230/69 kV Gravatai 3 - 2023

SE 230/69 kV Nova Petrépolis 2 - 2023

SE 230/69 kV Nova Prata 2 - 2023

SE 230/69 kV Pdlo Petroquimico - 2023

SE 230/69 kV Restinga - 2023

SE 230/69 kV Utinga - 2023

SE 230/69 kV Vinhedos - 2023

SE 230/69/13.8 kV Campo Comprido - 2023
SE 230/69/13.8 kV Caxias 6 - 2023

SE 230/69/13.8 kV CIC - 2023

SE 230/69/13.8 kV D.I. S3o José dos Pinhais - 2023
SE 230/69/13.8 kV Santa Quitéria - 2023
SE 230/69/13.8 kV Uberaba - 2023

SE 230/69/13.8 kV Uberaba - 2023

SE 230/138 kV Capao Bonito - 2024

SE 230/138 kV Dourados 2 - 2024

SE 230/138 kV Goianira - 2024

SE 230/138 kV Governador Valadares 2 - 2024
SE 230/138 kV Imbirussu - 2024

SE 230/138 kV Rio do Sul - 2024

SE 230/138 kV Rio Formoso II - 2024

SE 230/138 kV Rio Grande II - 2024

SE 230/69 kV Balsas - 2024

SE 230/69 kV Camagari II - 2024

SE 230/69 kV Dias Macedo 1II - 2024

SE 230/69 kV Maceid II - 2024

SE 230/69 kV Maracanau II - 2024

SE 230/88 kV Salto Grande - 2024

SE 230 kV Anastacio - 2025

SE 230 kV Cachimbo - 2025

SE 230/138 kV Iguatemi 2 - 2025
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203
204
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23
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218
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62

63

27

64

65
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224



SE 230/138 kV Jorge Teixeira - 2025

SE 230/138 kV Maracaju 2 - 2025

SE 230/138 kV Nobres - 2025

SE 230/138 kV Novo Progresso - 2025

SE 230/138 kV Taruma - 2025

SE 230/69 kV bongi - 2025

SE 230/69 kV Crato II - 2025

SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul - 2025

SE 230/69 kV Feijé - 2025

SE 230/69 kV Nossa Senhora do Socorro - 2025
SE 230/69 kV Olindina - 2025

SE 230/69 kV Piraja - 2025

SE 230/69 kV Presidente Figueiredo - 2025
SE 230/69 kV Santa Rita II - 2025

SE 230/69 kV Vila do Conde - 2025

SE 230/69/13.8 kV Caxias do Sul 5 - 2025
SE 230/69/13.8 kV Caxias do Sul 5 - 2025
SE 230 kV Lajeado Grande 2 - 2026

SE 230 kV Rio Grande II - 2026

SE 230/138 kV Chapecoense - 2026

SE 230/138 kV Itabuna III - 2026

SE 230/138 kV Ivoti 2 - 2026

SE 230/138 kV Joinville Norte 2 - 2026

SE 230/138 kV Lechuga - 2026

SE 230/138 kV Maua 3 - 2026

SE 230/138 kV Parintins - 2026

SE 230/138 kV Ratones - 2026

SE 230/138 kV Santana do Araguaia - 2026
SE 230/138 kV Sao José - 2026

SE 230/138 kV Sao Sebastido do Cai 2 - 2026
SE 230/138 kV Xinguara II - 2026

SE 230/69 kV Bom Jesus II - 2026

SE 230/69 kV Cachoeirinha 3 - 2026

SE 230/69 kV Chapadinha II - 2026

SE 230/69 kV Charqueadas - 2026
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29
225
135

30

31

70

71
137
138

72

73

74

32

75

33
227
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238
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240
380
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384



SE 230/69 kV Charqueadas 3 - 2026
SE 230/69 kV Guama - 2026

SE 230 kV Crato II - 2027

SE 230/138 kV Campo Grande 2 - 2027
SE 230/138 kV Campo Grande 3 - 2027
SE 230/138 kV Chapecoense - 2027

SE 230/138 kV Concordia - 2027

SE 230/138 kV Descanso - 2027

SE 230/138 kV Ilhota 2 - 2027

SE 230/138 kV Indaial - 2027

SE 230/138 kV Jaragua do Sul - 2027
SE 230/138 kV Palmas - 2027

SE 230/138 kV Rio Brilhante - 2027

SE 230/138 kV Sdo Sebastido do Cai 2 - 2027

SE 230/138 kV Taruma - 2027

SE 230/69 kV Arcoverde II - 2027
SE 230/69 kV Boa Vista - 2027

SE 230/69 kV Caxias do Sul 2 - 2027
SE 230/69 kV Dias Macedo II - 2027
SE 230/69 kV Eliseu Martins - 2027
SE 230/69 kV Gravatai 3 - 2027

SE 230/69 kV Picos - 2027

SE 230/69 kV Porto Alegre 19 - 2027
SE 230 kV Crato II - 2028

SE 230/138 kV Iaciara 2 - 2028

SE 230/138 kV Parintins - 2028

SE 230/138 kV Claudia - 2029

SE 230/69 kV Crato II - 2029

SE 230/13.8 kV Porto Alegre 13 - 2030
SE 230/138 kV Descanso - 2030

SE 230/138 kV Rio Formoso II - 2030
SE 230/138 kV Videira Sul - 2030

SE 230/138 kV Xavantes - 2030

SE 230/69 kV Piraja - 2030

SE 230/69 kV Porto Alegre 21 - 2030
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385
244
279
388
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SE 230/69 kV Porto Alegre 4 - 2030 406
SE 230/88 kV Santa Cabega - 2030 312
SE 230 kV Ruropolis - 2031 254
SE 230/138 kV Tapajos - 2031 255
SE 230 kV Crato II - 2032 294
SE 230/138 kV Rurdpolis - 2036 256
SE 138 kV Venda das Pedras - 2022 104
SE 138 kV Claudia - 2025 136
SE 138 kV Itapeva - 2025 118

SE 69/13.8 kV Itabira 2 - 2022 105
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